



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 24 del 31 gennaio 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato" del Comune di Salandra (MT) - Codice ReNDiS 17IR626/G1 – CUP: G23H19000430002"

PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024"

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... *il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO** che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud" in data 10 agosto 2016, ha assegnato alla Regione Basilicata risorse FSC 2014/2020 pari a M€. 565,20 per l'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019;
- ATTESO** che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<u>17IR626/G1</u>	G23H19000430002	Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato	F	SALANDRA	MT	€ 1.517.208,89

- VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salandra (MT), N. Reg. Area 170 del 23 giugno 2021, di avvio alla procedura di affidamento dei servizi tecnici relativa alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza, oltre all'aggiornamento della progettazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 40 del 10 febbraio 2023 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori per l'importo di €. € 1.062.849,51, IVA esclusa, di cui € 12.731,52, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 2,500% di ribasso sull'importo a base di gara;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 44 del 15 febbraio 2023 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 45 del 15 febbraio 2023 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post-gara;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 89 del 21 marzo 2023 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento;
- VISTO** il Contratto d'Appalto lavori rep n. 415 del 22 marzo 2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 110 del 11 aprile 2023 recante l'approvazione della perizia di variante tecnica e schema atto di sottomissione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 112 del 11 aprile 2023 recante l'approvazione del Contratto di Appalto Rep. 415 del 22 marzo 2023;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 123 del 20 aprile 2023 recante il provvedimento di aggiudicazione del collaudo statico in c.o. e finale;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto commissariale n. 128 del 20 aprile 2023 recante il provvedimento di approvazione del 2° SAL disposizione di liquidazione e pagamento 2° certificato di pagamento;
- VISTO il Decreto commissariale n. 146 del 13 maggio 2023 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento corrispettivo per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza a tutto il 2° SAL;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 233 del 23 giugno 2023 recante l'approvazione del quadro economico di assestamento;
- VISTO il Decreto commissariale n. 243 del 4 luglio 2023 recante il provvedimento di approvazione del 3° SAL disposizione di liquidazione e pagamento 3° certificato di pagamento;
- VISTO il Decreto commissariale n. 247 del 4 luglio 2023 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento corrispettivo per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza a tutto il 3° SAL;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 346 del 26 settembre 2023 recante la Disposizione liquidazione acconto incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota PEC in data 19 aprile 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1075 in pari data, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0095886.U-19-04-2024, recante: “PSC Basilicata – Istruttoria sulla verifica del conseguimento OGV ex art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis del DL 34/2019 e s.m.i.”, ha comunicato che, in esito all'istruttoria in oggetto, condotta congiuntamente dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Autorità Responsabile del PSC, tutti gli interventi oggetto di definanziamento mediante le DGR 566/2022 e 842/2022, sono “....risultati in salvaguardia ai sensi della legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificata dall'art. 56, comma 3 del DL 17 maggio 2022, n. 50 sebbene privi di OGV al 31/12/2022”;
- VISTA la nota PEC in data 23 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0231914 -AAO GIUNTA REGIONALE- 23-10-2024, ha trasmesso la: Notificazione della D.R.G. N. 590 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto: “*D.R.G. 723/2021- PSC BASILICATA, Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17 luglio 2024*” che ha, tra l'altro, destinato la quota di €. 11.570.934,80 delle economie del PSC, accertate al 31/12/2023, a n. 27 interventi dell'area tematica 05-Ambiente e Risorse naturali, Settore di intervento 05.01- Rischi e Adattamento Climatico, salvaguardati ai sensi delle delibere CIPESS 48/2022 e 14/2024, già presenti nel PSC Basilicata che hanno presentato un maggiore fabbisogno finanziario;
- VISTA la nota Commissariale prot. 2715 del 4 dicembre 2024 con la quale si rendevano edotti il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice della circostanza che, con la sopracitata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, era ricompreso anche l'intervento in oggetto, per il quale il maggior importo di finanziamento pari ad €. 300.000,00 faceva corrispondere l'importo globalmente riconosciuto pari ad €. 1.817.208,89, e che le maggiori risorse avrebbero potuto essere utilizzate prioritariamente per opere di completamento, eventualmente stralciate per mancanza di adeguata copertura, oltretutto essere utilizzate per far fronte ad imprevisti ed a revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, ivi compreso spese generali, spese tecniche, incentivo, etc.;
- PRESO ATTO pertanto, dell'aggiornamento della struttura programmatica del PSC Basilicata, sottoposta al Comitato di Sorveglianza, che stabilisce in €. 2.107.665.054,12 la nuova dotazione complessiva del PSC Basilicata 2000-2020;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la Relazione finale di Chiusura parziale riferita al 31 dicembre 2023;
- VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente l'elenco della Destinazione delle Economie accertate al 31 dicembre 2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della Delibera CIPESS n. 48/2022;
- VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la struttura programmatica del PSC Basilicata;
- RIBADITO che tra gli interventi per i quali è stato disposto il ri-finanziamento risulta anche l'intervento denominato: "Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato" del Comune di Salandra (MT) - Codice Rendis 17IR626/G1 – CUP: G23H19000430002" per un importo complessivamente pari ad **€. 1.817.208,89**;
- DATO ATTO che la Delibera di Giunta Regionale n. 590 del 17 ottobre 2024 ha reso necessario ricalcolare, attraverso una nuova perizia suppletiva, l'adeguamento prezzi e prevedere alcune lavorazioni che non erano state possibili completare con il progetto principale, in particolare:
- Disfacimento di pavimentazione stradale;
 - Demolizione del muro in pietrame per la realizzazione di pali di grosso diametro;
 - Riempimento di una cavità presente sotto il piano stradale;
 - Completamento della rete di drenaggi profondi;
 - La pavimentazione delle strade interessate dai lavori con asfalto;
 - Profilatura e regolarizzazione di scarpate e idrosemina;
 - Rivestimento di scarpata con geocomposito.
- PRESO ATTO della nota PEC del Direttore dei Lavori, ing. Gaetano DI VINCENZO, in data 12 dicembre 2024 acquisito al protocollo commissariale n. 2781 in data 16 dicembre 2024, di trasmissione della PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA nell'ambito del quadro economico in ultimo approvato, costituita nello specifico dai seguenti elaborati:
- E1. Relazione tecnica Generale di variante
 - E2. Computo metrico estimativo
 - E3. Elenco prezzi
 - E4. Quadro Economico
 - E5. Schema Atto di Sottomissione
 - E6. Quadro di raffronto
 - E7. Planimetria interventi
- PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a complessivi €. 1.300.000,00 di cui €. 1.280.516,31 al netto del ribasso d'asta del 2,500% oltre ad €. 13.016,31 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo netto di variante pari ad **€. 1.280.516,31**, con un incremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad **€. 217.659,68** rispetto all'importo netto contrattuale;
- VISTO il nuovo Quadro Economico che tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, quale effetto di legge della citata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

QUADRO ECONOMICO VARIANTE E SUPPLETIVA con cofinanziamento Regionale (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
A)	LAVORI	ASSESTAMENTO FINALE	VARIANTE CON COFINANZ REGIONALE	differenza
1	lavori a misura	€ 1.076.759,30	€ 1.300.000,00	€ 223.240,70
3	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.016,31	€ 13.016,31	€ 0,00
4	A detrarre il ribasso d'asta del 2,500%	€ 26.918,98	€ 32.500,00	€ 5.581,02
TOTALE LAVORI APPALTATI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 1.062.856,63	€ 1.280.516,31	€ 217.659,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Imprevisti (IVA al 10% compresa)	€ 0,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 108.100,80	€ 140.000,00	€ 31.899,20
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.b	Spese tecniche relative alla DL, Contabilità lavori, CSE	€ 99.667,80	€ 99.667,80	€ 0,00
8.b.1	Spese tecniche per la redazione della Perizia di Variante Tecnica	€ 23.652,40	€ 33.941,40	€ 10.289,00
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023	€ 17.436,41	€ 21.008,26	€ 3.571,85
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento (A disposizione della Struttura di Staff)	€ 22.758,13	€ 27.258,13	€ 4.500,00
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 25.000,00	€ 17.535,14	-€ 7.464,86
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci)	€ 34.026,58	€ 34.588,01	€ 561,43
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 222.541,33	€ 233.998,75	€ 11.457,42
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 106.285,66	€ 128.051,63	€ 21.765,97
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 10.858,48	€ 14.048,40	€ 3.189,92
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 6.346,08	€ 6.073,89	-€ 272,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)		€ 454.352,35	€ 536.692,67	€ 507.081,79
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA	€	€	€
1	Ribasso del 2,500%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Economie" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 1.517.208,98	€ 1.817.208,98	€ 1.817.208,98
	COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVAMENTE FINANZIATO	€ 1.517.208,98	€ 1.817.208,98	€ 300.000,00

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante suppletiva non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato *"Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico"*;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G23H19000430002;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e suppletiva al progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei Lavori con la sopracitata PEC in data 12 dicembre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2781 in data 16 dicembre 2024;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e suppletiva come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO**

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE PER GLI EFFETTI** la D.R.G. n. 590 e i suoi allegati, del 17 ottobre 2024 trasmessa con nota PEC in data 23 ottobre 2024, ed acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – ha comunicato il rifinanziamento delle economie del PSC accertate al 31/12/2023 a n. 27 interventi come in epigrafe meglio specificati che qui si intendono per ripetuti e trascritti;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

3. **DI DARE ATTO** che in conseguenza della summenzionata D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, nell'ambito della destinazione delle economie accertate al 31/12/2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della delibera CIPESS 48/2022, rientra anche l'intervento in oggetto con un maggior finanziamento pari ad €. 300.000,00 per un totale pari ad €. 1.817.208,89 corrispondente al Costo ammesso proposto a valere su PSC;
4. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva al progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei Lavori con la citata nota PEC in data 12 dicembre 2024 relativa all'intervento denominato "Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato" del Comune di Salandra (MT) - Codice Rendis 17IR626/G1 – CUP: G23H19000430002";
5. **DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante suppletiva al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023, imprevisi ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
6. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica suppletiva, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, che per l'effetto tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
7. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti al netto del ribasso d'asta del 2,500% diviene pari ad €. 1.280.516,31 oltre IVA al 10%, di cui €. 13.016,31 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto pari ad €. 217.659,68 oltre IVA rispetto all'importo netto contrattuale;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Salandra (MT), al Responsabile Unico del Progetto arch. Gaspare BUONSANTI, ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario. www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 31 gennaio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.