



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 175 del 24 marzo 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Sistemazione idrogeologica fosso San Pietro" del Comune di Pomarico (MT) - Codice ReNDiS 17IR589/G1 – CUP: G93H19000250002

PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024"

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ex art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 502016 e del nuovo quadro economico di finanziamento

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO** che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";
- VISTA** la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA** la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- PRESO ATTO** che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'"Allegato A" del Patto;
- VISTA** la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO** che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSE	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR589/G1	G93H19000250002	Sistemazione idrogeologica fosso San Pietro	F	POMARICO	MT	€ 900.000,00

- VISTA** la Determinazione RCG n. 466/2023 del 4 agosto 2023 della CUC Bradano – Montescaglioso e Pomarico, recante l'approvazione del verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato: "Sistemazione idrogeologica fosso San Pietro" del Comune di Pomarico (MT) - Codice ReNDiS 17IR589/G1 – CUP: G93H19000250002, alla Ditta COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l. con sede in Matera C.F./P.IVA: 01082610773 per l'importo di **€ 538.714,27**, IVA esclusa, di cui € 9.981,13, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del **3,87%** sull'importo a base di gara;
- VISTA** la Determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 1272 del 17 ottobre 2023, del settore tecnico del comune di Pomarico (MT), recante la presa d'atto e l'approvazione del quadro economico post gara;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28 del 6 febbraio 2024 con il quale si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi alla Ditta Costruzioni Industriali S.r.l. - C.F./P.IVA: 01082610773;
- VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 483 del 22 marzo 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 108 del 2 aprile 2024 recante il provvedimento di approvazione del Contratto sopra richiamato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 155 del 3 maggio 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 302 del 8 agosto 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 346 del 11 ottobre 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 398 del 8 novembre 2024;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 12 del 31 gennaio 2025;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TUTTO CIO' PREMESSO

- DATO ATTO** che la procedura di affidamento dei lavori di cui in oggetto è regolamentata dalla previgente normativa sui Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 50/2016;
- VISTA** la nota PEC in data 19 aprile 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1075 in pari data, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0095886.U-19-04-2024, recante: “PSC Basilicata – Istruttoria sulla verifica del conseguimento OGV ex art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis del DL 34/2019 e s.m.i.”, ha comunicato che, in esito all'istruttoria in oggetto, condotta congiuntamente dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Autorità Responsabile del PSC, tutti gli interventi oggetto di finanziamento mediante le DGR 566/2022 e 842/2022, sono “....risultati in salvaguardia ai sensi della legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificata dall'art. 56, comma 3 del DL 17 maggio 2022, n. 50 sebbene privi di OGV al 31/12/2022”;
- VISTA** la nota PEC in data 23 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0231914 -AAO GIUNTA REGIONALE- 23-10-2024, ha trasmesso la: Notificazione della D.R.G. N. 590 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto: “D.R.G. 723/2021- PSC BASILICATA, Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17 luglio 2024” che ha, tra l'altro, destinato la quota di €. 11.570.934,80 delle economie del PSC, accertate al 31/12/2023, a n. 27 interventi dell'area tematica 05-Ambiente e Risorse naturali, Settore di intervento 05.01- Rischi e Adattamento Climatico, salvaguardati ai sensi delle delibere CIPESS 48/2022 e 14/2024, già presenti nel PSC Basilicata che hanno presentato un maggiore fabbisogno finanziario;
- VISTA** la nota Commissariale prot. 25 del 7 gennaio 2025 con la quale si rendevano edotti il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice della circostanza che, con la sopracitata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, era ricompreso anche l'intervento in oggetto, per il quale il maggior importo di finanziamento pari ad €. 180.000,00 faceva corrispondere l'importo globalmente riconosciuto pari ad €. 1.080.000,00, e che le maggiori risorse avrebbero potuto essere utilizzate prioritariamente per opere di completamento, eventualmente stralciate per mancanza di adeguata copertura, oltreché essere utilizzate per far fronte ad imprevisti ed a revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, ivi compreso spese generali, spese tecniche, incentivo, etc.;
- VISTO** l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la Relazione finale di Chiusura parziale riferita al 31 dicembre 2023;
- VISTO** l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente l'elenco della Destinazione delle Economie accertate al 31 dicembre 2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della Delibera CIPESS n. 48/2022;
- VISTO** l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la struttura programmatica del PSC Basilicata;
- RIBADITO** che tra gli interventi per i quali è stato disposto il ri-finanziamento risulta anche l'intervento denominato: ““Sistemazione idrogeologica fosso San Pietro” del Comune di Pomarico (MT) - Codice ReNDIs 17IR589/G1 – CUP: G93H19000250002” per un importo complessivamente pari ad €. 1.080.000,00;
- DATO ATTO** che la Delibera di Giunta Regionale n. 590 del 17 ottobre 2024 ha reso necessario ricalcolare, attraverso una nuova perizia suppletiva, l'adeguamento prezzi e prevedere alcune lavorazioni necessarie per il superamento di imprevisti strutturali emersi durante le



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

fasi di lavorazione e di riformulare l'efficienza idraulica del corso d'acqua in funzione delle nuove quote;

VISTA la nota PEC in data 3 marzo 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 500 protocollata in data 6 marzo 2025, con la quale il RUP ha trasmesso gli elaborati del progetto di variante n.1 consistenti in:

- Tav. Var 1.0 Relazione generale di variante
- Tav. Var 2.0 EPU di variante e analisi prezzi di variante
- Tav. Var 3.0 Computo metrico di variante
- Tav. Var 4.0 Quadro economico di variante e quadro di raffronto
- Tav. Var 5.0 Quadro comparativo dei lavori di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;

VISTA la Determinazione RCG n.167 del 3 marzo 2025, Determina n. 65/T del 3 marzo 2025 recante l'approvazione della variante tecnica. CIG: 9831528191;

PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a complessivi €. 651.688,59 di cui €. 636.449,37 al netto del ribasso d'asta del 3,87% ed €. 9.981,13 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo netto di variante pari ad **€. 636.449,37**, con un incremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad **€. 97.735,10** rispetto all'importo netto contrattuale;

VISTO il nuovo Quadro Economico che tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, quale effetto di legge della citata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
A)	LAVORI	Post-gara	Variante	Differenza
1	lavori a misura	€ 550.018,87	€ 651.688,59	€ 101.669,72
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.981,13	€ 9.981,13	€ 0,00
5	A dedurre il ribasso d'asta del 3,87 %	€ 21.285,73	€ 25.220,35	€ 3.934,62
TOTALE LAVORI APPALTATI		€ 538.714,27	€ 636.449,37	€ 97.735,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.000,00	0,00 €	-5.000,00 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	0,00 €	0,00 €
3	Imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 15.000,00	0,00 €	-15.000,00 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso spese di procedura)	€ 7.500,00	7.500,00 €	0,00 €
4.1	Spese, imposte e tasse su procedura espropriativa	€ 0,00	0,00 €	0,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 40.000,00	104.000,00 €	64.000,00 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 250,00	€ 250,00	0,00 €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 250,00	€ 250,00	0,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010. (già affidata)	€ 9.475,00	€ 9.475,00	0,00 €



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi (già affidata)	€ 46.000,00	€ 46.000,00	0,00 €
8.b.1	Redazione relazione geologica (già affidata)	€ 10.797,00	€ 10.797,00	0,00 €
8.b.2	Spese tecniche per la predisposizione della Perizia di Variante e Suppletiva	€ 0,00	€ 10.500,00	10.500,00 €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.200,00	€ 13.033,77	1.833,77 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (1,5% importo di finanziamento)	€ 13.500,00	€ 16.200,00	2.700,00 €
8.d.1	Supporti al RUP già affidati	€ 13.400,00	€ 17.000,00	3.600,00 €
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 11.116,06	€ 17.000,00	5.883,94 €
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci a, b, e, f)	€ 20.573,61	€ 25.121,11	4.547,51 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 136.061,67	€ 165.126,88	29.065,22 €
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 118.517,14	€ 140.018,86	21.501,72 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 10.010,00	€ 22.990,00	12.980,00 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA ,etc...)	€ 2.728,34	€ 3.414,88	686,54 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI	€ 335.317,14	€ 443.550,63	108.233,48 €
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€
1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE DI INTERVENTO	€	€	€
1	Ribasso d'asta del 3,87%	€ 21.285,73	€ 0,00	-€ 21.285,73
2	IVA sul ribasso d'asta (22%)	€ 4.682,86	€ 0,00	-€ 4.682,86
	Totale "Economie" (somma da 1 a 2)	€ 25.968,59	€ 0,00	-€ 25.968,59
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 900.000,00	€ 1.080.000,00	
	IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC	€ 900.000,00	€ 1.080.000,00	
	IMPORTO COFINANZIAMENTO REGIONALE	€ 0,00	€ 180.000,00	

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- VISTO** nello specifico lo schema di Atto di sottomissione allegato alla perizia di variante comprensivo del verbale di concordamento di 3 nuovi prezzi;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G93H19000250002;
- CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante tecnica, trasmessa dal Responsabile del progetto con la sopracitata PEC in data 3 marzo 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 500 in data 6 marzo 2025;
- ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, come innanzi descritto;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE PER GLI EFFETTI** la D.R.G. n. 590 e i suoi allegati, del 17 ottobre 2024 trasmessa con nota PEC in data 23 ottobre 2024, ed acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – ha comunicato il rifinanziamento delle economie del PSC accertate al 31/12/2023 a n. 27 interventi come in epigrafe meglio specificati che qui si intendono per ripetuti e trascritti;
- DI DARE ATTO** che in conseguenza della summenzionata D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, nell'ambito della destinazione delle economie accertate al 31/12/2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della delibera CIPESS 48/2022, rientra anche l'intervento in oggetto con un maggior finanziamento pari ad €. 180.000,00 per un totale pari ad €. 1.080.000,00 corrispondente al Costo ammesso proposto a valere su PSC;
- DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante tecnica, trasmessa dal Responsabile del progetto con la sopracitata PEC in data 3 marzo 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 500 in data 6 marzo 2025, relativa all'intervento denominato "Sistemazione idrogeologica fosso San Pietro" del Comune di Pomarico (MT) - Codice ReNDiS 17IR589/G1 – CUP: G93H19000250002";
- DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante suppletiva al Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), del previgente Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016, imprevisi ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica suppletiva, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, che per l'effetto tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

7. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti al netto del ribasso d'asta del 3,87% diviene pari ad €. 636.449,37 oltre IVA al 22%, di cui €. 9.981,13 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto pari ad €. 97.735,10 oltre IVA rispetto all'importo netto contrattuale;
8. **DI APPROVARE** nello specifico lo schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi, con aumento della spesa;
9. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Pomarico (MT), al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 24 marzo 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.