



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 377 del 3 luglio 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Consolidamento dell'area di valle di Corso Dante" nel Comune di Salandra (MT). Codice ReNDiS 17IR491/G1 - CUP: G23H19000440002

PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 RECANTE: "D.G.R. 723/2021 - PSC Basilicata. Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17.07.2024"

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;
- ATTESO che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 "Rischio Idrogeologico per la Basilicata" tenuta presso la Banca d'Italia – sede di Potenza;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSEST	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR491/G1	G23H19000440002	Consolidamento dell'area di valle di Corso Dante	F	SALANDRA	MT	€ 925.000,00

- VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salandra n. 655 del 3 dicembre 2015, con la quale si procedeva all'affidamento dell'incarico di progettazione per l'intervento di cui in oggetto;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 159 del 4 novembre 2020;
- VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salandra n. 169 del 23 giugno 2021, con la quale si procedeva all'avvio della procedura di affidamento diretto dell'incarico di D.L. e C.S.E. per l'intervento di cui in oggetto;
- VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salandra n. 287 del 30 settembre 2021, con la quale si procedeva all'affidamento dell'incarico di D.L. e C.S.E. per l'intervento di cui in oggetto, all'ing. Antonio GIANNINI per l'importo di €. 58.999,80 oltre Cassa ed IVA;
- VISTO il Contratto di Appalto lavori Rep. 1755 del 30 maggio 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 275 del 1° settembre 2022 recante il provvedimento di presa d'atto aggiudicazione efficace dei lavori e del contratto d'appalto, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 276 del 1° settembre 2022 recante la disposizione di liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 332 del 17 ottobre 2022 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto Rep. 1755 del 30 maggio 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 349 del 17 ottobre 2022 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL 1° SAL nonché liquidazione e pagamento del 1° certificato di pagamento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 357 del 22 ottobre 2022 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL 1° SAL BIS e disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato BIS di pagamento;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 419 del 16 dicembre 2023 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento compensi per la DL e CSE a tutto il 1° SAL;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 47 del 15 febbraio 2023 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL 2° SAL nonché liquidazione e pagamento del 2° certificato di pagamento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 48 del 23 febbraio 2023 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento corrispettivi per la D.L. e CSE a tutto il 2° SAL;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 62 del 27 febbraio 2023 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL 2° SAL BIS e disposizione di liquidazione e pagamento 2° certificato BIS di pagamento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 65 del 7 marzo 2023 recante la determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio tecnico relativo al collaudo statico in corso d'opera e finale;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 94 del 22 marzo 2023 recante il provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO relativo al collaudo statico in corso d'opera e finale;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 138 del 5 maggio 2023 recante il provvedimento di APPROVAZIONE DEL 3° SAL nonché liquidazione e pagamento del 3° certificato di pagamento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 148 del 13 maggio 2023 recante la disposizione di liquidazione e pagamento corrispettivi per la D.L. e CSE a tutto il 3° SAL;
- VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salandra (MT), n. 94 del 24 maggio 2023, con la quale si è proceduto ad affidare i SERVIZI DI GEOLOGIA relativi al PROGETTO ESECUTIVO, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 200 del 6 giugno 2023 recante il provvedimento di presa d'atto affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione della relazione geologica;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 220 del 14 giugno 2023 recante il PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 270 del 12 luglio 2023 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento dei compensi per le attività di geologia;

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota PEC in data 19 aprile 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1075 in pari data, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0095886.U-19-04-2024, recante: "PSC Basilicata – Istruttoria sulla verifica del conseguimento OGV ex art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis del DL 34/2019 e s.m.i.", ha comunicato che, in esito all'istruttoria in oggetto, condotta congiuntamente dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Autorità Responsabile del PSC, tutti gli interventi oggetto di definanziamento mediante le DGR 566/2022 e 842/2022, sono "....risultati in salvaguardia ai sensi della legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificata dall'art. 56, comma 3 del DL 17 maggio 2022, n. 50 sebbene privi di OGV al 31/12/2022";
- VISTA la nota PEC in data 23 ottobre 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 2454 in data 7 novembre 2024, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – giusto prot. 0231914 -AAO GIUNTA REGIONALE- 23-10-2024, ha trasmesso la: Notificazione della D.R.G. N. 590 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto: "D.R.G. 723/2021- PSC BASILICATA, Presa d'atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 17 luglio 2024" che ha, tra l'altro, destinato la quota di €. 11.570.934,80 delle economie del PSC, accertate al 31/12/2023, a n. 27 interventi



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

dell'area tematica 05-Ambiente e Risorse naturali, Settore di intervento 05.01- Rischi e Adattamento Climatico, salvaguardati ai sensi delle delibere CIPESS 48/2022 e 14/2024, già presenti nel PSC Basilicata che hanno presentato un maggiore fabbisogno finanziario;

- VISTA la nota Commissariale prot. 2834 del 31 dicembre 2024 con la quale si rendevano edotti il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice della circostanza che, con la sopracitata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, era ricompreso anche l'intervento in oggetto, per il quale il maggior importo di finanziamento pari ad **€. 100.000,00 faceva corrispondere l'importo globalmente riconosciuto pari ad €. 1.025.000,00** e che le maggiori risorse avrebbero potuto essere utilizzate prioritariamente per opere di completamento, eventualmente stralciate per mancanza di adeguata copertura, oltretutto essere utilizzate per far fronte ad imprevisti ed a revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, ivi compreso spese generali, spese tecniche, incentivo, etc.;
- PRESO ATTO pertanto, dell'aggiornamento della struttura programmatica del PSC Basilicata, sottoposta al Comitato di Sorveglianza, che stabilisce in €. 2.107.665.054,12 la nuova dotazione complessiva del PSC Basilicata 2000-2020;
- VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la Relazione finale di Chiusura parziale riferita al 31 dicembre 2023;
- VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente l'elenco della Destinazione delle Economie accertate al 31 dicembre 2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della Delibera CIPESS n. 48/2022;
- VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, contenente la struttura programmatica del PSC Basilicata;
- RIBADITO che tra gli interventi per i quali è stato disposto il ri-finanziamento risulta anche l'intervento denominato: Lavori di "Consolidamento dell'area di valle di Corso Dante" nel Comune di Salandra (MT). Codice ReNDiS 17IR491/G1 - CUP: G23H19000440002" per un importo complessivamente pari ad **€. 1.025.000,00**;
- PRESO ATTO della nota PEC del Direttore dei Lavori, ing. Antonio GIANNINI, in data 12 giugno 2025 acquisito al protocollo commissariale n. 1545 in data 1° luglio 2025, di trasmissione della PERIZIA DI VARIANTE nell'ambito del quadro economico in ultimo approvato, costituita nello specifico dai seguenti elaborati:
- A. Relazione Perizia di variante;
 - B. Q.E. Perizia di variante;
 - C. Relazione Tecnica calcoli;
 - D. Tabulati calcoli;
 - E. Elaborati grafici;
 - F. Piano manutenzione;
 - G. Elenco prezzi;
 - H. Computo metrico;
 - I. Quadro Incidenza manodopera;
 - J. Cronoprogramma;
 - K. Piano della Sicurezza e coordinamento;
- PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a complessivi € 1.025.000,00 di cui € 588.202,59 al netto del ribasso d'asta del 3,102% oltre ad €. 31.925,77 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo netto di variante pari ad **€. 1.025.000,00**, con un incremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad **€. 19.418,69** di cui €. 925,77 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, rispetto all'importo netto contrattuale;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTO

il nuovo Quadro Economico che tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, quale effetto di legge della citata D.G.R. 590 del 17 ottobre 2024, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)				
		da progetto	variante	differenza
A)	LAVORI	€	€	€
1	lavori a misura	€ 555.000,00	€ 574.084,93	19.084,93 €
2	Importo dei lavori a base di gara	€ 555.000,00	€ 574.084,93	19.084,93 €
3	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.000,00	€ 31.925,77	925,77 €
4	A detrarre il ribasso d'asta del 3,102% su € 555.000,00	€ 17.216,10	€ 17.808,11	592,01 €
TOTALE LAVORI APPALTATI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 568.783,90	€ 588.202,59	19.418,69 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	€	€	€
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
3	Imprevisti (IVA compresa al 22%)	€ 17.601,39	€ 0,00	-17.601,39 €
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi già liquidata)	€ 92.327,66	€ 95.476,24	3.148,58 €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
8.b	Spese tecniche relative alla DL e CSE	€ 58.999,80	€ 66.052,38	7.052,58 €
8.b.1	Spese tecniche relative alla progettazione, CSP (già affidanti dall'Amm. Comunale)	€ 39.500,00	€ 39.500,00	0,00 €
8.b.1	Spese tecniche relative alla geologia (già affidanti dall'Amm. Comunale)	€ 11.533,65	€ 11.533,65	0,00 €
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2%x80%x50%)	€ 11.720,00	€ 12.120,21	400,21 €
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.375,00	€ 15.375,00	0,00 €
8.e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
8.f	Spese per collaudo statico	€ 10.351,06	€ 11.553,82	1.202,76 €
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% dove previsto)	€ 27.543,98	€ 29.468,57	1.924,59 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	€ 175.023,49	€ 185.603,63	10.580,15 €
9	I.V.A. sui lavori 22%	€ 125.132,46	€ 129.404,57	4.272,11 €
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 20.312,09	€ 21.004,77	692,69 €
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 4.815,38	€ 5.308,19	492,81 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)	€ 435.212,46	€ 436.797,41	€ 1.584,95
C)	FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	€	€



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

1	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D)	ECONOMIE RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA RESIDUI	€	€	€
1	Importo ribasso d'asta	€ 17.216,10	€ 0,00	-17.216,10 €
2	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 3.787,54	€ 0,00	-3.787,54 €
Totale Economie rinvenienti dal ribasso d'asta		€ 21.003,64	€ 0,00	-21.003,64 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)		€ 1.025.000,00	€ 1.025.000,00	€ 0,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC		€ 1.025.000,00		
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE		€ 0,00		

- PRESO ATTO** che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalla relazione tecnico-illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori;
- TENUTO CONTO** che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;
- PRESO ATTO** che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;
- CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;
- RICHIAMATO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*; (G.U. 31.05.2021, n. 129);
- VISTO** nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato *"Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico"*;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il codice: CUP: G23H19000440002;
- CONSIDERATO** che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica al progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei Lavori con la sopracitata PEC in data 12 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1545 in data 1° luglio 2025;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante come innanzi descritto;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIO' PREMESSO**

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE PER GLI EFFETTI** la D.R.G. n. 590 e i suoi allegati, del 17 ottobre 2024 trasmessa con nota PEC in data 31 dicembre 2024, ed acquisita al protocollo commissariale n. 2834 in pari data, con la quale il Dirigente Generale della Direzione per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione e Statistica – Dott. Alfonso Morvillo – ha comunicato il rifinanziamento delle economie del PSC accertate al 31/12/2023 a n. 27 interventi come in epigrafe meglio specificati che qui si intendono per ripetuti e trascritti;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

3. **DI DARE ATTO** che in conseguenza della summenzionata D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, nell'ambito della destinazione delle economie accertate al 31/12/2023 ad interventi salvaguardati ai sensi della delibera CIPESS 48/2022, rientra anche l'intervento in oggetto con un maggior finanziamento pari ad €. 100.000,00 per un totale pari ad €. **1.025.000,00** corrispondente al Costo ammesso proposto a valere su PSC;
4. **DI APPROVARE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** la Perizia di Variante al progetto esecutivo, trasmessa dal Direttore dei Lavori con la citata nota PEC in data 12 giugno 2025 relativa all'intervento denominato Lavori di "Consolidamento dell'area di valle di Corso Dante" nel Comune di Salandra (MT). Codice ReNDiS 17IR491/G1 - CUP: G23H19000440002";
5. **DI RITENERE** gli interventi, previsti nella Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023, imprevisi ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
6. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presente provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante Tecnica suppletiva, e nello specifico il quadro economico ulteriormente rimodulato a seguito della D.G.R. n. 590 del 17 ottobre 2024, che per l'effetto tiene conto del maggior finanziamento del fondo PSC Basilicata, nelle premesse del presente atto indicato e che qui si intende integralmente riportato;
7. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori previsti al netto del ribasso d'asta del 3,102% diviene pari ad €. **588.202,59** oltre IVA al 22%, di cui €. 31.925,77 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un aumento netto pari ad €. 19.418,69 oltre IVA rispetto all'importo netto contrattuale;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Salandra (MT), al Responsabile Unico del Progetto arch. Gaspare BUONSANTI, ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario. www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 3 luglio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.