DECRETO COMMISSARIALE n. 100 del 31 gennaio 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario Ambiente. Intervento strategico Dissesto idrogeologico.

Intervento 1 denominato: "Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Basento" Codice ReNDIs: 17IR055/G1 - CUP: G83H19000360002.

Intervento 2 denominato: "Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Bradano" Codice ReNDIs: 17IR056/G1 - CUP: G83H19000370002.

AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA a) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B1F01A9EEA

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2023.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;

VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:"… a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…";

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario";

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio";

VISTA la Delibera CIPE n. 26 "FSC 2014-2020;

VISTA la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;

VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi sono i seguenti interventi:

CODICE ReNDIs	CUP	TITOLO INTERVENTO	COMUNE PRIMARIO	IMPORTO INTERVENTO
17IR055/G1	G83H19000360002	Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del Fiume Basento	Provincia di Matera	€ 13.000.000,00
17IR056/G1	G83H19000370002	Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Bradano	Provincia di Matera	€ 11.500.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 50 del 15 febbraio 2024 recante: "Determina a contrarre per l'affidamento delle indagini geognostiche mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023", degli interventi di cui innanzi, per un importo complessivo a base di gara pari ad €. 134.342,08, oltre IVA al 22% come per legge;

VISTO il Decreto Commissariale n. 239 del 12 giugno 2024 con il quale è stata affidata la gara delle suddette indagini geognostiche all'operatore economico ENGINEERING GEOLOGY S.r.l. C.F./P.IVA: 01739990768 per l'importo di € 97.143,24 IVA esclusa, di cui, relativamente all'intervento "Fiume Bradano", €. 1.489,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 28,00% sull'importo a base di gara;

VISTO il contratto di appalto Rep. 502 del 24 luglio 2024 per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 28,00%, pari ad €. 97.143,24 di cui €. 1.489,09 per oneri della sicurezza;

PRESO ATTO che le prestazioni affidate hanno avuto regolare inizio come risulta dal verbale di consegna del 27 agosto 2024;

VISTA la nota PEC del 17 gennaio 2025 acquisita al protocollo Commissariale n. 78 in data 21 gennaio 2025, con la quale il RUP, Ing. Domenico BERTERAME, comunica che durante l'esecuzione delle lavorazioni sono emerse circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante che hanno comportato la necessità di una modifica della campagna di indagini e, di conseguenza, del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni riportate nelle Relazioni tecniche delle perizie di variante, redatte dai direttori dei lavori dei due interventi, trasmesse unitamente alla sopracitata nota PEC del RUP;

DATO ATTO che la perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati:

A. Per l'intervento Fiume Basento – Codice Rendis 17IR055G1:

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

- RT00 - Elenco elaborati
- RT01 - Relazione generale
- RT02 - Elenco prezzi unitari
- RT03 - Computo metrico estimativo
- RT04 - Quadro comparativo
- TAV01 – Planimetria con ubicazione delle indagini suppletive

B. Per l'intervento Fiume Bradano – Codice Rendis 17IR056G1:
- 01 – Variante Relazione
- 02 – Variante computo
- 03 – Variante tavola unica

VISTI nello specifico i Computi metrici estimativi, allegati alle Relazioni Tecniche con sintesi economica delle perizie di variante, trasmessi con la sopracitata nota PEC, dai quali si evince che le modifiche inerenti la campagna di indagini geotecniche, geologiche ed idrogeologiche comportano un aumento dell'importo contrattuale così determinato:

- € 7.060,59 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 28% per l'intervento "Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del Fiume Basento – Codice Rendis 17IR055G1";
- € 19.285,92 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 28% per l'intervento "Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del Fiume Bradano – Codice Rendis 17IR056G1",

DATO ATTO che nella stessa nota PEC del 17 gennaio 2025 il RUP ha proposto l'approvazione della Variante in corso d'opera con un aumento complessivo rispetto all' originario importo contrattuale pari ad **€. 26.346,51** oltre IVA, pari al 27% dell'importo netto contrattuale, e quindi in misura inferiore al limite del 50% di cui all'art. 120 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che gli importi contrattuali in aumento trovano copertura finanziaria tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante all'interno dei due Quadri Economici di progetto relativi ai suddetti interventi;

PRESO ATTO che le cause che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante in corso d'opera non sono imputabili alla Stazione Appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come desumibile dalle relazioni tecnico-illustrative redatta dai rispettivi professionisti incaricati;

VISTO nello specifico lo schema lo schema d'atto aggiuntivo (Allegato 1) allegato alla perizia di variante di entrambi gli interventi;

TENUTO CONTO che il soggetto attuatore delegato è titolare della competenza sul procedimento in oggetto ai sensi dei commi 2-ter e 5 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

PRESO ATTO che la presente variante non implica aspetti particolari di tutela ambientale e paesaggistica o interessi di tipo archeologico, differenti da quelli già individuati nell'approvazione del livello progettuale esecutivo;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, allegati alla presente Variante, non necessitano di ulteriori valutazioni, autorizzazioni e nulla-osta che coinvolgono più Enti anche esterni alla struttura di staff del Commissario Straordinario Delegato, a meno del rilascio della citata autorizzazione ai sensi della richiamata D.G.R. 415/2015;

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO nello specifico l'art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato "*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*";

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

DATO ATTO che ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, il codice CUP relativo all' Intervento 1 denominato: "*Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Basento, Codice ReNDIs: 17IR055/G1 – è il seguente* G83H19000360002 e che il Codice CIG: B1F01A9EEA;

DATO ATTO che ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, il codice CUP relativo all'Intervento 2 denominato: "*Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Bradano" Codice ReNDIs: 17IR056/G1 – è il seguente* G83H19000370002 e che il Codice CIG: B1F01A9EEA;

CONSIDERATO che si può procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto con la sopracitata PEC in data 17 gennaio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 78 in data 21 gennaio 2025;

ACCERTATA la regolarità degli atti progettuali e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, come innanzi descritto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'ing. Domenico BERTERAME della Regione Basilicata;
3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte indicate nelle premesse del presento provvedimento, gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in corso d'opera, che qui si intendono per integralmente riportati;
4. **DI APPROVARE** la variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 relativa all'esecuzione delle **indagini geognostiche** degli Interventi:
   1) "Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Basento" Codice ReNDIs: 17IR055/G1 - CUP: G83H19000360002;
   2) "Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del fiume Bradano" Codice ReNDIs: 17IR056/G1 - CUP: G83H19000370002";

   per un importo complessivo dei lavori pari ad **€ 123.489,75** oltre IVA, pertanto con un aumento complessivo del contratto di **€. 26.346,51** oltre IVA, pari al 27% dell'importo contrattuale e quindi inferiore alla soglia di cui all'art. 120 comma 2 del citato D.lgs. 36/2023;
5. **DI DARE ATTO** che gli importi contrattuali in aumento trovano copertura finanziaria tra le somme a disposizione della S.A. all'interno dei due Q.E. di progetto relativi ai suddetti interventi;
6. **Di APPROVARE** lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente decreto (Allegato 1);
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente del Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 36/2023;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Internet del Commissario di Governo per il contrasto al Dissesto idrogeologico per la Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, ing. Domenico BERTERAME, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 31 gennaio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)

COMMISSARIO STRA. DEL. DPCM 21.01.2011-REGIONE BASILICATA

BLASI GIANMARCO
2025.01.31 10:04:44
AVV.BLASI GIANMARCO
CN=BLASI GIANMARCO
C=IT
2.5.4.4=BLASI
2.5.4.42=GIANMARCO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it