



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

REGIONE BASILICATA

Relazione annuale - anno 2018

ALLEGATI 1-2-3

15/11/2019

Il Capo Staff
Arch. Gaspare Buonsanti

Commissario Straordinario Delegato – Presidente della Giunta Regionale
Dott. Vito Bardi

PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO EX LEGGE 191 DEL 2009
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE
Basilicata Mezzogiorno

RELAZIONE ANNUALE 2018

SVILUPPI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

TAB. 3.1 - COPERTURA FINANZIARIA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA A SEGUITO ANCHE DI EVENTUALI ATTI INTEGRATIVI

ACCORDO DI PROGRAMMA

N.	DATA	MATTM						REGIONE						TOTALE	
		Fondi di bilancio		L. 191/2009		Totale		Fondi di bilancio		Fondi FAS		Totale		AdP	
		n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo
0	14.12.2010				20.200.000,00	52	20.200.000,00	33	6.735.000,00			33	6.735.000,00	85	26.935.000,00

ATTI INTEGRATIVI - COMITATI DI INDIRIZZO E CONTROLLO - CIPE 8/2012

N.	DATA	ATTO	MATTM						REGIONE								TOTALE AdP		DI CUI Contabilità speciale	
		AI/CIC CIPE 8/12	Totale		CIPE 8/2012		Bilancio o L. 191/2009		Fondi di bilancio		Fondi PAIN - PAR		FAS o gest. ordinaria		Totale					
			n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo		
1	14.06.2011		73	28.469.000,00			73	28.469.000,00	33	6.735.000,00					33	6.735.000,00	106	35.204.000,00	106	35.204.000,00
2	24.06.2014		73	28.469.000,00			73	28.469.000,00	33	6.735.000,00					33	6.735.000,00	106	35.204.000,00	106	35.204.000,00
3	06.12.2016		73	28.469.000,00	61	23.948.296,40	12	4.520.703,60	95	101.006.027,46					95	101.006.027,46	168	129.475.027,46	107	129.475.027,46
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				

Nota:

Qualora gli interventi non siano suddivisi per fonti di finanziamento, inserire il numero totale degli interventi nella colonna "n. int." relativa a "TOTALE"

PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO EX LEGGE 191 DEL 2009
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE
Basilicata
Mezzogiorno

RELAZIONE ANNUALE 2018

TAB. 6.1 - IMPORTI VERSATI IN CONTABILITA' SPECIALE N. 5594 AL 31.12.2018

N.	DATA	MATTM		Regione		Altre fonti	Importo totale progressivo
		Bilancio	Delibera CIPE 8/2012	Bilancio	Fondi PAIN - PAR		
1	29 giugno 2011	501.378,98					501.378,98
2	15 dicembre 2011	3.356.186,08					3.857.565,06
	anno 2011	3.857.565,06	-	-	-	-	3.857.565,06
3	17 febbraio 2012			371.574,00			4.229.139,06
4	11 settembre 2012			638.676,00			4.867.815,06
5	19 settembre 2012		960.361,88				5.828.176,94
6	19 settembre 2012	663.138,54					6.491.315,48
7	10 dicembre 2012		663.138,54				7.154.454,02
8	10 dicembre 2012		541.166,81				7.695.620,83
	anno 2012	663.138,54	2.164.667,23	1.010.250,00	-	-	3.838.055,77
9	25 febbraio 2013			918.593,60			8.614.214,43
10	30 settembre 2013		1.000.000,00				9.614.214,43
11	27 novembre 2013		400.000,00				10.014.214,43
12	29 novembre 2013			1.038.214,47			11.052.428,90
	anno 2013	-	1.400.000,00	1.956.808,07	-	-	3.356.808,07
13	11 febbraio 2014		1.000.000,00				12.052.428,90
14	25 febbraio 2014		1.000.000,00				13.052.428,90
15	10 marzo 2014		3.267.000,00				16.319.428,90
16	26 giugno 2014			1.075.027,42			17.394.456,32
17	11 agosto 2014		1.266.900,00				18.661.356,32
18	7 ottobre 2014		2.956.100,00				21.617.456,32
19	5 novembre 2014			585.832,47			22.203.288,79
20	22 dicembre 2014		690.000,00				22.893.288,79
	anno 2014	-	10.180.000,00	1.660.859,89	-	-	11.840.859,89
21	2 febbraio 2015		3.267.000,00				21.928.356,32
22	5 febbraio 2015			267.108,61			22.195.464,93
23	6 marzo 2015			623.253,45			22.818.718,38
24	29 aprile 2015		6.933.000,00				29.751.718,38
25	24 luglio 2015			900.000,00			30.651.718,38
26	19 ottobre 2015			900.000,00			31.551.718,38
27	20 novembre 2015			333.490,47			31.885.208,85
28	30 novembre 2015			548.635,46			32.433.844,31
	anno 2015	-	10.200.000,00	3.572.487,99	-	-	13.772.487,99
29	9 dicembre 2016					639.300,00	33.073.144,31
	anno 2016	-	-	-	-	639.300,00	639.300,00
30	29 dicembre 2017			1.800.538,43			34.873.682,74
31	29 dicembre 2017			920.000,00			35.793.682,74
	anno 2017	-	-	2.720.538,43	-	-	2.720.538,43
	anno 2018						-
Totali		4.520.703,60	23.944.667,23	10.920.944,38	-	639.300,00	40.025.615,21

Delibera CIPE 41/2012

Delibera CIPE 41/2012

MATTM - Dir. Gen. Clima

D.D. 1155/2017 IV Atto

D.D. 1155/2017 Patto SUD

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI AVANZAMENTO ⁽³⁾ al 31 dicembre	RICORSI ⁽⁴⁾	IMPORTO INTERVENTO			ECONOMIE			
		Distretto idrografico	Provincia	Comune prevalente	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte ⁽²⁾	Importo				Importo previsto	Importo accertato dopo assestamento finale	Di cui per costi di gestione e/o compensi ripotati a QE	Economie attese	Economie accertate dopo assestamento finale		
									(a)					(b)	(c)		(d)	(e)	(f)
									37.004.000,00					37.004.000,00	30.208.900,21		736.273,25	-	1.915.099,79
1	MT001B/10	Appennino meridionale	MT	Accettura	Fosso Conche	Lavori di sistemazione e consolidamento	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J63B10000520006	C		€ 200.000,00	€ 199.982,92	€ 4.290,92	€ -	€ 17,08		
2	PZ002A/10	Appennino meridionale	PZ	Acerenza	Area urbana e limitrofe	Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glinni	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J53B10000720001	C		€ 200.000,00	€ 169.481,34	€ 4.000,00	€ -	€ 30.518,66		
3	PZ003B/10	Appennino meridionale	PZ	Albano di Lucania	Strade Provinciali Sp. 13 e Sp 16	Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16	F	PO-FESR	€ 180.000,00	J63B10000630006	C		€ 180.000,00	€ 174.771,66	€ 3.600,00	€ -	€ 5.228,34		
4	MT004B/10	Appennino meridionale	MT	Aliano	Loc. Sant'Angelo	Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 60.000,00	J73B610000350006	C		€ 60.000,00	€ 52.614,11	€ 1.204,72	€ -	€ 7.385,89		
5	PZ005B/10	Appennino meridionale	PZ	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogelologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J13B10000400006	C		€ 200.000,00	€ 170.350,74	€ 4.000,00	€ -	€ 29.649,26		
6	PZ006A/10	Appennino meridionale	PZ	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J13B10000460001	C		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 6.112,67	€ -	€ -		
7	PZ007A/10	Appennino meridionale	PZ	Avigliano	Loc. Spinamara	Consolidamento loc. Spinamara	F	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J13B10000470001	C		€ 500.000,00	€ 488.589,71	€ 10.000,00	€ -	€ 11.410,29		
8	PZ008A/10	Appennino meridionale	PZ	Baragiano	Zona del versante comunale	Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti	F	PO-FESR	€ 300.000,00	J43B10000530001	C		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -		
9	PZ009A/10	Appennino meridionale	PZ	Bella	Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Lavori di consolidamento del Versante Est - Plesso Scolastico Via Gandhi	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J63B10000600001	C		€ 300.000,00	€ 253.308,59	€ 6.000,00	€ -	€ 46.691,41		
10	MT010A/10	Appennino meridionale	MT	Bernalda	Bacino del Fiume Basento - Località Mezzana in Agro di Bernalda	Lavori di ripristino officiosità idraulica	ID	MATTM	€ 100.000,00	J83B10000800001	C		€ 100.000,00	€ 97.583,46	€ 2.000,00	€ -	€ 2.416,54		
11	MT011B/10	Appennino meridionale	MT	Bernalda	Fosso Zingari	Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J83B10000870006	C		€ 190.000,00	€ 185.719,05	€ 3.800,00	€ -	€ 4.280,95		
12	MT012A/10	Appennino meridionale	MT	Bernalda - Pisticci	Bacino del Fiume Basento	Lavori di ripristino officiosità idraulica	ID	MATTM	€ 500.000,00	J83B10000810001	C		€ 500.000,00	€ 485.100,68	€ 10.000,00	€ -	€ 14.899,32		
13	PZ013B/10	Appennino meridionale	PZ	Brienza	Centro abitato - Zona Spineto	Consolidamento area a monte abitato zona Spineto	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J73B10000360006	C		€ 200.000,00	€ 172.293,21	€ 4.000,00	€ -	€ 27.706,79		
14	MT014B/10	Appennino meridionale	MT	Calciano	Località Laghi Parata - Località Cicchione	Lavori di ripristino delle c onditioni di stabilità del versante	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J93B10000600006	C		€ 190.000,00	€ 158.941,13	€ 3.800,00	€ -	€ 31.058,87		
15	PZ015B/10	Appennino meridionale	PZ	Calvello	Fosso Varcaturò	Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturò	ID	PO-FESR	€ 190.000,00	J93B10000660006	C		€ 190.000,00	€ 186.893,97	€ 3.800,00	€ -	€ 3.106,03		
16	PZ016B/10	Appennino meridionale	PZ	Calvera	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato	F	PO-FESR	€ 330.000,00	J13B10000410006	C		€ 330.000,00	€ 329.858,96	€ 6.600,00	€ -	€ 141,04		
17	PZ017B/10	Appennino meridionale	PZ	Campomaggiore	Centro abitato	Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio	F	PO-FESR	€ 80.000,00	J23B10000530006	C		€ 80.000,00	€ 79.080,82	€ 1.600,00	€ -	€ 919,18		
18	PZ018B/10	Appennino meridionale	PZ	Carbone	Centro abitato	Lavori di consolidamento centro abitato	F	PO-FESR	€ 215.000,00	J43B10000540006	C		€ 215.000,00	€ 184.793,59	€ 4.300,00	€ -	€ 30.206,41		
19	PZ019B/10	Appennino meridionale	PZ	Castelmezzano	Località Paschiere, Mirutto e Castello	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 100.000,00	J93B10000630006	C		€ 100.000,00	€ 98.376,24	€ 2.000,00	€ -	€ 1.623,76		
20	PZ020A/10	Appennino meridionale	PZ	Castelmezzano	Zona a valle strada comunale Cimitero e SP3	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J93B10000640001	C		€ 150.000,00	€ 148.142,69	€ 3.000,00	€ -	€ 1.857,31		
21	PZ021B/10	Appennino meridionale	PZ	Chiaromonte	Centro abitato	Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo	F	PO-FESR	€ 220.000,00	J43B10000560006	C		€ 220.000,00	€ 216.806,97	€ 4.400,00	€ -	€ 3.193,03		
22	MT022B/10	Appennino meridionale	MT	Cirigliano	Valle Piano	Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J13B10000390006	C		€ 190.000,00	€ 164.325,61	€ 3.800,00	€ -	€ 25.674,39		
23	PZ023A/10	Appennino meridionale	PZ	Gallicchio	Centro storico - Via Roma	Consolidamento e sistemazione idraulico forestale	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J23B10000550001	C		€ 300.000,00	€ 290.730,98	€ 6.000,00	€ -	€ 9.269,02		
24	MT024B/10	Appennino meridionale	MT	Garaguso	Contrada Pantoni	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J53B10000550001	C		€ 190.000,00	€ 137.036,04	€ 4.043,75	€ -	€ 52.963,96		
25	PZ025A/10	Appennino meridionale	PZ	Genzano di Lucania	Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Sistemazione idraulica del torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	ID	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J33B10000580001	C		€ 300.000,00	€ 299.999,07	€ 6.798,59	€ -	€ 0,93		
26	PZ026B/10	Appennino meridionale	PZ	Genzano di Lucania	Gaudemanno	Sistemazione fosso Gaudemanno	ID	PO-FESR	€ 140.000,00	J33B10000590006	C		€ 140.000,00	€ 126.789,95	€ 2.800,00	€ -	€ 13.210,05		

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE

N.	ReNDIS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI ANZAMENTO ⁽³⁾ al 31 dicembre	RICORSI ⁽⁴⁾	IMPORTO INTERVENTO			ECONOMIE	
		Distretto idrografico	rovincia	Comune prevalente	Località	Descrizione	ologia ⁽¹⁾	Fonte ⁽²⁾	Importo				Importo previsto	Importo accertato dopo assestamento finale	Di cui per costi di gestione e/o compensi ripotati a QE	Economie attese	Economie accertate dopo assestamento finale
27	MT027B/10	Appennino meridionale	MT	Gorgoglione	Piazza Zanardelli	Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J63B10000530006	C		€ 190.000,00	€ 187.669,90	€ 3.800,00	€ -	€ 2.330,10
28	MT028B/10	Appennino meridionale	MT	Grassano	Via Tilea - Strettolone	Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi	F	PO-FESR	€ 185.000,00	J73B10000370006	C		€ 185.000,00	€ 180.319,80	€ 3.700,00	€ -	€ 4.680,20
29	MT029A/10	Appennino meridionale	MT	Grottole	Centro abitato e aree limitrofe	Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole	F	PO-FESR	€ 250.000,00	J83B10000900001	C		€ 250.000,00	€ 248.209,43	€ 5.000,00	€ -	€ 1.790,57
30	MT030A/10	Appennino meridionale	MT	Irsina	Alcuni versanti	Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio	F	MATTM	€ 31.703,60	J93B10000670001	C		€ 31.703,60	€ 199.926,94	€ 4.000,00		€ 73,06
								PO-FESR	€ 168.296,40	J93B10000670001			€ 168.296,40				
31	PZ031C/10	Appennino meridionale	PZ	Latronico	Latronico foglio 211 III° N.O.	Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa	F	PO-FESR	€ 500.000,00	J73B10000380007	C		€ 500.000,00	€ 498.729,63	€ 10.000,00	€ -	€ 1.270,37
32	PZ032B/10	Appennino meridionale	PZ	Lauria	Lauria Inferiore	Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto-Piede Costone Armo	F	PO-FESR	€ 330.000,00	J93B10000610006	C		€ 330.000,00	€ 232.988,46	€ 6.600,00	€ -	€ 97.011,54
33	PZ033A/10	Appennino meridionale	PZ	Lauria	Seta - Gremile	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J93B10000620001	C		€ 450.000,00	€ 440.669,72	€ 9.000,00	€ -	€ 9.330,28
34	PZ034B/10	Appennino meridionale	PZ	Lavello	Centro abitato	Lavori di completamento consolidamento Rione Casale	F	PO-FESR	€ 330.000,00	J13B10000440006	C		€ 330.000,00	€ 321.392,10	€ 6.702,69	€ -	€ 8.607,90
35	PZ035A/10	Appennino meridionale	PZ	Maschito	Centro abitato e frazioni	Consolidamento e difesa ambientale	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J53B10000760001	C		€ 400.000,00	€ 396.297,29	€ 8.000,00	€ -	€ 3.702,71
36	MT036A/10	Appennino meridionale	MT	Matera	Rione Sassi	Rione Sassi. Lavori di disagggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris"	F	MATTM	€ 450.000,00	J13B10000490001	C		€ 450.000,00	€ 433.249,14	€ 9.000,00	€ -	€ 16.750,86
37	PZ037A/10	Appennino meridionale	PZ	Melfi	Versante a monte SS.401 Dir Km. 13+100-Km. 13+400	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J63B10000610001	C		€ 400.000,00	€ 393.790,72	€ 8.000,00	€ -	€ 6.209,28
38	MT038B/10	Appennino meridionale	MT	Miglionico	Via Trinità	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR	€ 80.000,00	J23B10000520006	C		€ 80.000,00	€ 76.104,84	€ 1.600,00	€ -	€ 3.895,16
39	PZ039A/10	Appennino meridionale	PZ	Missanello	Fosso Creta	Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo	ID	CIPE 8/2012	€ 270.000,00	J73B10000390001	C		€ 270.000,00	€ 260.439,80	€ 5.400,00	€ -	€ 9.560,20
40	MT041A/10	Appennino meridionale	MT	Montalbano Jonico	Piazza Cirillo e Via Caracciolo	Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico Area adiacente al centro urbano	ID	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J33B10000570001	C		€ 350.000,00	€ 319.752,62	€ 7.000,00	€ -	€ 30.247,38
41	PZ042B/10	Appennino meridionale	PZ	Montemurro	Fosso Libritti	Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti	ID	PO-FESR	€ 180.000,00	J13B10000420006	C		€ 180.000,00	€ 128.249,65	€ 3.600,00	€ -	€ 51.750,35
42	PZ043A/10	Appennino meridionale	PZ	Muro Lucano	Rione San Nicola	Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J23B10000560001	C		€ 300.000,00	€ 296.310,46	€ 6.000,00	€ -	€ 3.689,54
43	PZ044B/10	Appennino meridionale	PZ	Nemoli	Vallone	Sistemazione idraulica	ID	PO-FESR	€ 130.000,00	J33B10000630006	C		€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 2.598,50	€ -	€ -
44	MT045A/10	Appennino meridionale	MT	Nova Siri	Centro Storico	Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico	F	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J53B10000710001	U		€ 500.000,00		€ 10.000,00	€ -	
45	MT046A/10	Appennino meridionale	MT	Oliveto Lucano	Rupe - Vallone di Mezzo	Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale)	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J63B10000540001	C		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 4.194,82		€ -
46	PZ047B/10	Appennino meridionale	PZ	Oppido Lucano	Centro abitato	Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Terzillo	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J53B10000780006	C		€ 200.000,00	€ 198.823,30	€ 4.000,00		€ 1.176,70
47	PZ048A/10	Appennino meridionale	PZ	Oppido Lucano	Centro abitato e zone limitrofe	Mitigazione rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J53B10000790001	C		€ 200.000,00	€ 190.669,04	€ 4.000,00		€ 9.330,96
48	PZ049A/10	Appennino meridionale	PZ	Palazzo San Gervasio	Torrente Ginestrello	Lavori di ripristino dell'officosità	ID	PO-FESR	€ 100.000,00	J63B10000560001	C		€ 100.000,00	€ 63.161,63	€ 2.000,00		€ 36.838,37
49	PZ050A/10	Appennino meridionale	PZ	Picerno	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato nelle località Via Convento e Montagna (Torrente Braida)	F	PO-FESR	€ 250.000,00	J83B10000830001	C		€ 250.000,00	€ 245.289,66	€ 5.000,00		€ 4.710,34
50	PZ051A/10	Appennino meridionale	PZ	Picerno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 400.000,00	J83B10000840001	C		€ 400.000,00	€ 395.619,53	€ 8.056,75		€ 4.380,47
51	PZ052A/10	Appennino meridionale	PZ	Pignola	Piatamone	Lavori di consolidamento a valle della S.P.5	F	PO-FESR	€ 350.000,00	J23B10000540001	C		€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 7.000,00		€ -
52	MT053A/10	Appennino meridionale	MT	Pomarico	Fosso Bordazzo e zone limitrofe	Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J93B10000680001	C		€ 200.000,00	€ 196.067,34	€ 4.000,00		€ 3.932,66

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE

N.	ReNDIS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI ANZAMENTO ⁽³⁾ al 31 dicembre	RICORSI ⁽⁴⁾	IMPORTO INTERVENTO			ECONOMIE	
		Distretto idrografico	rovincia	Comune prevalente	Località	Descrizione	ologia ⁽¹⁾	Fonte ⁽²⁾	Importo				Importo previsto	Importo accertato dopo assestamento finale	Di cui per costi di gestione e/o compensi ripotati a QE	Economie attese	Economie accertate dopo assestamento finale
53	PZ054B/10	Appennino meridionale	PZ	Potenza	S.Luca Branca	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J33B10000600006	C		€ 190.000,00	€ 137.460,61	€ 3.800,00		€ 52.539,39
54	PZ055A/10	Appennino meridionale	PZ	Potenza	Costa della Gaveta	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J33B10000640001	C		€ 450.000,00	€ 449.927,22	€ 9.000,00		€ 72,78
55	PZ056B/10	Appennino meridionale	PZ	Rapolla	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrente Melfia	ID	PO-FESR	€ 200.000,00	J43B10000570006	C		€ 200.000,00	€ 194.565,93	€ 4.000,00		€ 5.434,07
56	PZ057B/10	Appennino meridionale	PZ	Rionero in Vulture	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Ciaolino	F	PO-FESR	€ 340.000,00	J63B10000570006	C		€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 7.573,57		€ -
57	PZ058A/10	Appennino meridionale	PZ	Ripacandida	Centro abitato	Lavori di consolidamento loc. San Pietro	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J73B10000330001	C		€ 200.000,00	€ 197.715,63	€ 4.000,00		€ 2.284,37
58	PZ059A/10	Appennino meridionale	PZ	Rivello	Cammartino	Lavori di consolidamento	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J83B10000850001	C		€ 350.000,00	€ 347.526,04	€ 7.000,00		€ 2.473,96
59	MT060A/10	Appennino meridionale	MT	Rotondella	Coordinate: 40°10' 19 N 16°31 '22 E	Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspomonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J13B10000500001	C		€ 200.000,00	€ 190.938,28	€ 4.000,00		€ 9.061,72
60	PZ061B/10	Appennino meridionale	PZ	San Costantino Albanese	Centro abitato	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J63B10000580006	C		€ 200.000,00	€ 199.490,47	€ 4.000,00		€ 509,53
61	PZ062A/10	Appennino meridionale	PZ	San Fele	Rione Pergola/Nocicchio	Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica	F	PO-FESR	€ 350.000,00	J73B10000340001	C		€ 350.000,00	€ 349.071,05	€ 7.000,00		€ 928,95
62	PZ063A/10	Appennino meridionale	PZ	San Martino d'Agri	Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe	Completamento consolidamento loc. San Giovanni	F	PO-FESR	€ 300.000,00	J83B10000860001	C		€ 300.000,00	€ 255.010,00	€ 6.000,00		€ 44.990,00
63	MT064A/10	Appennino meridionale	MT	San Mauro Forte	Zona Campo Sportivo -Vco A. Diaz	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico zona "campo Sportivo vico Diaz	F	PO-FESR	€ 400.000,00	J43B10000520001	C		€ 400.000,00	€ 392.015,67	€ 8.000,00		€ 7.984,33
64	MT065A/10	Appennino meridionale	MT	San Mauro Forte	Località Garamme	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico "località Garamme" - 1° Stralcio.	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J43B10000510001	C		€ 400.000,00	€ 399.877,95	€ 8.120,44		€ 122,05
65	PZ066A/10-1	Appennino meridionale	PZ	Sant'Angelo Le Fratte	Costone in località Pescara	Intervento urgente per lavori di sistemazione, me	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J13B10000510001	C		€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 9.000,00		€ -
	PZ066A/10-2	Appennino meridionale	PZ	Sant'Angelo Le Fratte	Costone in località Pescara	Intervento urgente per lavori di sistemazione, me	F	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J13B10000510001	C		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 1.016,42		€ -
66	PZ067A/10	Appennino meridionale	PZ	Sant'Angelo Le Fratte	Coste-Cupa-PIAZZA DEI MARTIRI	Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa	F	CIPE 8/2012	€ 100.000,00	J13B10000520001	C		€ 100.000,00	€ 98.150,21	€ 2.000,00		€ 1.849,79
67	PZ068A/10	Appennino meridionale	PZ	Sant'Arcangelo	Rione Mauro	Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J23B10000570001	C		€ 200.000,00	€ 165.077,05	€ 4.000,00		€ 34.922,95
68	PZ069A/10	Appennino meridionale	PZ	Sarconi	Versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre	Mitigazione rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J33B10000610001	C		€ 200.000,00	€ 196.244,14	€ 4.000,00		€ 3.755,86
69	PZ070B/10	Appennino meridionale	PZ	Sasso di Castalda	Calvario-Serrone	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J43B10000550006	C		€ 200.000,00	€ 153.166,95	€ 4.045,80		€ 46.833,05
70	PZ071B/10	Appennino meridionale	PZ	Satriano di Lucania	Rione S. Martino	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR	€ 220.000,00	J53B10000730006	C		€ 220.000,00	€ 186.634,19	€ 4.443,00		€ 33.365,81
71	MT072B/10	Appennino meridionale	MT	Stigliano	Rione Casale e Sant'Antonio	Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 255.000,00	J53B10000800006	C		€ 255.000,00	€ 254.113,60	€ 5.100,00		€ 886,40
72	PZ073A/10	Appennino meridionale	PZ	Terranova di Pollino	Loc. Carolanza	Regimazione acque superficiali	F	CIPE 8/2012	€ 100.000,00	J13B10000430001	C		€ 100.000,00	€ 99.951,58	€ 2.000,00		€ 48,42
73	PZ074A/10	Appennino meridionale	PZ	Tito	Via Gramsci-Via Roma	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	PO-FESR	€ 400.000,00	J23B10000580001	C		€ 400.000,00	€ 394.233,99	€ 8.000,00		€ 5.766,01
74	PZ075A/10	Appennino meridionale	PZ	Tolve	Selce	Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J33B10000650001	C		€ 350.000,00	€ 291.046,54	€ 7.000,00		€ 58.953,46
75	PZ076C/10	Appennino meridionale	PZ	Trecchina	Zillona-SS.585	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	PO-FESR	€ 300.000,00	J53B10000740007	C		€ 300.000,00	€ 493.841,10	€ 10.000,00		€ 6.158,90
							F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J53B10000740007	C		€ 200.000,00				
76	PZ077A/10	Appennino meridionale	PZ	Trecchina	SS.585 km 9+600	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600	F	PO-FESR	€ 80.000,00	J53B10000750001	C		€ 80.000,00	€ 74.997,94	€ 1.600,00		€ 425.002,06
77	MT078A/10	Appennino meridionale	MT	Tricarico	Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm. Va di	Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in	ID	MATTM	€ 399.000,00	J63B10000590001	C		€ 399.000,00	€ 382.606,51	€ 7.980,00		€ 16.393,49

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE

N.	ReNDIS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI INIZIAMENTO ⁽³⁾ al 31 dicembre	RICORSI ⁽⁴⁾	IMPORTO INTERVENTO			ECONOMIE	
		Distretto idrografico	Provincia	Comune prevalente	Località	Descrizione	tipologia ⁽¹⁾	Fonte ⁽²⁾	Importo				Importo previsto	Importo accertato dopo assestamento finale	Di cui per costi di gestione e/o compensi ripotati a QE	Economie attese	Economie accertate dopo assestamento finale
77	MT078A/10	Appennino meridionale	MT	Tricarico	Tricarico	in sx idraulica		MATTM	€ 401.000,00	J63B10000590001	C		€ 401.000,00	€ 368.816,71	€ 8.307,73		€ 32.183,29
78	MT079A/10	Appennino meridionale	MT	Tricarico	Strada Comunale Alvanello-San Marco	Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco	F	CIPE 8/2012	€ 380.000,00	J63B10000550001	C		€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 4.848,48		€ -
79	PZ080A/10	Appennino meridionale	PZ	Trivigno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J63B10000620001	C		€ 400.000,00	€ 333.864,90	€ 8.000,00		€ 66.135,10
80	MT081A/10	Appennino meridionale	MT	Tursi	Rione Rabatana	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana	F	MATTM	€ 700.000,00	I72J11000060002	C		€ 700.000,00	€ 658.865,68	€ 14.000,00		€ 41.134,32
81	MT082A/10	Appennino meridionale	MT	Valsinni	Piazza Melidoro	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato: intervento di consolidamento e messa in sicurezza della parete sovrastante e	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J83B10000820001	C		€ 400.000,00	€ 399.987,43	€ 8.637,04		€ 12,57
82	PZ083A/10	Appennino meridionale	PZ	Venosa	Vallone Reale – Vallone Ruscello	Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro storico	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J83B10000910001	C		€ 350.000,00	€ 348.979,21	€ 7.000,00		€ 1.020,79
83	PZ084A/10	Appennino meridionale	PZ	Viggianello	Località Gallizzi	Consolidamento versante a monte e a valle strada comunale	F	CIPE 8/2012	€ 250.000,00	J13B10000480001	C		€ 250.000,00	€ 243.010,10	€ 5.289,81		€ 6.989,90
84	MT085A/10	Appennino meridionale	MT	Bernalda	Metaponto lido	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	C	CIPE 8/2012	€ 2.700.000,00	J83B10000790001	U		€ 2.700.000,00		€ 60.000,00	€ -	
								MATTM	€ 300.000,00	J83B10000790001	U		€ 300.000,00			€ -	
85	MT085A/10-2	Appennino meridionale	MT	Bernalda	Metaponto lido	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - 2	C	CIPE 41/2012	€ 1.800.000,00	G87B15000090001	U		€ 1.800.000,00		€ 36.000,00	€ -	
86	PZ086A/11-1	Appennino meridionale	PZ	Castelluccio inferiore	1° lotto - a valle di Via Amoroso	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 627.000,00	J73B11000270001	C		€ 627.000,00	€ 606.840,47	€ 13.355,24		€ 20.159,53
	PZ086A/11-2	Appennino meridionale	PZ	Castelluccio inferiore	2° lotto - a monte del Torrente San Giovanni	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 1.373.000,00	J73B11000270001	C		€ 1.373.000,00	€ 1.370.372,82	€ 27.460,00		€ 2.627,18
87	MT087A/11	Appennino meridionale	MT	Grassano	Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)	Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J73B11000270001	C		€ 400.000,00	€ 386.832,71	€ 8.000,00		€ 13.167,29
88	MT088A/11	Appennino meridionale	MT	Miglionico	Sotto le Vigne - Via Marconia	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di regimentazione idraulica del versante	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J73B11000280001	C		€ 200.000,00	€ 197.708,85	€ 4.000,00		€ 2.291,15
89	MT089A/11	Appennino meridionale	MT	Nova Siri	Torrente Toccacielo	Lavori di ripristino officiosità idraulica	ID	MATTM	€ 200.000,00	J53B11000430001	C		€ 200.000,00	€ 198.219,60	€ 4.000,00		€ 1.780,40
90	PZ090A/11	Appennino meridionale	PZ	Pignola	C.da Campo di Giorgio	Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio	F	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J53B11000420001	C		€ 150.000,00	€ 108.040,20	€ 3.000,00		€ 41.959,80
91	MT091A/11	Appennino meridionale	MT	Bacino del Fiume Agri	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino arginature	ID	MATTM	€ 500.000,00	J23B11000420001	C		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 8.121,48		€ -
92	PZ092A/11	Appennino meridionale	PZ	Chiaromonte	Valle dei Pastori	Lavori di sistemazione idraulica	ID	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J93B11000260001	C		€ 150.000,00	€ 139.942,65	€ 3.000,00		€ 10.057,35
93	MT093A/11	Appennino meridionale	MT	Colobraro	Centro Abitato	Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato	F	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J43B11000410001	C		€ 500.000,00	€ 474.943,96	€ 10.000,00		€ 25.056,04
94	PZ094A/11	Appennino meridionale	PZ	Maratea	SS.18 intero tratto regionale	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte e a valle della S.S. 18	F	CIPE 8/2012	€ 700.000,00	J23B11000430001	C		€ 700.000,00	€ 675.884,37	€ 14.889,71		€ 24.115,63
95	PZ095A/11	Appennino meridionale	PZ	Melfi	C.da Isca della Ricotta	Lavori di sistemazione idraulica Fiumara Ofanto	ID	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J23B11000440001	C		€ 500.000,00	€ 494.775,61	€ 10.000,00		€ 5.224,39
96	MT096A/11	Appennino meridionale	MT	Montalbano Jonico	Via Sant'Antuono	Eliminazione condizioni di rischio	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J63B11000400001	C		€ 200.000,00	€ 195.174,63	€ 4.577,44		€ 4.825,37
97	MT097A/11	Appennino meridionale	MT	Pisticci	Versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante di Fosso La Salsa e Fosso	ID	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J33B11000470001	C		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 2.970,00		€ -
98	PZ098A/11	Appennino meridionale	PZ	Rapone	Mazzapone	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 180.000,00	J73B11000290001	C		€ 180.000,00	€ 179.186,77	€ 3.613,68		€ 813,23
99	MT099A/11	Appennino meridionale	MT	Salandra	Centro abitato - Zona Calvario	Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario	F	PO-FESR	€ 100.000,00	J53B11000430001	C		€ 100.000,00	€ 96.526,77	€ 2.000,00		€ 3.473,23
100	MT100A/11	Appennino meridionale	MT	San Giorgio Lucano	Centro abitato - zona Timpa	Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano: zona Timpa	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J23B11000450001	C		€ 400.000,00	€ 396.158,79	€ 8.000,00		€ 3.841,21
101	PZ101A/11	Appennino meridionale	PZ	Tito	Zona a valle di Via Settentrionale	Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J33B11000480001	C		€ 400.000,00	€ 398.299,45	€ 8.000,00		€ 1.700,55

Regione	Basilicata
Anno	2018

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE

- (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica)- C=Erosione costiera
- (2) MATTM (Compresa quota disponibile e MATTM CIPE 8) - CIPE 6 - Regione - CIPE 8 (PAR-PAIN) - "" (Se la fonte non è assegnata)
- (3) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG=Pubblicazione del bando di gara
AG=Aggiudicazione - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati
- (4) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara
- ALLEGATO 3

N.	ReNDIS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI ANZIAMENTO ⁽³⁾ al 31 dicembre	RICORSI ⁽⁴⁾	IMPORTO INTERVENTO			ECONOMIE	
		Distretto idrografico	provincia	Comune prevalente	Località	Descrizione	ologia ⁽¹⁾	Fonte ⁽²⁾	Importo				Importo previsto	Importo accertato dopo assestamento finale	Di cui per costi di gestione e/o compensi ripotati a QE	Economie attese	Economie accertate dopo assestamento finale
102	PZ102A/11	Appennino meridionale	PZ	Vaglio	Cannitelli	Lavori di Ripristino officiosità	ID	PO-FESR	€ 300.000,00	J23B11000460001	C		€ 300.000,00	€ 282.346,67	€ 6.000,00		€ 17.653,33
103	PZ103A/11	Appennino meridionale	PZ	Vaglio	Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle di Via Isonzo - Villa Comunale nel rione Paschiere	Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato	F	PO-FESR	€ 500.000,00	J73B11000300001	C		€ 500.000,00	€ 339.391,07	€ 10.000,00		€ 160.608,93
104	MT104A/11	Appennino meridionale	MT	Provincia di Matera	Bacino del Fiume Bradano	Lavori di ripristino officiosità idraulica	ID	MATTM	€ 339.000,00	J73B11000310001	C		€ 339.000,00	€ 335.978,25	€ 6.780,00		€ 3.021,75
105	MT105A/11	Appennino meridionale	MT	Ferrandina	SS. 407 basentana	Sistemazione idrogeologica	ID	MATTM	€ 200.000,00	J23B11000470001	C		€ 200.000,00	€ 199.791,52	€ 4.000,00		€ 208,48
106	MT106A/11	Appennino meridionale	MT	Rotondella	F.so Mortella; Confluenze Torrente Pescogrosso; Fiume Sinni attraversamento ss106.	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica	ID	MATTM	€ 200.000,00	J63B11000410001	C		€ 200.000,00	€ 199.995,88	€ 4.540,00		€ 4,12
107	PZ107A/11	Appennino meridionale	PZ	Rionero in Vulture	Fosso Ciaulino - 2° stralcio	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	G87B15000090001	C		€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 9.000,00		€ -