



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

REGIONE BASILICATA

Relazione annuale - anno 2017

ALLEGATO 1

12/01/2017

Commissario straordinario delegato

Marcello Pittella

Soggetto attuatore

Avv. Antonio Di Sanza

N.	ReNDIS	LOCALIZZAZIONE			INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO AVANZAMENTO ⁽²⁾						RICORSI (x)	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO				
		Bacino	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽²⁾	Fonte	Importo		30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017		Lavori	A disposizione esclusa gestione	Gestione e funzionamento	Totale	Economie previste o accertate
1	MT001B/10		Accettura	Fosso Conche	Lavori di sistemazione e consolidamento	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J63B10000520006	AD	LC	LC	C	C	C		€ 180.147,78	€ 15.544,22	€ 4.290,92	€ 199.982,92	€ 17,08
2	PZ002A/10		Acerenza	Area urbana e limitrofe	Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glinni	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J53B10000720001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 158.781,33	€ 6.354,24	€ 4.342,77	€ 169.478,34	€ 30.521,66
3	PZ003B/10		Albano di Lucania	Strade Provinciali Sp. 13 e Sp 16	Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16	F	PO-FESR	€ 180.000,00	J63B10000630006	LC	LC	LC	C	C	C		€ 161.023,43	€ 10.148,23	€ 3.600,00	€ 174.771,66	€ 5.228,34
4	MT004B/10		Aliano	Loc. Sant'Angelo	Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 60.000,00	J73B610000350006	LC	LC	LC	U	C	C		€ 50.616,49	€ 792,90	€ 1.204,72	€ 52.614,11	€ 7.385,89
5	PZ005B/10		Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J13B10000400006	U	U	U	C	C	C		€ 142.024,20	€ 24.326,54	€ 4.000,00	€ 170.350,74	€ 29.649,26
6	PZ006A/10		Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J13B10000460001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 263.149,60	€ 30.737,73	€ 6.112,67	€ 300.000,00	€ -
7	PZ007A/10		Avigliano	Loc. Spinamara	Consolidamento loc. Spinamara	F	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J13B10000470001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 467.463,79	€ 11.125,92	€ 10.000,00	€ 488.589,71	€ 11.410,29
8	PZ008A/10		Baragiano	Zona del versante comunale	Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti	F	PO-FESR	€ 300.000,00	J43B10000530001	U	U	U	U	C	C		€ 280.731,65	€ 13.268,35	€ 6.000,00	€ 300.000,00	€ -
9	PZ009A/10		Bella	Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J63B10000600001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 214.568,57	€ 32.740,02	€ 6.000,00	€ 253.308,59	€ 46.691,41
10	MT010A/10		Bernalda	Bacino del Fiume Basento - Località Mezzana in Agro di Bernalda	Lavori di ripristino officiosità idraulica	ID	MATTM	€ 100.000,00	J83B10000800001	C	C	C	C	C	C		€ 84.231,34	€ 11.352,12	€ 2.000,00	€ 97.583,46	€ 2.416,54
11	MT011B/10		Bernalda	Fosso Zingari	Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J83B10000870006	LC	LC	LC	C	C	C		€ 175.523,03	€ 6.396,02	€ 3.800,00	€ 185.719,05	€ 4.280,95
12	MT012A/10		Bernalda - Pisticci	Bacino del Fiume Basento	Lavori di ripristino officiosità idraulica	ID	MATTM	€ 500.000,00	J83B10000810001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 448.123,26	€ 26.977,42	€ 10.000,00	€ 485.100,68	€ 14.899,32
13	PZ013B/10		Brienza	Centro abitato - Zona Spineto	Consolidamento area a monte abitato zona Spineto	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J73B10000360006	AD	LC	LC	LC	C	C		€ 159.134,69	€ 9.158,52	€ 4.000,00	€ 172.293,21	€ 27.706,79
14	MT014B/10		Calciano	Località Laghi Parata - Località Cicchione	Lavori di ripristino delle c onditioni di stabilità del versante	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J93B10000600006	U	C	C	C	C	C		€ 150.948,47	€ 4.192,66	€ 3.800,00	€ 158.941,13	€ 31.058,87
15	PZ015B/10		Calvello	Fosso Varcaturo	Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo	ID	PO-FESR	€ 190.000,00	J93B10000660006	U	C	C	C	C	C		€ 178.523,69	€ 4.570,28	€ 3.800,00	€ 186.893,97	€ 3.106,03
16	PZ016B/10		Calvera	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato	F	PO-FESR	€ 330.000,00	J13B10000410006	AD	LC	LC	LC	C	C		€ 298.013,55	€ 25.245,41	€ 6.600,00	€ 329.858,96	€ 141,04
17	PZ017B/10		Campomaggiore	Centro abitato	Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio	F	PO-FESR	€ 80.000,00	J23B10000530006	U	U	U	C	C	C		€ 69.921,93	€ 7.558,89	€ 1.600,00	€ 79.080,82	€ 919,18
18	PZ018B/10		Carbone	Centro abitato	Lavori di consolidamento centro abitato	F	PO-FESR	€ 215.000,00	J43B10000540006	U	U	U	C	C	C		€ 166.638,32	€ 13.855,27	€ 4.300,00	€ 184.793,59	€ 30.206,41
19	PZ019B/10		Castelmezzano	Località Paschiere, Mirutto e Castello	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 100.000,00	J93B10000630006	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 84.214,07	€ 12.162,17	€ 2.000,00	€ 98.376,24	€ 1.623,76
20	PZ020A/10		Castelmezzano	Zona a valle strada comunale Cimitero e SP3	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J93B10000640001	U	U	U	C	C	C		€ 124.408,89	€ 20.733,80	€ 3.000,00	€ 148.142,69	€ 1.857,31
21	PZ021B/10		Chiaromonte	Centro abitato	Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo	F	PO-FESR	€ 220.000,00	J43B10000560006	LC	LC	LC	U	C	C		€ 186.351,87	€ 26.055,10	€ 4.400,00	€ 216.806,97	€ 3.193,03
22	MT022B/10		Cirigliano	Valle Piano	Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J13B10000390006	C	C	C	C	C	C		€ 156.354,44	€ 4.171,17	€ 3.800,00	€ 164.325,61	€ 25.674,39
23	PZ023A/10		Gallicchio	Centro storico - Via Roma	Consolidamento e sistemazione idraulico forestale	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J23B10000550001	U	U	U	C	C	C		€ 261.142,81	€ 23.588,17	€ 6.000,00	€ 290.730,98	€ 9.269,02
24	MT024B/10		Garaguso	Contrada Pantoni	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J53B10000550001	U	U	U	LC	U	C		€ 111.093,92	€ 21.898,37	€ 4.043,75	€ 137.036,04	€ 52.963,96
25	PZ025A/10		Genzano di Lucania	Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S.	Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655	ID	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J33B10000580001	AD	LC	LC	LC	U	C		€ 268.426,81	€ 24.773,67	€ 6.798,59	€ 299.999,07	€ 0,93
26	PZ026B/10		Genzano di Lucania	Gaudemanno	Sistemazione fosso Gaudemanno	ID	PO-FESR	€ 140.000,00	J33B10000590006	LC	LC	U	C	C	C		€ 120.834,13	€ 3.155,82	€ 2.800,00	€ 126.789,95	€ 13.210,05
27	MT027B/10		Gorgoglione	Piazza Zanardelli	Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J63B10000530006	LC	LC	U	U	C	C		€ 158.026,84	€ 25.843,06	€ 3.800,00	€ 187.669,90	€ 2.330,10
28	MT028B/10		Grassano	Via Tilea - Strettolone	Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi	F	PO-FESR	€ 185.000,00	J73B10000370006	LC	LC	U	C	C	C		€ 143.484,85	€ 33.134,95	€ 3.700,00	€ 180.319,80	€ 4.680,20
29	MT029A/10		Grottole	Centro abitato e aree limitrofe	Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole	F	PO-FESR	€ 250.000,00	J83B10000900001	AD	LC	LC	U	U	C		€ 186.838,06	€ 56.371,37	€ 5.000,00	€ 248.209,43	€ 1.790,57
30	MT030A/10		Irsina	Alcuni versanti	Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio	F	MATTM	€ 31.703,60	J93B10000670001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 179.255,56	€ 16.671,38	€ 4.000,00	€ 199.926,94	€ 73,06
						F	PO-FESR	€ 168.296,40													
31	PZ031C/10		Latronico	Latronico foglio 211 III° N.O.	Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa	F	PO-FESR	€ 500.000,00	J73B10000380007	U	U	U	C	C	C		€ 427.780,05	€ 60.949,58	€ 10.000,00	€ 498.729,63	€ 1.270,37
32	PZ032B/10		Lauria	Lauria Inferiore	Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto-Piede Costone Armo	F	PO-FESR	€ 330.000,00	J93B10000610006	U	U	U	C	C	C		€ 221.361,46	€ 5.027,00	€ 6.600,00	€ 232.988,46	€ 97.011,54
33	PZ033A/10		Lauria	Seta - Gremile	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J93B10000620001	U	U	U	C	C	C		€ 418.844,72	€ 12.825,00	€ 9.000,00	€ 440.669,72	€ 9.330,28

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE			INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO AVANZAMENTO ⁽²⁾						RICORSI (x)	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO				
		Bacino	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo		30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017		Lavori	A disposizione esclusa gestione	Gestione e funzionamento	Totale	Economie previste o accertate
34	PZ034B/10		Lavello	Centro abitato	Lavori di completamento consolidamento Rione Casale	F	PO-FESR	€ 330.000,00	J13B10000440006	LC	LC	U	C	C	C		€ 302.222,05	€ 12.467,36	€ 6.702,69	€ 321.392,10	€ 8.607,90
35	PZ035A/10		Maschito	Centro abitato e frazioni	Consolidamento e difesa ambientale	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J53B10000760001	LC	LC	U	C	C	C		€ 368.240,85	€ 21.325,60	€ 8.000,00	€ 397.566,45	€ 2.433,55
36	MT036A/10		Matera	Rione Sassi	Rione Sassi. Lavori di disagggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le	F	MATTM	€ 450.000,00	J13B10000490001	LC	LC	U	C	C	C		€ 397.640,32	€ 26.608,82	€ 9.000,00	€ 433.249,14	€ 16.750,86
37	PZ037A/10		Melfi	Versante a monte SS.401 Dir Km. 13+100-Km. 13+400	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J63B10000610001	BG	LC	LC	U	C	C		€ 365.907,06	€ 19.883,66	€ 8.000,00	€ 393.790,72	€ 6.209,28
38	MT038B/10		Miglionico	Via Trinità	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR	€ 80.000,00	J23B10000520006	AD	LC	LC	U	C	C		€ 63.210,26	€ 11.294,58	€ 1.600,00	€ 76.104,84	€ 3.895,16
39	PZ039A/10		Missanello	Fosso Creta	Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo	ID	CIPE 8/2012	€ 270.000,00	J73B10000390001	LC	LC	LC	U	C	C		€ 244.284,39	€ 10.755,40	€ 5.400,00	€ 260.439,79	€ 9.560,21
40	MT041A/10		Montalbano Jonico	Piazza Cirillo e Via Caracciolo	Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico Area	ID	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J33B10000570001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 280.298,90	€ 32.453,72	€ 7.000,00	€ 319.752,62	€ 30.247,38
41	PZ042B/10		Montemurro	Fosso Libritti	Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti	ID	PO-FESR	€ 180.000,00	J13B10000420006	C	C	C	C	C	C		€ 113.460,71	€ 11.188,94	€ 3.600,00	€ 128.249,65	€ 51.750,35
42	PZ043A/10		Muro Lucano	Rione San Nicola	Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J23B10000560001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 278.954,26	€ 11.356,20	€ 6.000,00	€ 296.310,46	€ 3.689,54
43	PZ044B/10		Nemoli	Vallone	Sistemazione idraulica	ID	PO-FESR	€ 130.000,00	J33B10000630006	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 118.675,46	€ 8.726,04	€ 2.598,50	€ 130.000,00	€ -
44	MT045A/10		Nova Siri	Centro Storico	Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico	F	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J53B10000710001	PE	LC	LC	LC	U	U		€ 427.465,30	€ 27.834,48	€ 10.000,00	€ 465.299,78	€ 34.700,22
45	MT046A/10		Oliveto Lucano	Rupe - Vallone di Mezzo	Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale)	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J63B10000540001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 377.442,51	€ 18.362,67	€ 4.194,82	€ 400.000,00	€ -
46	PZ047B/10		Oppido Lucano	Centro abitato	Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Terzillo	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J53B10000780006	LC	LC	LC	U	C	C		€ 154.273,41	€ 40.549,88	€ 4.000,00	€ 198.823,29	€ 1.176,71
47	PZ048A/10		Oppido Lucano	Centro abitato e zone limitrofe	Mitigazione rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J53B10000790001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 155.481,32	€ 31.187,72	€ 4.000,00	€ 190.669,04	€ 9.330,96
48	PZ049A/10		Palazzo San Gervasio	Torrente Ginestrello	Lavori di ripristino dell'officosità	ID	PO-FESR	€ 100.000,00	J63B10000560001	U	U	U	C	C	C		€ 56.956,91	€ 4.204,72	€ 2.000,00	€ 63.161,63	€ 36.838,37
49	PZ050A/10		Picerno	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato nelle località Via Convento e Montagna (Torrente Braida)	F	PO-FESR	€ 250.000,00	J83B10000830001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 199.525,01	€ 40.764,65	€ 5.000,00	€ 245.289,66	€ 4.710,34
50	PZ051A/10		Picerno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 400.000,00	J83B10000840001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 294.788,39	€ 92.774,39	€ 8.056,75	€ 395.619,53	€ 4.380,47
51	PZ052A/10		Pignola	Piatamone	Lavori di consolidamento a valle della S.P.5	F	PO-FESR	€ 350.000,00	J23B10000540001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 311.735,71	€ 31.264,29	€ 7.000,00	€ 350.000,00	€ -
52	MT053A/10		Pomarico	Fosso Bordazzo e zone limitrofe	Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J93B10000680001	C	C	C	C	C	C		€ 179.540,85	€ 12.526,49	€ 4.000,00	€ 196.067,34	€ 3.932,66
53	PZ054B/10		Potenza	S.Luca Branca	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale	F	PO-FESR	€ 190.000,00	J33B10000600006	C	C	C	C	C	C		€ 125.435,03	€ 8.225,58	€ 3.800,00	€ 137.460,61	€ 52.539,39
54	PZ055A/10		Potenza	Costa della Gaveta	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J33B10000640001	AD	LC	LC	LC	C	C		€ 396.838,99	€ 44.088,23	€ 9.000,00	€ 449.927,22	€ 72,78
55	PZ056B/10		Rapolla	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrente Melfia	ID	PO-FESR	€ 200.000,00	J43B10000570006	LC	LC	LC	LC	C	C	X	€ 168.772,61	€ 21.793,32	€ 4.000,00	€ 194.565,93	€ 5.434,07
56	PZ057B/10		Rionero in Vulture	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Ciaolino	F	PO-FESR	€ 340.000,00	J63B10000570006	LC	LC	LC	C	C	C		€ 317.048,65	€ 15.377,78	€ 7.573,57	€ 340.000,00	€ -
57	PZ058A/10		Ripacandida	Centro abitato	Lavori di consolidamento loc. San Pietro	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J73B10000330001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 175.763,98	€ 17.951,65	€ 4.000,00	€ 197.715,63	€ 2.284,37
58	PZ059A/10		Rivello	Cammartino	Lavori di consolidamento	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J83B10000850001	LC	LC	LC	U	C	C		€ 317.044,47	€ 23.481,57	€ 7.000,00	€ 347.526,04	€ 2.473,96
59	MT060A/10		Rotondella	Coordinate: 40°10' 19 N 16°31 '22 E	Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspomonte sottostante corso Garibaldi del centro	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J13B10000500001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 177.200,52	€ 9.780,56	€ 4.000,00	€ 190.981,08	€ 9.018,92
60	PZ061B/10		San Costantino Albanese	Centro abitato	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J63B10000580006	U	U	U	C	C	C		€ 186.699,88	€ 8.790,59	€ 4.000,00	€ 199.490,47	€ 509,53
61	PZ062A/10		San Fele	Rione Pergola/Nocicchio	Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica	F	PO-FESR	€ 350.000,00	J73B10000340001	U	U	U	C	C	C		€ 330.942,77	€ 11.128,28	€ 7.000,00	€ 349.071,05	€ 928,95
62	PZ063A/10		San Martino d'Agri	Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria	Completamento consolidamento loc. San Giovanni	F	PO-FESR	€ 300.000,00	J83B10000860001	U	U	U	C	C	C		€ 233.144,03	€ 15.865,97	€ 6.000,00	€ 255.010,00	€ 44.990,00
63	MT064A/10		San Mauro Forte	Zona Campo Sportivo -Vco A. Diaz	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico zona "campo Sportivo vico Diaz	F	PO-FESR	€ 400.000,00	J43B10000520001	U	U	U	U	C	C		€ 339.394,07	€ 44.621,60	€ 8.000,00	€ 392.015,67	€ 7.984,33
64	MT065A/10		San Mauro Forte	Località Garamme	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico "località Garamme" - 1° Stralcio.	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J43B10000510001	AD	LC	LC	LC	U	C		€ 339.035,91	€ 52.721,60	€ 8.120,44	€ 399.877,95	€ 122,05
65	PZ066A/10-1	Sant'Angelo Le Fratte		Costone in località Pescara	Intervento urgente per lavori di sistemazione, messa in sicurezza e risanamento del costone in località Pescara	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J13B10000510001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 395.554,12	€ 45.445,88	€ 9.000,00	€ 450.000,00	€ -
66	PZ066A/10-2					F	CIPE 8/2012	€ 150.000,00		LC	LC	LC	LC	U	C		€ 129.175,77	€ 19.807,81	€ 1.016,42	€ 150.000,00	€ 0,00
67	PZ067A/10		Sant'Angelo Le Fratte	Coste-Cupa-PIAZZA DEI MARTIRI	Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa	F	CIPE 8/2012	€ 100.000,00	J13B10000520001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 88.774,40	€ 7.375,81	€ 2.000,00	€ 98.150,21	€ 1.849,79

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE			INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO AVANZAMENTO ⁽²⁾						RICORSI (x)	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO				
		Bacino	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo		30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017		Lavori	A disposizione esclusa gestione	Gestione e funzionamento	Totale	Economie previste o accertate
68	PZ068A/10		Sant'Arcangelo	Rione Mauro	Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J23B10000570001	C	C	C	C	C	C		€ 159.094,49	€ 1.982,56	€ 4.000,00	€ 165.077,05	€ 34.922,95
69	PZ069A/10		Sarconi	Versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre	Mitigazione rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J33B10000610001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 183.007,97	€ 9.236,17	€ 4.000,00	€ 196.244,14	€ 3.755,86
70	PZ070B/10		Sasso di Castalda	Calvario-Serrone	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR	€ 200.000,00	J43B10000550006	LC	LC	LC	C	C	C		€ 135.320,85	€ 13.800,30	€ 4.045,80	€ 153.166,95	€ 46.833,05
71	PZ071B/10		Satriano di Lucania	Rione S. Martino	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR	€ 220.000,00	J53B10000730006	LC	LC	LC	C	C	C		€ 170.772,97	€ 11.418,22	€ 4.443,00	€ 186.634,19	€ 33.365,81
72	MT072B/10		Stigliano	Rione Casale e Sant'Antonio	Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	F	PO-FESR	€ 255.000,00	J53B10000800006	C	C	C	C	C	C		€ 243.563,10	€ 5.450,50	€ 5.100,00	€ 254.113,60	€ 886,40
73	PZ073A/10		Terranova di Pollino	Loc. Carolanza	Regimazione acque superficiali	F	CIPE 8/2012	€ 100.000,00	J13B10000430001	AD	LC	LC	LC	C	C		€ 95.355,88	€ 2.595,70	€ 2.000,00	€ 99.951,58	€ 48,42
74	PZ074A/10		Tito	Via Gramsci-Via Roma	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	PO-FESR	€ 400.000,00	J23B10000580001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 366.000,15	€ 20.233,84	€ 8.000,00	€ 394.233,99	€ 5.766,01
75	PZ075A/10		Tolve	Selce	Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J33B10000650001	LC	LC	LC	U	C	C		€ 267.492,07	€ 16.554,47	€ 7.000,00	€ 291.046,54	€ 58.953,46
76	PZ076C/10		Trecchina	Zillona-SS.585	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	PO-FESR	€ 300.000,00	J53B10000740007	U	U	U	U	C	C		€ 463.795,58	€ 20.045,52	€ 10.000,00	€ 493.841,10	€ 6.158,90
							CIPE 8/2012	€ 200.000,00													
77	PZ077A/10		Trecchina	SS.585 km 9+600	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600	F	PO-FESR	€ 80.000,00	J53B10000750001	C	C	C	C	C	C		€ 68.795,45	€ 4.602,49	€ 1.600,00	€ 74.997,94	€ 5.002,06
78	MT078A/10		Tricarico	Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm. Va di Tricarico	Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica	ID	MATTM	€ 399.000,00	J63B10000590001	LC	LC	U	U	C	C		€ 352.050,01	€ 22.576,50	€ 7.980,00	€ 382.606,51	€ 48.576,78
79						ID	MATTM	€ 401.000,00		LC	LC	U	U	C	C		€ 342.008,67	€ 18.500,31	€ 8.307,73	€ 368.816,71	
80	MT079A/10		Tricarico	Strada Comunale Alvanello-San Marco	Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco	F	CIPE 8/2012	€ 380.000,00	J63B10000550001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 337.249,98	€ 37.901,54	€ 4.848,48	€ 380.000,00	€ -
81	PZ080A/10		Trivigno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J63B10000620001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 286.386,34	€ 39.478,56	€ 8.000,00	€ 333.864,90	€ 66.135,10
82	MT081A/10		Tursi	Rione Rabatana	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana	F	MATTM	€ 700.000,00	I72J11000060002	C	C	C	C	C	C		€ 604.389,68	€ 40.476,00	€ 14.000,00	€ 658.865,68	€ 41.134,32
83	MT082A/10		Valsinni	Piazza Melidoro	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato: intervento di consolidamento e messa in	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J83B10000820001	AD	LC	LC	LC	U	C		€ 312.815,71	€ 78.534,68	€ 8.637,04	€ 399.987,43	€ 12,57
84	PZ083A/10		Venosa	Vallone Reale – Vallone Ruscello	Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro storico	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J83B10000910001	AD	LC	LC	LC	C	C		€ 327.354,11	€ 14.625,10	€ 7.000,00	€ 348.979,21	€ 1.020,79
85	PZ084A/10		Viggianello	Località Gallizzi	Consolidamento versante a monte e a valle strada comunale	F	CIPE 8/2012	€ 250.000,00	J13B10000480001	LC	LC	LC	LC	U	C		€ 205.221,66	€ 32.498,63	€ 5.289,81	€ 243.010,10	€ 6.989,90
86	MT085A/10		Bernalda	Spiaggia lido di Metaponto	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	EC	CIPE 8/2012	€ 2.700.000,00	J83B10000790001	LC	LC	LC	LC	U	U		€ 2.195.783,12	€ 247.932,82	€ 60.000,00	€ 2.503.715,94	€ 196.284,06
							MATTM	€ 300.000,00									€ 200.388,07	€ 3.686,55	€ -	€ 204.074,62	€ 95.925,38
87	PZ086A/11-1		Castelluccio Inferiore	2° lotto - a monte del Torrente San Giovanni - 1° lotto - a valle di Via Amoroso	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 627.000,00	J73B11000270001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 580.958,86	€ 12.526,37	€ 13.355,24	€ 606.840,47	€ 20.159,53
88	PZ086A/11-2					F	CIPE 8/2012	€ 1.373.000,00		LC	LC	LC	C	C	C		€ 1.235.720,93	€ 107.191,89	€ 27.460,00	€ 1.370.372,82	€ 2.627,18
89	MT087A/11		Grassano	Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)	Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J73B11000270001	U	U	U	U	U	C		€ 327.832,42	€ 51.000,29	€ 8.000,00	€ 386.832,71	€ 13.167,29
90	MT088A/11		Miglionico	Sotto le Vigne - Via Marconia	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di regimentazione idraulica del versante.	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J73B11000280001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 177.503,57	€ 16.205,28	€ 4.000,00	€ 197.708,85	€ 2.291,15
91	MT089A/11		Nova Siri	Torrente Toccacielo	Lavori di ripristino officiosità idraulica	ID	MATTM	€ 200.000,00	J53B11000430001	LC	LC	LC	U	C	C		€ 188.343,29	€ 5.876,31	€ 4.000,00	€ 198.219,60	€ 1.780,40
92	PZ090A/11		Pignola	C.da Campo di Giorgio	Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio	F	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J53B11000420001	BG	LC	LC	U	C	C		€ 91.753,08	€ 13.287,12	€ 3.000,00	€ 108.040,20	€ 41.959,80
93	MT091A/11		Bacino del Fiume Agri	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino arginature	ID	MATTM	€ 500.000,00	J23B11000420001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 458.319,71	€ 33.558,81	€ 8.121,48	€ 500.000,00	€ -
94	PZ092A/11		Chiaromonte	Valle dei Pastori	Lavori di sistemazione idraulica	ID	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J93B11000260001	LC	LC	LC	LC	C	C		€ 132.444,77	€ 2.497,88	€ 3.000,00	€ 137.942,65	€ 12.057,35
95	MT093A/11		Colobraro	Centro Abitato	Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato	F	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J43B11000410001	LC	LC	LC	U	C	C		€ 418.012,17	€ 46.931,79	€ 10.000,00	€ 474.943,96	€ 25.056,04
96	PZ094A/11		Maratea	SS.18 intero tratto regionale	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte e a valle della S.S. 18	F	CIPE 8/2012	€ 700.000,00	J23B11000430001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 639.475,17	€ 21.519,49	€ 14.889,71	€ 675.884,37	€ 24.115,63
97	PZ095A/11		Melfi	C.da Isca della Ricotta	Lavori di sistemazione idraulica Fiumara Ofanto	ID	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J23B11000440001	LC	LC	LC	U	C	C		€ 465.989,39	€ 18.786,22	€ 10.000,00	€ 494.775,61	€ 5.224,39
98	MT096A/11		Montalbano Jonico	Via Sant'Antuono	Eliminazione condizioni di rischio	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J63B11000400001	LC	LC	LC	C	C	C		€ 174.090,05	€ 16.507,14	€ 4.577,44	€ 195.174,63	€ 4.825,37
99	MT097A/11		Pisticci	Versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante	ID	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J33B11000470001	AD	LC	LC	U	C	C		€ 144.913,14	€ 2.116,86	€ 2.970,00	€ 150.000,00	€ -

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE			INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO AVANZAMENTO ⁽²⁾						RICORSI (x)	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO				
		Bacino	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo		30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017		Lavori	A disposizione esclusa gestione	Gestione e funzionamento	Totale	Economie previste o accertate
100	PZ098A/11		Rapone	Mazzapone	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 180.000,00	J73B11000290001	U	U	U	C	C	C		€ 163.517,92	€ 12.055,17	€ 3.613,68	€ 179.186,77	€ 813,23
101	MT099A/11		Salandra	Centro abitato - Zona Calvario	Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario	F	PO-FESR	€ 100.000,00	J53B11000430001	U	U	U	C	C	C		€ 92.868,28	€ 1.658,49	€ 2.000,00	€ 96.526,77	€ 3.473,23
102	MT100A/11		San Giorgio Lucano	Centro abitato - zona Timpa	Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa.	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J23B11000450001	LC	LC	LC	U	C	C		€ 355.860,29	€ 32.298,50	€ 8.000,00	€ 396.158,79	€ 3.841,21
103	PZ101A/11		Tito	Zona a valle di Via Settentrionale	Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J33B11000480001	AD	LC	LC	LC	U	C		€ 337.483,71	€ 52.815,74	€ 8.000,00	€ 398.299,45	€ 1.700,55
104	PZ102A/11		Vaglio	Cannitelli	Lavori di Ripristino officiosità	ID	PO-FESR	€ 300.000,00	J23B11000460001	U	U	U	U	C	C		€ 249.584,34	€ 26.762,33	€ 6.000,00	€ 282.346,67	€ 17.653,33
105	PZ103A/11		Vaglio	Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle di Via Isonzo - Villa Comunale nel rione	Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato	F	PO-FESR	€ 500.000,00	J73B11000300001	LC	LC	LC	U	C	C		€ 297.011,37	€ 32.379,70	€ 10.000,00	€ 339.391,07	€ 160.608,93
106	MT104A/11		Provincia di Matera	Bacino del Fiume Bradano	Lavori di ripristino officiosità idraulica	ID	MATTM	€ 339.000,00	J73B11000310001	U	U	U	C	C	C		€ 322.524,62	€ 6.673,63	€ 6.780,00	€ 335.978,25	€ 3.021,75
107	MT105A/11		Ferrandina, Salandra, Calciano	SS. 407 basentana	Sistemazione idrogeologica	ID	MATTM	€ 200.000,00	J23B11000470001	LC	LC	LC	U	C	C		€ 179.928,89	€ 15.862,63	€ 4.000,00	€ 199.791,52	€ 208,48
108	MT106A/11		Rotondella e Tursi - Bacino Fiume Sinni	F.so Mortella; Confluenze Torrente Pescogrosso; Fiume Sinni	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica	ID	MATTM	€ 200.000,00	J63B11000410001	AD	LC	LC	C	C	C		€ 192.575,18	€ 2.880,70	€ 4.540,00	€ 199.995,88	€ 4,12
109	PZ107A/11		Rionero in Vulture	Fosso Ciaulino - 2° stralcio	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	G87B15000090001	BG	LC	LC	LC	C	C		€ 428.997,35	€ 12.002,65	€ 9.000,00	€ 450.000,00	€ -
								€ 35.204.000,00									€ 30.081.466,83	€ 2.599.216,64	€ 700.616,02	€ 33.381.299,49	€ 1.822.700,51