

Regione	Basilicata
Soggetto attuatore	Dott. Domenico Tripaldi
Anno	2021

- (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica) - C=Erosione costiera
- (2) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo -BG=Publicazione del bando di gara
- AP=Aggiudicazione provvisoria - AD=Aggiudicazione definitiva - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati
- (3) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

ALLEGATO 1

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO			CUP	STATO DI AVANZAMENTO ⁽²⁾ al 31/12/2021	RICORSI ⁽³⁾	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					SPESO AL 31/12/2021		
		Autorità di distretto	Provincia	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo	Importo contrattuale al netto di IVA				Varianti in corso d'opera al netto di IVA	Somme a disposizione	Totale	Economie previste o accertate	ALLA "DATA"	INCIDENZA SPESE GENERALI SUL TOTALE	COMPRESO SPESE GENERALI	
									F = D + E				A	B	C	D =A+B+C	E	G	H	I = D	
1	MT001B/10	Appennino Meridionale	MT	Accettura	Località Fosso delle Coche e Zona Le Riera ubicata nella parte meridionale del centro abitato a valle della zona	Protezione e consolidamento del centro abitato con opere di sostegno profonde (palificate - muri su pali),	F	PO-FESR 2007/2013	€ 200.000,00	J63B10000520006	C		€ 145.458,07		€ 54.541,93	€ 199.982,92	€ 17,08	€ 195.982,92	€ 4.000,00	€ 199.982,92	
2	PZ002A/10	Appennino Meridionale	PZ	Acerenza	Località "Muro di S. Maria" nel centro abitato a valle della zona	Intervento di restauro e consolidamento muro lato velbedre e consolidamento sperone di roccia verso Via	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J53B10000720001	C		€ 102.731,02	€ 27.417,62	€ 97.268,98	€ 169.481,34	€ 30.518,66	€ 165.481,34	€ 4.000,00	€ 169.481,34	
3	PZ003B/10	Appennino Meridionale	PZ	Albano di Lucania	Strade Provinciali s.p. 13	Consolidamento versante a monte della strada e sistemazione mediante drenaggi profondi per il	F	PO-FESR 2007/2013	€ 180.000,00	J63B10000630006	C		€ 84.618,61	€ 42.750,23	€ 95.381,39	€ 174.771,66	€ 5.228,34	€ 171.171,66	€ 3.600,00	€ 174.771,66	
4	MT004B/10	Appennino Meridionale	PZ	Aliano	Loc. Sant'angelo	Implementazione di un sistema di monitoraggio con rilevazione dei parametrici significativi per la valutazione	F	PO-FESR 2007/2014	€ 60.000,00	J73B61000035006	C		€ 34.874,00	€ 6.784,80	€ 25.126,00	€ 52.614,11	€ 7.385,89	€ 51.414,11	€ 1.200,00	€ 52.614,11	
5	PZ005B/10	Appennino Meridionale	PZ	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli	F	PO-FESR 2007/2015	€ 200.000,00	J13B10000400006	C		€ 98.410,64	€ 18.275,18	€ 101.589,36	€ 170.350,74	€ 29.649,26	€ 166.350,74	€ 4.000,00	€ 170.350,74	
6	PZ006A/10	Appennino Meridionale	PZ	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J13B10000460001	C		€ 166.646,55	€ 55.860,82	€ 133.353,45	€ 300.000,00	€ -	€ 294.000,00	€ 6.000,00	€ 300.000,00	
7	PZ007A/10	Appennino Meridionale	PZ	Avigliano	Loc. Spinamara	Lavori di sistemazione del Fosso Civitelle in località Spinamara	F	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J13B10000470001	C		€ 285.217,23	€ 92.312,35	€ 214.782,77	€ 488.589,71	€ 11.410,29	€ 478.589,71	€ 10.000,00	€ 488.589,71	
8	PZ008A/10	Appennino Meridionale	PZ	Baragiano	Zona del versante comunale	Lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti nella zona del versante del Comune di Baragiano	F	MATTM	€ 300.000,00	J43B10000530001	C		€ 145.301,37	€ 60.022,21	€ 154.698,63	€ 300.000,00	€ -	€ 294.000,00	€ 6.000,00	€ 300.000,00	
9	PZ009A/10	Appennino Meridionale	PZ	Bella	Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J63B10000600001	C		€ 159.364,45		€ 140.635,55	€ 253.308,59	€ 46.691,41	€ 247.308,59	€ 6.000,00	€ 253.308,59	
10	MT010A/10	Appennino Meridionale	MT	Bernalda	Basento - Località	Lavori di ripristino officiosità idraulica	A	MATTM	€ 100.000,00	J83B10000800001	C		€ 69.612,68		€ 30.387,32	€ 97.583,46	€ 2.416,54	€ 95.583,46	€ 2.000,00	€ 97.583,46	
11	MT011B/10	Appennino Meridionale	MT	Bernalda	Fosso Zingari	Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno	F	PO-FESR 2007/2015	€ 190.000,00	J83B10000870006	C		€ 91.529,50	€ 45.804,24	€ 98.470,50	€ 185.719,05	€ 4.280,95	€ 181.919,05	€ 3.800,00	€ 185.719,05	
12	MT012A/10	Appennino Meridionale	MT	Bernalda - Pisticci	Bacino del Fiume Basento	Lavori di ripristino officiosità idraulica	A	MATTM	€ 500.000,00	J83B10000810001	C		€ 345.397,01		€ 154.602,99	€ 485.100,67	€ 14.899,33	€ 475.100,67	€ 10.000,00	€ 485.100,67	
13	PZ013B/10	Appennino Meridionale	PZ	Brienza	Centro abitato - Zona Spineto	Consolidamento area a monte abitato zona Spineto	F	PO-FESR 2007/2017	€ 200.000,00	J73B10000360006	C		€ 103.971,50	€ 18.953,27	€ 96.028,50	€ 172.293,21	€ 27.706,79	€ 168.293,21	€ 4.000,00	€ 172.293,21	
14	MT014B/10	Appennino Meridionale	MT	Calciano	Località Laghi Parata - Località Ricchione	Lavori di ripristino delle condizioni di stabilità del versante in località Laghi Parata e località Ricchione	F	PO-FESR 2007/2018	€ 190.000,00	J93B10000600006	C		€ 103.789,68	€ 20.717,78	€ 86.210,32	€ 158.941,13	€ 31.058,87	€ 155.141,13	€ 3.800,00	€ 158.941,13	
15	PZ015B/10	Appennino Meridionale	PZ	Calvello	Fosso Varcaturo	Lavori di sistemazione idrogeologica del fosso Varcaturo in Agro di Calvello (PZ)	A	PO-FESR 2007/2019	€ 190.000,00	J93B10000660006	C		€ 105.159,35	€ 42.380,89	€ 84.840,65	€ 186.893,97	€ 3.106,03	€ 183.093,97	€ 3.800,00	€ 186.893,97	
16	PZ016B/10	Appennino Meridionale	PZ	Calvera	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato	F	PO-FESR 2007/2020	€ 330.000,00	J13B10000410006	C		€ 177.201,03	€ 72.105,96	€ 152.798,97	€ 329.858,96	€ 141,04	€ 323.258,96	€ 6.600,00	€ 329.858,96	
17	PZ017B/10	Appennino Meridionale	PZ	Campomaggiore	versante a valle della s.c. Serra insistente	Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio	F	PO-FESR 2007/2021	€ 80.000,00	J23B10000530006	C		€ 37.409,76	€ 13.061,13	€ 42.590,24	€ 79.080,82	€ 919,18	€ 77.480,82	€ 1.600,00	€ 79.080,82	
18	PZ018B/10	Appennino Meridionale	PZ	Carbone	Centro abitato a valle della s.p. di accesso al	Lavori di consolidamento centro abitato	F	PO-FESR 2007/2022	€ 215.000,00	J43B10000540006	C		€ 99.660,62	€ 19.288,05	€ 115.339,38	€ 184.793,59	€ 30.206,41	€ 180.493,59	€ 4.300,00	€ 184.793,59	
19	PZ019B/10	Appennino Meridionale	PZ	Castelmezzano	Località Paschiere, Mirutto e Castello	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	F	PO-FESR 2007/2023	€ 100.000,00	J93B10000630006	C		€ 43.040,90	€ 24.560,83	€ 56.959,10	€ 98.376,24	€ 1.623,76	€ 96.376,24	€ 2.000,00	€ 98.376,24	
20	PZ020A/10	Appennino Meridionale	PZ	Castelmezzano	Zona a valle strada comunale Cimitero e	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J93B10000640001	C		€ 70.869,76	€ 25.496,24	€ 79.130,24	€ 148.142,69	€ 1.857,31	€ 145.142,69	€ 3.000,00	€ 148.142,69	
21	PZ021B/10	Appennino Meridionale	PZ	Chiaromonte	Versante a valle della s.c. che collega Piazza	Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciatoia	F	PO-FESR 2007/2023	€ 220.000,00	J43B10000560006	C		€ 145.936,35	€ 6.812,50	€ 74.063,65	€ 216.806,97	€ 3.193,03	€ 212.406,97	€ 4.400,00	€ 216.806,97	
22	MT022B/10	Appennino Meridionale	MT	Cirigliano	Località Valle Piano	Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi	F	PO-FESR 2007/2023	€ 190.000,00	J13B10000390006	C		€ 97.973,69	€ 31.239,51	€ 92.026,31	€ 164.325,61	€ 25.674,39	€ 160.525,61	€ 3.800,00	€ 164.325,61	
23	PZ023A/10	Appennino Meridionale	PZ	Gallicchio	Centro storico - via San Rocco e zona	Consolidamento e sistemazione idraulico forestale	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J23B10000550001	C		€ 174.506,46	€ 34.888,45	€ 125.493,54	€ 290.730,98	€ 9.269,02	€ 284.730,98	€ 6.000,00	€ 290.730,98	
24	MT024B/10	Appennino Meridionale	MT	Garaguso	Contrada Pantoni	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico	F	PO-FESR 2007/2023	€ 190.000,00	J53B10000770006	C		€ 85.822,76	€ 27.388,55	€ 104.177,24	€ 137.036,04	€ 52.963,96	€ 133.236,04	€ 3.800,00	€ 137.036,04	
25	PZ025A/10	Appennino Meridionale	PZ	Genzano di Lucania	Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra	Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655	A	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J33B10000580001	C		€ 161.150,76	€ 58.871,22	€ 138.849,24	€ 299.999,07	€ 0,93	€ 293.999,07	€ 6.000,00	€ 299.999,07	
26	PZ026B/10	Appennino Meridionale	PZ	Genzano di Lucania	Località Gaudemanno in zona "Monte Freddo" a	Sistemazione fosso Gaudemanno	A	PO-FESR 2007/2023	€ 140.000,00	J33B10000590006	C		€ 70.722,31	€ 86.238,74	€ 69.277,69	€ 126.789,95	€ 13.210,05	€ 123.989,95	€ 2.800,00	€ 126.789,95	
27	MT027B/10	Appennino Meridionale	MT	Gorgoglione	Piazza Zanardelli	Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico	F	PO-FESR 2007/2023	€ 190.000,00	J63B10000530006	C		€ 110.006,80	€ 19.523,40	€ 79.993,20	€ 187.669,91	€ 2.330,09	€ 183.869,91	€ 3.800,00	€ 187.669,91	
28	MT028B/10	Appennino Meridionale	MT	Grassano	Via Tilea - Strettolone	Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi - Via Tilea Strettolone	F	PO-FESR 2007/2023	€ 185.000,00	J73B10000370006	C		€ 87.954,28	€ 24.905,68	€ 97.045,72	€ 180.319,43	€ 4.680,57	€ 176.619,43	€ 3.700,00	€ 180.319,43	
29	MT029A/10	Appennino Meridionale	MT	Grottole	Centro abitato e aree limitrofe a valle della	Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole	F		€ 250.000,00	J83B10000900001	C		€ 122.882,90	€ 18.034,84	€ 127.117,10	€ 248.209,43	€ 1.790,57	€ 243.209,43	€ 5.000,00	€ 248.209,43	
30	MT030A/10	Appennino Meridionale	MT	Irsina	s.c. Martelli in località Serra di Gianni, fontana, ecc.	Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio	F	MATTM	€ 31.703,60	J93B10000670001	C		€ 138.098,00	€ 12.568,05	€ 61.902,00	€ 199.733,81	€ 73,06	€ 199.099,74	€ 634,07	€ 199.733,81	
		Appennino Meridionale							€ 168.296,40							-€ 3.365,93	€ 3.365,93				
31	PZ031C/10	Appennino Meridionale	PZ	Latronico	Latronico foglio 211 III° N.O.	Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbriato pericolante via Montegrappa	F	PO-FESR 2007/2023	€ 330.000,00	J73B10000380007	C		€ 237.026,22	€ 101.515,29	€ 262.973,78	€ 498.729,63	€ 1.270,37	€ 492.129,63	€ 6.600,00	€ 498.729,63	
		Appennino Meridionale						Cipe	€ 170.000,00							-€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ -			

Regione
Soggetto attuatore
Anno

Basilicata
Dott. Domenico Tripaldi
2021

- (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica)- C=Erosione costiera
- (2) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG=Publicazione del bando di gara
- AP=Aggiudicazione provvisoria - AD=Aggiudicazione definitiva - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati
- (3) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

ALLEGATO 1

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI AVANZAMENTO ⁽²⁾ al 31/12/2021	RICORSI ⁽³⁾	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					SPESO AL 31/12/2021		
		Autorità di distretto	Provincia	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo				Importo contrattuale al netto di IVA	Varianti in corso d'opera al netto di IVA	Somme a disposizione	Totale	Economie previste o accertate	ALLA "DATA"	INCIDENZA SPESE GENERALI SUL TOTALE	COMPRESO SPESE GENERALI
32	PZ032B/10	Appennino Meridionale	PZ	Lauria	Lauria Inferiore	Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto-Piede Costone Armo	F	PO-FESR 2007/2023	€ 330.000,00	J93B10000610006	C		€ 166.601,21		€ 163.398,79	€ 232.988,46	€ 97.011,54	€ 226.388,46	€ 6.600,00	€ 232.988,46
33	PZ033A/10	Appennino Meridionale	PZ	Lauria	Località Seta-Gremile	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J93B10000620001	C		€ 290.958,00	€ 42.542,10	€ 159.042,00	€ 440.669,72	€ 9.330,28	€ 431.669,72	€ 9.000,00	€ 440.669,72
34	PZ034B/10	Appennino Meridionale	PZ	Lavello	Rione Casale	Lavori di completamento consolidamento Rione Casale	F	PO-FESR 2007/2023	€ 330.000,00	J13B10000440006	C		€ 159.509,85	€ 77.647,08	€ 170.490,15	€ 321.392,10	€ 8.607,90	€ 314.792,10	€ 6.600,00	€ 321.392,10
35	PZ035A/10	Appennino Meridionale	PZ	Maschito	Centro abitato in via Venosa, Via Moro - Fossato	Consolidamento e difesa ambientale	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J53B10000760001	C		€ 227.797,03	€ 65.517,20	€ 172.202,97	€ 396.297,29	€ 3.702,71	€ 388.297,29	€ 8.000,00	€ 396.297,29
36	MT036A/10	Appennino Meridionale	MT	Matera	Rione Sassi - Rione Casalnuovo versante a monte	Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le	F	MATTM	€ 450.000,00	J13B10000490001	C		€ 274.879,86	€ 13.520,72	€ 175.120,14	€ 433.249,14	€ 16.750,86	€ 424.249,14	€ 9.000,00	€ 433.249,14
37	PZ037A/10	Appennino Meridionale	PZ	Melfi	SS.401 Dir Km. 13+100- Km. 13+100	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J63B10000610001	C		€ 198.277,40	€ 93.086,42	€ 201.722,60	€ 393.790,72	€ 6.209,28	€ 385.790,72	€ 8.000,00	€ 393.790,72
38	MT038B/10	Appennino Meridionale	MT	Miglionico	Via Trinità	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR 2007/2023	€ 80.000,00	J23B10000520006	C		€ 59.514,74		€ 20.485,26	€ 76.104,84	€ 3.895,16	€ 74.504,84	€ 1.600,00	€ 76.104,84
39	MT039B/10	Appennino Meridionale	MT	Missanello	Fosso Creta	Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo	F	CIPE 8/2012	€ 270.000,00	J73B10000390001	C		€ 190.087,84	€ 6.313,91	€ 79.912,16	€ 260.439,80	€ 9.560,20	€ 255.039,80	€ 5.400,00	€ 260.439,80
40	PZ040A/10	Appennino Meridionale	PZ	Moliterno	IMPORTO INTERVENTO DEVOLUTO IN FAVORE DEL PZ107A/10				€ 450.000,00	J83B10001040001	C							€ -	€ -	€ -
41	MT041A/10	Appennino Meridionale	MT	Montalbano Jonico	Coordinate: 40°17' 36 N 16°23' 38 E	Opere di sistemazione idraulico - forestale, consolidamento e interventi di rinverdimento degli strati	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J33B10000570001	C		€ 173.195,26	€ 56.564,54	€ 176.804,74	€ 319.752,63	€ 30.247,37	€ 312.752,63	€ 7.000,00	€ 319.752,63
42	MT042A/10	Appennino Meridionale	MT	Montemurro	Fosso Libritti	Sistemazione idrogeologica mediante placcaggi e ancoraggi	F	PO-FESR 2007/2023	€ 180.000,00	J13B10000420006	C		€ 82.994,86		€ 97.005,14	€ 128.249,62	€ 51.750,38	€ 124.649,62	€ 3.600,00	€ 128.249,62
43	PZ043A/10	Appennino Meridionale	PZ	Muro Lucano	Rione San Nicola nel centro abitato di Muro Lucano	Demolizione di fabbricati pericolanti e messa in sicurezza viabilità di accesso al centro abitato dalle frazioni di	F	CIPE 8/2012	€ 300.000,00	J23B10000560001	C		€ 177.191,97	€ 39.468,09	€ 122.808,03	€ 296.310,46	€ 3.689,54	€ 290.310,46	€ 6.000,00	€ 296.310,46
44	PZ044A/10	Appennino Meridionale	PZ	Nemoli	Vallone	Consolidamento di versante in sponda destra e sinistra del vallone mediante terre armate e briglie superficiali.	F	PO-FESR 2007/2023	€ 130.000,00	J33B10000630006	C		€ 68.792,72	€ 27.818,82	€ 61.207,28	€ 130.000,00	€ -	€ 127.400,00	€ 2.600,00	€ 130.000,00
45	MT045A/10	Appennino Meridionale	MT	Nova Siri	Centro Storico	interventi di sistemazione idraulico forestale, drenaggi superficiali e profondi. Opere di contenimento	F	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J53B10000710001	C		€ 255.483,89	€ 49.830,09	€ 244.516,11	€ 490.575,69	€ 9.424,31	€ 480.575,69	€ 10.000,00	€ 490.575,69
46	MT046A/10	Appennino Meridionale	PZ	Oliveto Lucano	"Rupe - Vallone di Mezzo"	Strutture di contenimento- riempimento cavità, rivestimenti, drenaggi	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J63B10000540001	C		€ 309.379,11		€ 90.620,89	€ 400.000,00	€ -	€ 392.000,00	€ 8.000,00	€ 400.000,00
47	PZ047B/10	Appennino Meridionale	PZ	Oppido Lucano	Centro abitato	Opere di sostegno-paratie, Trincee drenanti per la regimentazione delle acque superficiali	F	PO-FESR 2007/2023	€ 200.000,00	J53B10000780006	C		€ 99.356,08	€ 23.772,49	€ 100.643,92	€ 198.823,30	€ 1.176,70	€ 194.823,30	€ 4.000,00	€ 198.823,30
48	PZ048A/10	Appennino Meridionale	PZ	Oppido Lucano	Centro abitato e zone limitrofe	Drenaggi profondi, sistemazioni fossi, muri	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J53B10000790001	C		€ 117.015,36	€ 10.466,46	€ 82.984,64	€ 190.669,04	€ 9.330,96	€ 186.669,04	€ 4.000,00	€ 190.669,04
49	PZ049A/10	Appennino Meridionale	PZ	Palazzo San Gervasio	Torrente Ginestrello	Opere di officiosità idraulica mediante la pulizia della vegetazione in alveo e sfangamento del terreno in	A		€ 100.000,00	J63B10000560001	C		€ 47.080,01		€ 52.919,99	€ 63.161,63	€ 36.838,37	€ 61.161,63	€ 2.000,00	€ 63.161,63
50	PZ050A/10	Appennino Meridionale	PZ	Picerno	Centro abitato	Consolidamento mediante la realizzazione di gabbionate su fondazione superficiale. Sistema di	F		€ 250.000,00	J83B10000830001	C		€ 138.036,45	€ 31.217,48	€ 111.963,55	€ 245.289,66	€ 4.710,34	€ 240.289,66	€ 5.000,00	€ 245.289,66
51	PZ051A/10	Appennino Meridionale	PZ	Picerno	Centro abitato	Drenaggi superficiali e profondi, gabbionate, terre armate, opere idraulico-forestali, palificate	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J83B10000840001	C		€ 206.490,23	€ 28.675,03	193.509,77	€ 395.619,53	€ 4.380,47	€ 387.619,53	€ 8.000,00	€ 395.619,53
52	PZ052A/10	Appennino Meridionale	PZ	Pignola	Contrada Piatamone	Demolizione di fabbricati pericolanti. Formazione di rilevato e di opere di sostegno delle scarpate mediante	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J23B10000540001	C		€ 177.881,64	€ 77.639,78	€ 172.118,36	€ 350.000,00	€ -	€ 343.000,00	€ 7.000,00	€ 350.000,00
53	MT053A/10	Appennino Meridionale	MT	Pomarico	Fosso Bordazzo e zone limitrofe	Protezione e consolidamento del centro abitato con opere di sostegno profonde (palificate - muri su pali),	F	MATTM	€ 200.000,00	J93B10000680001	C		€ 144.127,38		€ 55.872,62	€ 196.067,34	€ 3.932,66	€ 192.067,34	€ 4.000,00	€ 196.067,34
54	PZ054B/10	Appennino Meridionale	PZ	Potenza	S.Luca Branca	Realizzazione a monte della strada di un canale di guardia. Esecuzione di zanelle e pozzetti prefabbricati	F	PO-FESR 2007/2023	€ 190.000,00	J33B10000600006	C		€ 96.596,05		€ 93.403,95	€ 137.460,61	€ 52.539,39	€ 133.660,61	€ 3.800,00	€ 137.460,61
55	PZ055A/10	Appennino Meridionale	PZ	Potenza	Costa della Gaveta	Riprofilatura del pendio oggetto di colata franica mediante la rimozione del materiale instabile e	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J33B10000640001	C		€ 205.858,40	€ 119.419,46	€ 244.141,60	€ 449.927,22	€ 72,78	€ 440.927,22	€ 9.000,00	€ 449.927,22
56	PZ056B/10	Appennino Meridionale	PZ	Rapolla	Centro abitato - località Fosso Acetosella	Opere di regimentazione e mitigazione del fenomeno erosivo mediant eil consolidamento e la stabilizzazione	F	PO-FESR 2007/2023	€ 200.000,00	J43B10000700006	C		€ 164.133,76		€ 35.866,24	€ 194.565,93	€ 5.434,07	€ 190.565,93	€ 4.000,00	€ 194.565,93
57	PZ057B/10	Appennino Meridionale	PZ	Rionero in Vulture	Centro abitato	Ripristino di sezione idonea dell'alveo e arginatura in gabbioni	F	PO-FESR 2007/2023	€ 340.000,00	J63B10000570006	C		€ 181.603,63		€ 158.396,37	€ 340.000,00	€ -	€ 333.200,00	€ 6.800,00	€ 340.000,00
58	PZ058A/10	Appennino Meridionale	PZ	Ripacandida	Centro abitato - Località San Pietro a valle del Vallone Fontebianco ad	Realizzazione di una gabbionata a protezione della sottostante strada. Ripristino e rifacimento del corpo	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J73B10000330001	C		€ 93.588,38	€ 33.780,46	€ 106.411,62	€ 197.715,63	€ 2.284,37	€ 193.715,63	€ 4.000,00	€ 197.715,63
59	PZ059A/10	Appennino Meridionale	PZ	Rivello	Località Previtosa della Contrada Cammartino	Ripristino di un tratturo comunale mediante la realizzazione di circa 70 ml. di un muro alto 3,00 ml. su	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J83B10000850001	C		€ 217.423,92	€ 34.570,71	€ 132.576,08	€ 347.526,04	€ 2.473,96	€ 340.526,04	€ 7.000,00	€ 347.526,04
60	MT060A/10	Appennino Meridionale	MT	Rotondella	Coordinate: 40°10' 19 N 16°31' 22 E	consolidamento muro esistente con micropali; realizzazione opere di consolidamento del pendio	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J13B10000500001	C		€ 106.991,67	€ 38.254,66	€ 93.008,33	€ 190.938,28	€ 9.061,72	€ 186.938,28	€ 4.000,00	€ 190.938,28
61	PZ061B/10	Appennino Meridionale	PZ	S. Costantino Albanese	Centro abitato - zona sottostante il Santuario Madonna della Stella a	Opere di regimentazione e di canalizzazione delle acque superficiali mediante la es4ecuzione di una briglia in	F	PO-FESR 2007/2023	€ 200.000,00	J63B10000580006	C		€ 116.350,78	€ 23.146,88	€ 83.649,22	€ 199.490,17	€ 509,83	€ 195.490,17	€ 4.000,00	€ 199.490,17
62	PZ062A/10	Appennino Meridionale	PZ	San Fele	Rione Pergola/Nociocchio	Sistemazioni idrauliche e gabbionate	F		€ 350.000,00	J73B10000340001	C		€ 222.123,21	€ 31.930,70	€ 127.876,79	€ 349.071,05	€ 928,95	€ 342.071,05	€ 7.000,00	€ 349.071,05
63	PZ063A/10	Appennino Meridionale	PZ	San Martino d'Agri	Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa	Protezione del costone roccioso mediante rete, ancoraggi e chodature e, nella parte a monte,	F		€ 300.000,00	J83B10000860001	C		€ 143.814,89	€ 28.638,60	€ 156.185,11	€ 255.010,00	€ 44.990,00	€ 249.010,00	€ 6.000,00	€ 255.010,00
64	MT064A/10	Appennino Meridionale	MT	San Mauro Forte	Zona Campo Sportivo - Vco A. Diaz	Realizzazione di muri e di un sistema di drenaggi superficiali e profondi per l'allontanamento delle acque	F		€ 400.000,00	J43B10000520001	C		€ 234.553,92	€ 44.924,87	€ 165.446,08	€ 392.015,67	€ 7.984,33	€ 384.015,67	€ 8.000,00	€ 392.015,67
65	MT065A/10	Appennino Meridionale	MT	San Mauro Forte	Località Garamme	muri - drenaggi superficiali e profondi - sistemazione idraulico forestale	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J43B10000510001	C		€ 240.453,97	€ 11.003,60	€ 159.546,03	€ 399.877,94	€ 122,06	€ 391.877,94	€ 8.000,00	€ 399.877,94

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI AVANZAMENTO ⁽²⁾ al 31.12.2021	RICORSI ⁽³⁾	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					SPESO AL 31/12/2021		
		Autorità di distretto	Provincia	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo				Importo contrattuale al netto di IVA	Varianti in corso d'opera al netto di IVA	Somme a disposizione	Totale	Economie previste o accertate	ALLA "DATA"	INCIDENZA SPESE GENERALI SUL TOTALE	COMPRESO SPESE GENERALI
66	PZ066A/10	Appennino Meridionale	PZ	Sant'Angelo Le Fratte	Costone in località Pescara	consolidamento Costone con Gabbionature di pietrame e palificazioni; sistemazione e rinverdimento con piantaggi delle sponde	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J13B10000510001	C		€ 237.863,92	€ 105.375,16	€ 212.136,08	€ 450.000,00	€ -	€ 441.000,00	€ 9.000,00	€ 450.000,00
		Appennino Meridionale						CIPE 8/2012	€ 150.000,00				€ 86.365,84	€ 21.183,54	€ 63.634,16	€ 150.000,00	€ -	€ 147.000,00	€ 3.000,00	€ 150.000,00
67	PZ067A/10	Appennino Meridionale	PZ	Sant'Angelo Le Fratte	coste-Cupa-PIAZZA DEI MARTIRI	stabilizzazione di fronti rocciosi interessati da caduta massi posti a monte dell'abitato	F	CIPE 8/2012	€ 100.000,00	J13B10000520001	C		€ 45.647,36	€ 27.118,54	€ 54.352,64	€ 98.150,21	€ 1.849,79	€ 96.150,21	€ 2.000,00	€ 98.150,21
68	PZ068A/10	Appennino Meridionale	PZ	Sant'Arcangelo	Rione Mauro	Demolizione fabbricati pericolanti - Completamento drenaggi e regimentazione acque	F		€ 200.000,00	J23B10000570001	C		€ 113.005,97	€ 7.806,69	€ 86.994,03	€ 165.077,05	€ 34.922,95	€ 161.077,05	€ 4.000,00	€ 165.077,05
69	PZ069A/10	Appennino Meridionale	PZ	Sarconi	versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre	Consolidamento del versante mediante la realizzazione di un sistema di drenaggio superficiale.Consolidamento	F		€ 200.000,00	J33B10000610001	C		€ 98.223,21	€ 39.888,17	€ 101.776,79	€ 196.244,14	€ 3.755,86	€ 192.244,14	€ 4.000,00	€ 196.244,14
70	PZ070B/10	Appennino Meridionale	PZ	Sasso di Castalda	Calvario-Serrone	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR 2007/2023	€ 200.000,00	J43B10000550006	C		€ 90.297,22	€ 18.008,05	€ 109.702,78	€ 153.166,95	€ 46.833,05	€ 149.166,95	€ 4.000,00	€ 153.166,95
71	PZ071B/10	Appennino Meridionale	PZ	Satriano di Lucania	Rione S. Martino	Lavori di consolidamento	F	PO-FESR 2007/2023	€ 220.000,00	J53B10000730006	C		€ 103.534,25	€ 20.648,52	€ 116.465,75	€ 186.634,19	€ 33.365,81	€ 182.234,19	€ 4.400,00	€ 186.634,19
72	MT072B/10	Appennino Meridionale	MT	Stigliano	Rione Casale e Sant'Antonio	Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	F	PO-FESR 2007/2023	€ 255.000,00	J53B10000800006	C		€ 169.508,88	€ 31.782,94	€ 85.491,12	€ 254.113,60	€ 886,40	€ 249.013,60	€ 5.100,00	€ 254.113,60
73	PZ073A/10	Appennino Meridionale	PZ	Terranova di Pollino	Località Carolanza a monte del centro abitat	Regimazione acque superficiali	F	CIPE 8/2012	€ 100.000,00	J13B10000430001	C		€ 60.372,80	€ 13.779,76	€ 39.627,20	€ 99.951,58	€ 48,42	€ 97.951,58	€ 2.000,00	€ 99.951,58
74	PZ074A/10	Appennino Meridionale	PZ	Tito	Via Gramsci-Via Roma	Lavori di sistemazione idrogeologica	F		€ 400.000,00	J23B10000580001	C		€ 201.259,90	€ 103.057,77	€ 198.740,10	€ 394.233,99	€ 5.766,01	€ 386.233,99	€ 8.000,00	€ 394.233,99
75	PZ075A/10	Appennino Meridionale	PZ	Tolve	Località Selce	Lavori di rischio idrogeologico	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J33B10000650001	C		€ 169.891,34	€ 33.921,77	€ 180.108,66	€ 291.046,54	€ 58.953,46	€ 284.046,54	€ 7.000,00	€ 291.046,54
76	PZ076A/10	Appennino Meridionale	PZ	Trecchina	Località Zillona-SS.585	Lavori di sistemazione idrogeologica	F	PO-FESR 2007/2023	€ 300.000,00	J53B10000740007	C		€ 256.352,49	€ 114.640,56	€ 243.647,51	€ 493.841,10	€ 6.158,90	€ 487.841,10	€ 6.000,00	€ 493.841,10
		Appennino Meridionale						CIPE 8/2012	€ 200.000,00									€ -	€ -	€ -
77	PZ077A/10	Appennino Meridionale	PZ	Trecchina	SS.585 km 9+600	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600	F		€ 80.000,00	J53B10000750001	C		€ 40.762,43	€ 12.517,25	€ 39.237,57	€ 74.997,94	€ 5.002,06	€ 73.397,94	€ 1.600,00	€ 74.997,94
78	MT078A/10	Appennino Meridionale	MT	Tricarico	Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm. Va di Tricarico	Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica	F	MATTM	€ 800.000,00	J63B10000590001	C		€ 190.492,96	€ 95.249,46	€ 452.613,50	€ 382.606,51	€ 48.576,78	€ 366.606,51	€ 16.000,00	€ 382.606,51
		Appennino Meridionale											€ 156.893,54	€ 127.481,90		€ 368.816,71		€ 368.816,71	€ -	€ 368.816,71
79	MT079A/10	Appennino Meridionale	MT	Tricarico	Strada Comunale Alvanello-San Marco	Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco. Ripristino di una importante arteria comunale	F	CIPE 8/2012	€ 380.000,00	J63B10000550001	C		€ 283.009,21	€ -7.561,44	€ 96.990,79	€ 380.000,00	€ -	€ 372.400,00	€ 7.600,00	€ 380.000,00
80	PZ080A/10	Appennino Meridionale	PZ	Trivigno	Centro abitato	Pali e opere di sostegno	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J63B10000620001	C		€ 252.918,13		€ 147.081,87	€ 333.864,90	€ 66.135,10	€ 325.864,90	€ 8.000,00	€ 333.864,90
81	MT081A/10	Appennino Meridionale	MT	Tursi	Rione Rabatana	Geocomposito costituito da una biostuoia - funi di acciaio zincato del diametro di mm. 15 disposti con	F	MATTM	€ 700.000,00	I72J11000060002	C		€ 469.488,95	€ 36.566,01	€ 230.511,05	€ 658.865,68	€ 41.134,32	€ 644.865,68	€ 14.000,00	€ 658.865,68
82	MT082A/10	Appennino Meridionale	MT	Valsinni	Piazza Melidoro	Pulizia parete - consolidamento muri esistenti con micropali - realizzazione di nuovi muri di contenimento -	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J83B10000820001	C		€ 183.892,36	€ 65.007,37	€ 216.107,64	€ 399.987,43	€ 12,57	€ 391.987,43	€ 8.000,00	€ 399.987,43
83	PZ083A/10	Appennino Meridionale	PZ	Venosa	Vallone Reale Vallone Ruscello	Trincee drenanti, gabbionate, paratie con pali	F	CIPE 8/2012	€ 350.000,00	J83B10000910001	C		€ 183.549,40	€ 81.640,10	€ 166.450,60	€ 348.979,21	€ 1.020,79	€ 341.979,21	€ 7.000,00	€ 348.979,21
84	PZ084A/10	Appennino Meridionale	PZ	Viggianello	Località Gallizzi	Drenaggi, regimentazione e riprofilatura	F	CIPE 8/2012	€ 250.000,00	J13B10000480001	C		€ 150.040,19		€ 99.959,81	€ 243.010,10	€ 6.989,90	€ 238.010,10	€ 5.000,00	€ 243.010,10
85	MT085A/10	Appennino Meridionale	MT	Bernalda - Metaponto	Spiaggia lido di metaponto	barriere soffolte costituite da massi naturali e artificiali	C	CIPE 8/2012	€ 2.700.000,00	J83B10000790001	U		€ 1.906.064,40		€ 793.935,60	€ 2.674.563,00	€ 121.362,38	€ 2.620.563,00	€ 54.000,00	€ 2.674.563,00
		Appennino Meridionale						MATTM	€ 300.000,00				€ 148.006,50		€ 151.993,50	€ 204.074,62		€ 198.074,62	€ 6.000,00	€ 204.074,62
86	PZ086A/11	Appennino Meridionale	PZ	Castelluccio Inferiore	2° lotto - a monte del Torrente San Giovanni 1° lotto - a valle di Via Amoroso	Messa in sicurezza del versante in frana a valle della strada di Via Amoroso ed a protezione dell'alveo del Torrente San Giovanni che presenta ridotte sezioni di deflusso.	F	CIPE 8/2012	€ 627.000,00	J73B11000270001	C		€ 325.871,93	€ 154.153,15	€ 301.128,07	€ 606.840,47	€ 20.159,53	€ 594.300,47	€ 12.540,00	€ 606.840,47
		Appennino Meridionale						CIPE 8/2012	€ 1.373.000,00				€ 690.891,23	€ 232.421,21	€ 682.108,77	€ 1.370.372,82	€ 2.627,18	€ 1.342.912,82	€ 27.460,00	€ 1.370.372,82
87	MT087A/11	Appennino Meridionale	MT	Grassano	Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)	Opere di regimentazione e mitigazione del fenomeno erosivo mediante il consolidamento e la stabilizzazione	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J73B11000280001	C		€ 181.339,27	€ 84.450,14	€ 218.660,73	€ 386.832,71	€ 13.167,29	€ 378.832,71	€ 8.000,00	€ 386.832,71
88	MT088A/11	Appennino Meridionale	MT	Miglionico	Sotto le Vigne - Via Marconia	Consolidamento del versante mediante la realizzazione di un sistema di drenaggio superficiale.Consolidamento	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J23B11000410001	C		€ 129.505,67		€ 70.494,33	€ 197.708,85	€ 2.291,15	€ 193.708,85	€ 4.000,00	€ 197.708,85
89	MT089A/11	Appennino Meridionale	MT	Nova Siri	Torrente Toccaciello	Pulizia alveo del Torrente mediante rimozione della vegetazione; sfangatura del materiale in eccesso e	A	MATTM	€ 200.000,00	J53B11000420001	C		€ 101.983,68	€ 52.396,34	€ 98.016,32	€ 198.219,60	€ 1.780,40	€ 194.219,60	€ 4.000,00	€ 198.219,60
90	PZ090A/11	Appennino Meridionale	PZ	Pignola	C.da Campo di Giorgio	Lavori di consolidamento	F	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J23B11000420001	C		€ 66.008,03		€ 83.991,97	€ 108.040,20	€ 41.959,80	€ 105.040,20	€ 3.000,00	€ 108.040,20
91	MT091A/11	Appennino Meridionale	MT	Bacino del fiume Agri	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino	A	MATTM	€ 500.000,00	J93B11000260001	C		€ 375.671,89		€ 124.328,11	€ 500.000,00	€ -	€ 490.000,00	€ 10.000,00	€ 500.000,00
92	PZ092A/11	Appennino Meridionale	PZ	Chiaromonte	Valle dei Pastori	Pulizia alveo mediante rimozione della vegetazione; sfangatura del materiale in eccesso e riprofilatura della	A	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J43B11000410001	C		€ 108.561,29		€ 41.438,71	€ 137.942,65	€ 12.057,35	€ 134.942,65	€ 3.000,00	€ 137.942,65
93	MT093A/11	Appennino Meridionale	MT	Colobraro	Centro Abitato	Consolidamento del centro abitato mediante la realizzazione di palificata	F	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J23B11000430001	C		€ 268.279,59	€ 78.090,68	€ 231.720,41	€ 474.943,96	€ 25.056,04	€ 464.943,96	€ 10.000,00	€ 474.943,96
94	PZ094A/11	Appennino Meridionale	PZ	Maratea	SS.18 intero tratto regionale	Messa in sicurezza del versante in franta mediante la realizzazione di barriere paramassi. Piantumazione di	F	CIPE 8/2012	€ 700.000,00	J23B11000440001	C		€ 335.012,07	€ 162.722,87	€ 364.987,93	€ 675.884,50	€ 24.115,50	€ 661.884,50	€ 14.000,00	€ 675.884,50

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI AVANZAMENTO ⁽²⁾ al 31.12.2021	RICORSI ⁽³⁾	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					SPESO AL 31/12/2021		
		Autorità di distretto	Provincia	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo				Importo contrattuale al netto di IVA	Varianti in corso d'opera al netto di IVA	Somme a disposizione	Totale	Economie previste o accertate	ALLA "DATA"	INCIDENZA SPESE GENERALI SUL TOTALE	COMPRESO SPESE GENERALI
95	PZ095A/11	Appennino Meridionale	PZ	Melfi	C.da Isca della Ricotta	Ripristino officiosità e sistemazioni idrauliche	A	CIPE 8/2012	€ 500.000,00	J63B11000400001	C		€ 376.123,16		€ 123.876,84	€ 494.775,61	€ 5.224,39	€ 484.775,61	€ 10.000,00	€ 494.775,61
96	MT096A/11	Appennino Meridionale	MT	Montalbano Jonico	Via Sant'Antuono	Consolidamento del versante mediante la realizzazione di un sistema di drenaggio superficiale.Consolidamento	F	CIPE 8/2012	€ 200.000,00	J33B11000470001	C		€ 139.523,33		€ 60.476,67	€ 195.174,63	€ 4.825,37	€ 191.174,63	€ 4.000,00	€ 195.174,63
97	MT097A/11	Appennino Meridionale	MT	Pisticci	versante di Fosso La Salsa e Fosso Cacciatore	Pulizia della vegetazione in eccesso. Piantumazione di nuova vegetazione con impianto radicale profondo.	F	CIPE 8/2012	€ 150.000,00	J73B11000290001	C		€ 52.338,10	€ 66.443,16	€ 97.661,90	€ 150.000,00	€ -	€ 147.000,00	€ 3.000,00	€ 150.000,00
98	PZ098A/11	Appennino Meridionale	PZ	Rapone	Mazzapone	Realizzazione di una gabbionata per la protezione del versante a monte della viabilità di accesso alla Contrada	F	CIPE 8/2012	€ 180.000,00	J53B11000430001	C		€ 109.035,01		€ 70.964,99	€ 179.186,77	€ 813,23	€ 175.586,77	€ 3.600,00	€ 179.186,77
99	MT099A/11	Appennino Meridionale	MT	Salandra	Centro abitato - Zona Calvario	Esecuzione di pali trivellati e di gabbionate a consolidamento del versante prospiciente la zona	F		€ 100.000,00	J23B11000450001	C		€ 69.622,11		€ 30.377,89	€ 96.526,77	€ 3.473,23	€ 94.526,77	€ 2.000,00	€ 96.526,77
100	MT0100A/11	Appennino Meridionale	MT	San Giorgio Lucano	Centro abitato - zona Timpa	Bonifica dei luoghi dai detriti presente; disgaggio del materiale non solidale alla parete stabile; rivestimento	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J33B11000480001	C		€ 255.238,53	€ 36.450,24	€ 144.761,47	€ 396.158,79	€ 3.841,21	€ 388.158,79	€ 8.000,00	€ 396.158,79
101	PZ0101A/11	Appennino Meridionale	PZ	Tito	Zona a valle di Via Settentriionale	Realizzione di paratie su micropali	F	CIPE 8/2012	€ 400.000,00	J23B11000460001	C		€ 243.468,02	€ 30.511,53	€ 156.531,98	€ 398.299,55	€ 1.700,45	€ 390.299,55	€ 8.000,00	€ 398.299,55
102	PZ0102A/11	Appennino Meridionale	PZ	Vaglio	Contrada Cannitelli	Pulizia dell'alveo del torrente mediante rimozione della vegetazione in alveo e sfangatura del materiale in	A		€ 300.000,00	J73B11000300001	C		€ 142.544,55	€ 57.046,45	€ 157.455,45	€ 282.346,67	€ 17.653,33	€ 276.346,67	€ 6.000,00	€ 282.346,67
103	PZ0103A/11	Appennino Meridionale	PZ	Vaglio	via Ciro Menotti, via Diaz - Valle di Via Iacopo, Villa Comunale	Consolidamento mediante terra mesh	F		€ 500.000,00	J73B11000310001	C		€ 230.190,44		€ 269.809,56	€ 339.391,07	€ 160.608,93	€ 329.391,07	€ 10.000,00	€ 339.391,07
104	MT0104A/11	Appennino Meridionale	MT	Fiume Bradano	Bacino del Fiume Bradano	Pulizia dell'alveo del fiumemediante rimozione della vegetazione in alveo e sfangatura del materiale in	A	MATTM	€ 339.000,00	J23B11000470001	C		€ 258.577,01		€ 80.422,99	€ 335.978,25	€ 3.021,75	€ 329.198,25	€ 6.780,00	€ 335.978,25
105	MT0105A/11	Appennino Meridionale	MT	Basentana	SS. 407 basentana	Esecuzione di briglie a salto per la regimentazione delle acque superficiali convogliate in fosso naturale.	F	MATTM	€ 200.000,00	J63B11000410001	C		€ 140.955,83		€ 59.044,17	€ 199.791,52	€ 208,48	€ 195.791,52	€ 4.000,00	€ 199.791,52
106	MT0106A/11	Appennino Meridionale	MT	Fiume Sinni	F.S.S. montana, Confluenze Torrente	Pulizia alveo del fiume dalla vegetazione	A	MATTM	€ 200.000,00	J83B11000770001	C		€ 104.237,87	€ 43.185,64	€ 95.762,13	€ 199.995,88	€ 4,12	€ 195.995,88	€ 4.000,00	€ 199.995,88
107	PZ0107A/10	Appennino Meridionale	PZ	Rionero in Vulture	Basentana, Fiume Fosso Ciaulino - 2° stralcio	Consolidamento del versante mediante la realizzazione di un sistema di drenaggio superficiale.Consolidamento	F	CIPE 8/2012	€ 450.000,00	J83B11000770001	C		€ 253.776,08	-€ 10.592,83	€ 196.223,92	€ 450.000,00	€ -	€ 441.000,00	€ 9.000,00	€ 450.000,00
Totale Accordo di Programma e 1° - 2° - 3° Atto Integrativo													€ 20.046.683,67	€ 3.952.918,68	€ 15.157.316,33	€ 33.575.919,92	€ 1.627.886,95	€ 32.875.839,92	€ 700.080,00	€ 33.575.919,92
108	17IR084/G1	Appennino Meridionale	PZ	Abriola	Centro abitato	Lavori di bonifica delle zone a rischio R4	F	4° Atto Integrativo	€ 1.341.766,81	G43B16000000002	LC		€ 679.955,20		€ 661.811,61	€ 1.341.766,81	€ -	€ 233.091,80	€ 9.369,16	€ 242.460,96
109	17IR376/G1	Appennino Meridionale	MT	Montalbano Jonico	Centro abitato	Messa in sicurezza dal rischio idraulico	F	4° Atto Integrativo	€ 1.936.146,71	G33B16000010002	PE					€ 1.936.146,71	€ -	€ 85.826,71	€ 2.691,23	€ 88.517,93
110	MT085A/2A	Appennino Meridionale	MT	Bernalda	Bernalda -Metaponto	Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - 2° lotto priorità A	C	4° Atto Integrativo	€ 1.800.000,00	G987B15000090001	C		€ 952.879,54		€ 847.120,46	€ 1.792.255,40	€ 7.744,60	€ 1.708.637,28	€ 36.000,00	€ 1.744.637,28
111	17IR559/G1	Appennino Meridionale	MT	Accettura	Centro abitato	Completamento per la messa in sicurezza dell'area R4 nella zona sud del centro abitato	F	Patto Sud	€ 869.875,00	G63B16000010002	PF					€ 869.875,00	€ -	€ -	€ -	€ -
112	17IR484/G1	Appennino Meridionale	PZ	Anzi	Centro abitato	Lavori di messa in sicurezza Costone roccioso Monte Santa Maria-Anzi	F	Patto Sud	€ 960.000,00	G73H19000420002	PF					€ 960.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
113	17IR534/G1	Appennino Meridionale	PZ	Avigliano	Spinamara	Lavori minimi e improcrastinabili per mitigare il rischio del dissesto idrogeologico zona Spinamara	F	Patto Sud	€ 200.315,80	G13H19000270002	PF					€ 200.315,80	€ -	€ -	€ -	€ -
114	17IR004/G1	Appennino Meridionale	MT	Bernalda	Metaponto lido	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	C	Patto Sud	€ 9.000.000,00	G83B16000010001	PF					€ 9.000.000,00	€ -	€ 18.239,00	€ 733,12	€ 18.972,12
115	17IR055/G1	Appennino Meridionale	MT	Provincia di Matera	varie	Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del Fiume Basento	A	Patto Sud	€ 13.000.000,00	G83H19000360002	PF	X				€ 13.000.000,00	€ -	€ 13.568,42	€ 545,38	€ 14.113,80
116	17IR056/G1	Appennino Meridionale	MT	Provincia di Matera	varie	Lavori di ripristino officiosità idraulica bacino del Fiume Bradano	A	Patto Sud	€ 11.500.000,00	G83H19000370002	PF					€ 11.500.000,00	€ -	€ 13.568,42	€ 545,38	€ 14.113,80
117	17IR090/G1	Appennino Meridionale	MT	Bernalda	Centro abitato	Miglioramento e razionalizzazione del reticolo di scolo delle acque bianche area sud	A	Patto Sud	€ 1.302.136,92	G83H19000410002	PF					€ 1.302.136,92	€ -	€ -	€ -	€ -
118	17IR286/G1	Appennino Meridionale	MT	Bernalda	Centro abitato	Interventi di consolidamento e regimazione idraulica della pendici dell'abitato	A	Patto Sud	€ 5.230.000,00	G83H19000430002	PF					€ 5.230.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
119	17IR555/G1	Appennino Meridionale	MT	Bernalda	Consorzio di Bonifica di Basilicata	Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "8"	A	Patto Sud	€ 1.252.381,17	G83H19000400002	AD		€ 850.295,00		€ 402.086,17	€ 1.252.381,17	€ -	€ 71.701,87	€ 2.882,07	€ 74.583,94
120	17IR556/G1	Appennino Meridionale	MT	Bernalda	Consorzio di Bonifica di Basilicata	Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "7"	A	Patto Sud	€ 548.687,99	G83H19000380002	AD		€ 350.819,30		€ 197.868,69	€ 548.687,99	€ -	€ 7.003,22	€ 281,50	€ 7.284,72
121	17IR010/G1	Appennino Meridionale	MT	Ferrandina	Fiume Basento	Lavori di difesa spondale-ripristino infrastrutture in dx del F. Basento (ASI MATERA)-Area A	A	Patto Sud	€ 7.000.000,00	G43H19000430002	PF					€ 7.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
122	17IR030/G1	Appennino Meridionale	MT	Gorgoglione	Centro abitato	Lavori di consolidamento centro storico	F	Patto Sud	€ 521.125,00	G63B16000030002	PE					€ 521.125,00	€ -	€ 15.002,43	€ 603,03	€ 15.605,46
123	17IR012/G1	Appennino Meridionale	MT	Grassano	Centro abitato	Lavori di ripristino officiosità ed argini in località Giardini	F	Patto Sud	€ 400.000,00	G73B16000010002	PF					€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
124	17IR191/G1	Appennino Meridionale	PZ	Latronico	Agromonte Mileo	Lavori di consolidamento frazione Agromonte Mileo	F	Patto Sud	€ 1.000.000,00	G73B16000020002	PE					€ 1.000.000,00	€ -	€ 106.575,61	€ 4.283,82	€ 110.859,43
125	17IR014/G1	Appennino Meridionale	PZ	Laurenzana	Serrapotamo	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo	A	Patto Sud	€ 800.000,00	G89H16000000002	PD					€ 800.000,00	€ -	€ 30.267,29	€ 1.216,60	€ 31.483,89
126	17IR017/G1	Appennino Meridionale	PZ	Lauria	Gaglione-Iornile-Vallone	Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione lavori di sistemazione idraulica Fosso Iornile-Vallone	A	Patto Sud	€ 1.588.190,00	G93H19000230002	PF					€ 1.588.190,00	€ -	€ -	€ -	€ -
127	17IR018/G1	Appennino Meridionale	PZ	Lauria	Seta-Gremile	Macroarea B: Versanti del Torrente Gaglione Lavori di sistemazione idrogeologica loc.Seta Gremile	A	Patto Sud	€ 3.851.442,00	G93B16000010002	PF					€ 3.851.442,00	€ -	€ 217.964,41	€ 8.761,12	€ 226.725,53
128	17IR019/G1	Appennino Meridionale	PZ	Lauria	Madama Angiolella	Macroarea C: Asta fluviale Tor. Fiumicello Lavori di sist idrogeologica loc.Madama Angiolella-Melara	A	Patto Sud	€ 1.098.805,14	G93H19000220002	PF					€ 1.098.805,14	€ -	€ -	€ -	€ -

Regione

Soggetto attuatore

Anno

Basilicata

Dott. Domenico Tripaldi

2021

(1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica)- C=Erosione costiera

(2) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG=Publicazione del bando di gara

AP=Aggiudicazione provvisoria - AD=Aggiudicazione definitiva - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati

(3) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

ALLEGATO 1

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI AVANZAMENTO ⁽²⁾ al 31.12.2021	RICORSI ⁽³⁾	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					SPESO AL 31/12/2021		
		Autorità di distretto	Provincia	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo				Importo contrattuale al netto di IVA	Varianti in corso d'opera al netto di IVA	Somme a disposizione	Totale	Economie previste o accertate	ALLA "DATA"	INCIDENZA SPESE GENERALI SUL TOTALE	COMPRESO SPESE GENERALI
129	17IR029/G1	Appennino Meridionale	PZ	Lavello	Centro abitato	Lavori di integrazione al consolidamento Rione casale	F	Patto Sud	€ 685.000,00	G13H19000280002	PE					€ 685.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
130	17IR616/G1	Appennino Meridionale	MT	Montescaglioso	Centro abitato	Completamento delle opere di mitigazione del rischio e ripristino del reticolo idrografico	A	Patto Sud	€ 1.712.284,75	G43H19000420002	AD		€ 1.174.536,75		€ 537.748,00	€ 1.712.284,75	€ -	€ 1.385.108,52	€ 55.674,67	€ 1.440.783,19
131	17IR033/G1	Appennino Meridionale	PZ	Picerno	Fiumara Picerno	Ripristino officiosità e difese spondali Fiumara di Picerno	A	Patto Sud	€ 1.000.000,00	G83H19000440002	PF					€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
132	17IR236/G1	Appennino Meridionale	PZ	Pietragalla	Centro abitato	Sistemazione del versante sud est Pietragalla Centro	F	Patto Sud	€ 500.000,00	G93B16000020002	PF					€ 500.000,00	€ -	€ 13.398,53	€ 538,56	€ 13.937,09
133	17IR523/G1	Appennino Meridionale	MT	Policoro	Bosco Soprano	Lavori urgenti di ripristino argine eroso fiume Sinni - località Bosco Soprano Comune di Policoro.	A	Patto Sud	€ 1.137.089,64	G83H19000420002	PF					€ 1.137.089,64	€ -	€ -	€ -	€ -
134	17IR584/G1	Appennino Meridionale	MT	Policoro	Torre Mozza	Lavori di realizzazione di un canale scolmatore in località Torre Mozza	A	Patto Sud	€ 1.597.606,89	G83B16000020002	PD					€ 1.597.606,89	€ -	€ 13.314,93	€ 535,20	€ 13.850,13
135	17IR589/G1	Appennino Meridionale	MT	Pomarico	San Pietro	Sistemazione idrogeologica fosso San Pietro	A	Patto Sud	€ 900.000,00	G93H19000250002	PF					€ 900.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
136	17IR035/G1	Appennino Meridionale	PZ	Potenza	s.c. San Luca Branca	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale S. Luca Branca	A	Patto Sud	€ 400.000,00	G33H19000330002	PF					€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
137	17IR533/G1	Appennino Meridionale	PZ	Rotonda	Centro abitato	Lavori urgenti per la messa in sicurezza del centro abitato	F	Patto Sud	€ 905.964,92	G13B16000030002	PF					€ 905.964,92	€ -	€ -	€ -	€ -
138	17IR491/G1	Appennino Meridionale	MT	Salandra	Centro abitato	Consolidamento dell'area di valle di Corso Dante	F	Patto Sud	€ 925.000,00	G23H19000440002	PF					€ 925.000,00	€ -	€ 50.117,60	€ 2.014,49	€ 52.132,09
139	17IR626/G1	Appennino Meridionale	MT	Salandra	Centro abitato	Lavori di completamento per la messa in sicurezza dell'area a nord ovest del centro abitato	F	Patto Sud	€ 1.517.208,89	G23H19000430002	PF					€ 1.517.208,89	€ -	€ -	€ -	€ -
140	17IR621/G1	Appennino Meridionale	PZ	San Chirico Raparo	Centro abitato	Opere di contenimento e di mitigazione del rischio idrogeologico	A	Patto Sud	€ 1.181.245,85	G53H19000270002	PF					€ 1.181.245,85	€ -	€ -	€ -	€ -
141	17IR199/G1	Appennino Meridionale	PZ	San Costantino Albanese	Lacca	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca	A	Patto Sud	€ 670.000,00	G63B16000040002	AD		€ 384.998,65		€ 285.001,35	€ 670.000,00	€ -	€ 2.617,53	€ 105,21	€ 2.722,74
142	17IR068/G1	Appennino Meridionale	PZ	San Severino Lucano	Frido	Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana	A	Patto Sud	€ 1.970.000,00	G93B16000030002	PF					€ 1.970.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
143	17IR140/G1	Appennino Meridionale	PZ	Sasso di Castalda	Centro abitato	Lavori di messa in sicurezza dal rischio caduta massi area sottostante il Castello - 1° lotto	F	Patto Sud	€ 230.000,00	G43H19000410002	PF					€ 230.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
144	17IR274/G1	Appennino Meridionale	PZ	Satriano di Lucania	San Martino	Sistemazione idrogeologica dell'area sita in località San Martino	F	Patto Sud	€ 1.826.400,00	G53B16000010002	PF					€ 1.826.400,00	€ -	€ 6.302,41	€ 253,33	€ 6.555,74
145	17IR057/G1	Appennino Meridionale	MT	Provincia di Matera	Cavone	Lavori di ripristino officiosità idraulica e protezione spondale fiume Cavone	A	Patto Sud	€ 700.000,00	G93H19000260002	PF					€ 700.000,00	€ -	€ 29.855,84	€ 1.200,06	€ 31.055,90
146	17IR382/G1	Appennino Meridionale	MT	Scanzano Jonico	Costa jonica	Intervento mitigazione fenomeno di erosione costiera del metapontino - Comune Scanzano Jonico (MT)	C	Patto Sud	€ 7.580.000,00	G93H19000240002	PF					€ 7.580.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
147	17IR124/G1	Appennino Meridionale	PZ	Senise	Centro abitato	Interventi di consolidamento all'interno del centro abitato	F	Patto Sud	€ 1.100.000,00	G73B16000050002	PF					€ 1.100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
148	17IR143/G1	Appennino Meridionale	MT	Stigliano	Centro abitato	Messa in sicurezza del centro abitato in zona Castello ecc	F	Patto Sud	€ 2.000.000,00	G53B16000030002	PF					€ 2.000.000,00	€ -	€ 188.625,84	€ 7.581,85	€ 196.207,69
149	17IR262/G1	Appennino Meridionale	MT	Stigliano	Centro abitato	Messa in sicurezza centro abitato e versanti prospicienti il Centro Sociale Il Stralcio Funzionale	F	Patto Sud	€ 5.000.000,00	G53B16000020002	PF					€ 5.000.000,00	€ -	€ 123.282,91	€ 4.955,38	€ 128.238,29
150	17IR508/G1	Appennino Meridionale	PZ	Tito	Centro abitato	Mitigazione del rischio idrogeologico località Fosso Sant'Antonio	F	Patto Sud	€ 1.180.000,00	G23H19000420002	AD		€ 263.565,54		€ 916.434,46	€ 1.180.000,00	€ -	€ 55.000,00	€ 2.210,73	€ 57.210,73
151	17IR106/G1	Appennino Meridionale	PZ	Avigliano	Centro abitato	Completamento sistemazione idrogeologica a valle villa comunale	F	POA	€ 283.000,00	G13B16000000002	PD					€ 283.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
152	17IR016/G1	Appennino Meridionale	PZ	Lauria	Centro abitato	Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara	F	POA	€ 6.200.000,00	G93B16000000002	PD					€ 6.200.000,00	€ -	€ 62.592,88	€ 2.515,93	€ 65.108,81
153	17IR023/G1	Appennino Meridionale	PZ	Maratea	Centro abitato	Consolidamento versanti in loc. Acquafredda,S Francesco, Cristo Red e Cersuta-Spiaggia del Nastro	F	POA	€ 3.297.000,00	G23H19000450002	PD					€ 3.297.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
154	17IR100/G1	Appennino Meridionale	MT	Pisticci	Centro abitato	Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra	F	POA	€ 4.781.847,51	G73H19000440002	PD					€ 4.781.847,51	€ -	€ 7.547,42	€ 303,37	€ 7.850,79
155	17IR493/G1	Appennino Meridionale	MT	Tursi	Centro storico	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi - Rione Rabatana	F	POA	€ 1.806.000,00	G73H19000450002	PD					€ 1.806.000,00	€ -	€ 6.281,27	€ 252,48	€ 6.533,75
156	17IR210/G1	Appennino Meridionale	PZ	Anzi	Santa Maria, Piano Tre Volte e S.M. Madd.	lavori di mitigazione rischio idrogeologico loc. Santa Maria, Piano tre Volte e S.M. Maddalena	F	POA - II Add.	€ 600.000,00	G73H19000490002	PF					€ 600.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
157	17IR470/G1	Appennino Meridionale	PZ	Avigliano	Centro abitato	Completamento sistemazione idrogeologica chiesa madre	F	POA - II Add.	€ 1.445.629,55	G13H19000400002	PD					€ 1.445.629,55	€ -	€ -	€ -	€ -
158	17IR472/G1	Appennino Meridionale	PZ	Avigliano	Gianturco	Sistemazione idrogeologica in località Gianturco	F	POA - II Add.	€ 1.057.477,00	G13H19000410002	PD					€ 1.057.477,00	€ -	€ -	€ -	€ -
159	17IR427/G1	Appennino Meridionale	PZ	Castelluccio Superiore	Centro abitato	Riduzione del rischio idrogeologico Via Giardini	F	POA - II Add.	€ 500.833,56	G83H19000510002	PF					€ 500.833,56	€ -	€ -	€ -	€ -
160	17IR080/G1	Appennino Meridionale	PZ	Corleto Perticara	Centro abitato	Intervento di messa in sicurezza del costone a monte della S.P. 103	F	POA - II Add.	€ 300.000,00	G53H19000360002	PE					€ 300.000,00	€ -	€ 11.576,27	€ 465,31	€ 12.041,58
161	17IR015/G1	Appennino Meridionale	PZ	Lauria	Centro abitato	Macroarea A-Centro UrbanoLavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto-Caffaro+Cerse Speciale-Rione	F	POA - II Add.	€ 2.863.963,17	G93H19000550002	PF					€ 2.863.963,17	€ -	€ 5.994,56	€ 240,95	€ 6.235,51
162	17IR440/G1	Appennino Meridionale	PZ	Rapolla	Fosso Marciano	Consolidamento delle aree a rischio Borgo di Fronte e Fosso Marciano	F	POA - II Add.	€ 1.652.662,08	G43H19000520002	PF					€ 1.652.662,08	€ -	€ -	€ -	€ -
163	17IR222/G1	Appennino Meridionale	PZ	San Chirico Raparo	Centro abitato	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del versante Torre San Vito	F	POA - II Add.	€ 1.380.000,00	G53H19000350002	PF					€ 1.380.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
164	17IR295/G1	Appennino Meridionale	MT	San Mauro Forte	Centro abitato	Lavori di sistemazione zona a rischio idrogeologico in zona San Rocco	F	POA - II Add.	€ 841.852,00	G43H19000510002	PE					€ 841.852,00	€ -	€ -	€ -	€ -

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI AVANZAMENTO ⁽²⁾ al 31/12/2021	RICORSI ⁽³⁾	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					SPESO AL 31/12/2021		
		Autorità di distretto	Provincia	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo				Importo contrattuale al netto di IVA	Varianti in corso d'opera al netto di IVA	Somme a disposizione	Totale	Economie previste o accertate	ALLA "DATA"	INCIDENZA SPESE GENERALI SUL TOTALE	COMPRESO SPESE GENERALI
165	17IR465/G1	Appennino Meridionale	PZ	Sant'Angelo Le Fratte	Centro abitato	Minimizzazione del rischio idrogeologico in area R4	F	POA - II Add.	€ 1.947.020,00	G13H19000420002	PD				€ 1.947.020,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
166	17IR322/G1	Appennino Meridionale	PZ	Sant'Arcangelo	Centro abitato	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico Rione Mauro	F	POA - II Add.	€ 699.180,00	G23H19000520002	PF				€ 699.180,00	€ -	€ 5.136,35	€ 206,46	€ 5.342,81	
167	17IR448/G1	Appennino Meridionale	PZ	Sasso di Castalda	Centro abitato	Lavori di messa in sicurezza dal rischio di caduta massi dell'area sottostante il castello	F	POA - II Add.	€ 470.000,00	G43H19000500002	PD				€ 470.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
168	17IR260/G1	Appennino Meridionale	MT	Tursi	Centro abitato	Consolidamento e messa in sicurezza versante Via del Monastero - completamento	F	POA - II Add.	€ 1.472.230,00	G73H19000480002	PF				€ 1.472.230,00	€ -	€ 4.875,00	€ 195,95	€ 5.070,95	
169	17IR547/G1	Appennino Meridionale	PZ	Castelmezzano	Centro abitato	Sistemazione dei Dissesti in Attonel Comune di Castelmezzano	F	PS 2019	€ 1.069.851,09	G93H19000160001	PD				€ 1.069.851,09	€ -	€ 35.731,15	€ 1.436,22	€ 37.167,37	
170	17IR622/G1	Appennino Meridionale	MT	Cirigliano	Centro abitato	Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est	F	PS 2019	€ 550.602,93	G13H19000200001	LC		€ 352.830,82		€ 197.772,11	€ 550.602,93	€ -	€ 43.486,14	€ 1.747,93	€ 45.234,07
171	17IR071/G1	Appennino Meridionale	PZ	Corleto Perticara	Centro abitato	Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato	F	PS 2019	€ 738.913,49	G53H19000160001	AD		€ 341.536,55		€ 397.376,94	€ 738.913,49	€ -	€ 30.608,91	€ 1.230,33	€ 31.839,24
172	17IR505/G1	Appennino Meridionale	PZ	Maratea	Centro abitato	Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via mandarini	F	PS 2019	€ 944.730,00	G23H19000290001	AD		€ 657.706,90		€ 287.023,10	€ 944.730,00	€ -	€ 53.492,16	€ 2.150,13	€ 55.642,29
173	17IR092/G1	Appennino Meridionale	MT	Miglionico	Torre di Fino	Lavori di sistemazione del versante in località Torre di Fino	F	PS 2019	€ 961.500,00	G23H19000300001	PE				€ 961.500,00	€ -	€ 61.566,90	€ 2.474,69	€ 64.041,59	
174	17IR207/G1	Appennino Meridionale	PZ	Missanello	Centro abitato	Mitigazione dissesti sul territorio comunale	F	PS 2019	€ 427.690,99	G73H19000300001	AD		€ 223.291,81		€ 204.399,18	€ 427.690,99	€ -	€ 27.210,11	€ 1.093,71	€ 28.303,82
175	17IR187/G1	Appennino Meridionale	PZ	Palazzo San Gervasio	Centro abitato	Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi	F	PS 2019	€ 290.918,25	G63H19000370001	AD		€ 131.339,53		€ 159.578,72	€ 290.918,25	€ -	€ 29.523,57	€ 1.186,70	€ 30.710,27
176	17IR188/G1	Appennino Meridionale	PZ	Palazzo San Gervasio	Centro abitato	Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy	F	PS 2019	€ 472.001,55	G63H19000380001	PD				€ 472.001,55	€ -	€ 17.388,60	€ 698,94	€ 18.087,54	
177	17IR213/G1	Appennino Meridionale	PZ	Pietrapertosa	Centro abitato	Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato	F	PS 2019	€ 1.170.200,00	G13H19000210001	PD				€ 1.170.200,00	€ -	€ 151.413,96	€ 6.086,11	€ 157.500,07	
178	17IR302/G1	Appennino Meridionale	PZ	Roccanova	Cozzo delle Punte	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico località Cozzo delle Punte	F	PS 2019	€ 663.680,40	G93H19000150001	AD	X	€ 338.070,27		€ 325.610,13	€ 663.680,40	€ -	€ 40.872,55	€ 1.642,88	€ 42.515,43
179	17IR289/G1	Appennino Meridionale	MT	San Mauro Forte	Centro abitato	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona Sud-Est	F	PS 2019	€ 206.000,00	G43H19000260001	AD		€ 123.767,70		€ 82.232,30	€ 206.000,00	€ -	€ 7.497,33	€ 301,36	€ 7.798,69
180	17IR202/G1	Appennino Meridionale	PZ	Tito	Centro abitato	Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese	F	PS 2019	€ 716.512,00	G23H19000280001	PE				€ 716.512,00	€ -	€ 155.767,06	€ 6.261,08	€ 162.028,14	
181	17IR308/G1	Appennino Meridionale	PZ	Montemurro	Rione Gennano	Lavori di consolidamento	F	PS 2020 (5° Atto Integ.)	€ 381.000,00	G17C19000220001	PD				€ 381.000,00	€ -	€ 11.129,39	€ 447,35	€ 11.576,74	
182	17IR462/G1	Appennino Meridionale	PZ	Oppido Lucano	Centro abitato	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	F	PS 2020 (5° Atto Integ.)	€ 1.805.871,01	G57C19000230001	PD				€ 1.805.871,01	€ -	€ 6.485,39	€ 260,68	€ 6.746,07	
183	17IR347/G1	Appennino Meridionale	MT	Pisticci	Centro abitato	Lavori di consolidamento	F	PS 2020 (5° Atto Integ.)	€ 700.000,00	G77C19000130001	PD				€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
184	17IR588/G1	Appennino Meridionale	MT	Pomarico	Fosso Cutana	Consolidamento e sistemazione idrogeologica	F	PS 2020 (5° Atto Integ.)	€ 1.500.000,00	G97C19000170001	PD				€ 1.500.000,00	€ -	€ 3.250,00	€ 130,63	€ 3.380,63	
185	17IR477/G1	Appennino Meridionale	PZ	San Martino D'Agri	Versante nord-ovest	Lavori di consolidamento	F	PS 2020 (5° Atto Integ.)	€ 1.877.000,00	G87C19000140001	PD				€ 1.877.000,00	€ -	€ 45.575,68	€ 1.831,92	€ 47.407,60	
186	17IR553/G1	Appennino Meridionale	MT	Montalbano Jonico	Centro abitato	Interventi di completamento della messa in sicurezza a nord del centro abitato	F	PS 2021	€ 483.273,18	G33H19000390005	AD		€ 177.748,70		€ 305.524,48	€ 483.273,18	€ -	€ 8.455,03	€ 339,85	€ 8.794,88
187	17IR641/G1	Appennino Meridionale	MT	Montalbano Jonico	Centro abitato	Interventi urgenti ed indifferibili di completamento eliminazione rischio idrogeologico via Castelfidardo	F	PS 2021	€ 650.000,00	I37H21001210002	AD		€ 445.507,90		€ 204.492,10	€ 650.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
188	17IR610/G1	Appennino Meridionale	PZ	Barile	Acqua Santa e Pantoni	Sistemazione idrogeologica dei valloni Acqua Santa e pantoni	F	PS 2021	€ 1.275.000,00	G51B21003450001	AD		€ 822.734,09		€ 452.265,91	€ 1.275.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
189	17IR076/G1	Appennino Meridionale	MT	Salandra	Calvario	Lavori di completamento consolidamento del centro abitato zona calvario	F	PS 2021	€ 675.000,00	G21B21003150001	PE				€ 675.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
190	17IR244/G1	Appennino Meridionale	PZ	Ruoti	Fontana la terra	Consolidamento dell'abitato di ruoti a valle di via cretaccio e sistemazione vallone Fontana la terra	F	PS 2021	€ 1.179.494,35	G21B21003140001	PD				€ 1.179.494,35	€ -	€ -	€ -	€ -	
191	17IR362/G1	Appennino Meridionale	PZ	Sant'Arcangelo	Santa Maria - Masseria del Monte	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico loc. S. Maria-masseria del monte	F	PS 2021	€ 993.458,85	G21B21003160001	PE				€ 993.458,85	€ -	€ -	€ -	€ -	
192	17IR560/G1	Appennino Meridionale	MT	San Mauro Forte	Centro abitato	Interventi di bonifica delle aree a rischio idrogeologico nel centro abitato	F	PS 2021	€ 1.500.340,00	G41B21004700001	PD				€ 1.500.340,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
193	17IR558/G1	Appennino Meridionale	MT	Accettura	Centro abitato	Messa in sicurezza area a valle di piazzetta bronzino	F	PS 2021	€ 884.630,85	G67H21021800001	PE				€ 884.630,85	€ -	€ -	€ -	€ -	
194	17IR003/G1	Appennino Meridionale	PZ	Avigliano	Spinamara	Consolidamento in località Spinamara	F	Acc. Microclima	€ 500.000,00	G13B13000050001	LC		€ 261.347,87		€ 238.652,13	€ 500.000,00	€ -	€ 404.389,47	€ 16.254,50	€ 420.643,97
195	17IR256/G1	Appennino Meridionale	PZ	Bella	Centro abitato	Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella capoluogo	F	Acc. Microclima	€ 1.631.000,00	G63B13000050001	LC		€ 654.489,30		€ 976.510,70	€ 1.631.000,00	€ -	€ 957.210,72	€ 71.154,20	€ 1.028.364,92
196	17IR550/G1	Appennino Meridionale	PZ	Abriola	Centro abitato	Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela ambito 1	F	Fondo Progettazione 1	€ 487.640,83	G43H19000460005	PF		€ -		€ 487.640,83	€ 487.640,83	€ -	€ -	€ -	€ -
197	17IR423/G1	Appennino Meridionale	PZ	Avigliano	Sarnelli	Lavori di riduzione del rischio idrogeologico Sarnelli	F	Fondo Progettazione 1	€ 30.558,07	G13H19000360005	PF		€ -		€ 30.558,07	€ 30.558,07	€ -	€ -	€ -	€ -
198	17IR192/G1	Appennino Meridionale	PZ	Calvello	San Miliito e San Giuseppe	Sistemazione dei fossi a monte dell'abitato di Calvello fosso A e B tra S. Miliito e San Giuseppe	F	Fondo Progettazione 1	€ 48.671,99	G93H19000310005	PF		€ -		€ 48.671,99	€ 48.671,99	€ -	€ -	€ -	€ -
199	17IR087/G1	Appennino Meridionale	PZ	Episcopia	Torre	Lavori di ripristino officiosità e difesa idraulica e di infrastrutture- Fiume Sinni - C.da Torre	F	Fondo Progettazione 1	€ 37.370,00	G63H19000510005	PF		€ -		€ 37.370,00	€ 37.370,00	€ -	€ -	€ -	€ -

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI AVANZAMENTO ⁽²⁾ al 31.12.2021	RICORSI ⁽³⁾	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					SPESO AL 31/12/2021		
		Autorità di distretto	Provincia	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo				Importo contrattuale al netto di IVA	Varianti in corso d'opera al netto di IVA	Somme a disposizione	Totale	Economie previste o accertate	ALLA "DATA"	INCIDENZA SPESE GENERALI SUL TOTALE	COMPRESO SPESE GENERALI
200	17IR269/G1	Appennino Meridionale	PZ	Maratea	Marina e Cersuta	Lavori di riequilibrio ambientale vallone arenaria e spiagge di Marina e Cersuta	F	Fondo Progettazione 1	€ 70.137,20	G23H19000490005	PF		€ -		€ 70.137,20	€ 70.137,20	€ -	€ -	€ -	€ -
201	17IR294/G1	Appennino Meridionale	PZ	Nemoli	Centro abitato	Intervento di consolidamento zona nord dell'abitato	F	Fondo Progettazione 1	€ 145.920,60	G33H19000380005	PF		€ -		€ 145.920,60	€ 145.920,60	€ -	€ -	€ -	€ -
202	17IR203/G1	Appennino Meridionale	PZ	Tito	Fiume Noce	Mitigazione del rischio idrogeologico lungo l'asta fluviale del Torrente Noce	F	Fondo Progettazione 1	€ 57.054,00	G23H19000480005	PF		€ -		€ 57.054,00	€ 57.054,00	€ -	€ -	€ -	€ -
203	17IR378/G1	Appennino Meridionale	MT	Tricarico	Centro abitato	Cedimenti terrazzi in muratura a secco a sud dell'abitato	F	Fondo Progettazione 1	€ 102.626,16	G63H19000520005	PF		€ -		€ 102.626,16	€ 102.626,16	€ -	€ -	€ -	€ -
204	17IR053/G1	Appennino Meridionale	PZ	Vietri di Potenza	Torrente Melandro	Sistemazione idraulica Torrente Melandro	F	Fondo Progettazione 1	€ 32.190,00	G93H19000300005	PF		€ -		€ 32.190,00	€ 32.190,00	€ -	€ -	€ -	€ -
205	17IR490/G1	Appennino Meridionale	MT	Accettura	Centro abitato	Consolidamento del centro abitato in Via Aldo Moro	F	Fondo Progettazione 2	€ 111.111,00	G67C19000310001	PF		€ -		€ 111.111,00	€ 111.111,00	€ -	€ -	€ -	€ -
206	17IR005/G1	Appennino Meridionale	PZ	Calvello	Torrente Piesco	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Piesco	F	Fondo Progettazione 2	€ 47.730,00	G97C19000150001	PF		€ -		€ 47.730,00	€ 47.730,00	€ -	€ -	€ -	€ -
207	17IR198/G1	Appennino Meridionale	PZ	Campomaggiore	Centro abitato	Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Campomaggiore	F	Fondo Progettazione 2	€ 165.648,38	G27C19000200001	PF		€ -		€ 165.648,38	€ 165.648,38	€ -	€ -	€ -	€ -
208	17IR431/G1	Appennino Meridionale	PZ	Castelluccio Superiore	Centro abitato	Lavori di riduzione del rischio idrogeologico fosso San Sebastiano	F	Fondo Progettazione 2	€ 15.691,37	G87C19000100001	PF		€ -		€ 15.691,37	€ 15.691,37	€ -	€ -	€ -	€ -
209	17IR548/G1	Appennino Meridionale	PZ	Castelmezzano	Centro abitato	Recupero/Riqualificazione percorso ex Strada Provinciale SP 13 e Riduzione del Rischio Idrogeologico	F	Fondo Progettazione 2	€ 130.536,00	G97C19000140001	PF		€ -		€ 130.536,00	€ 130.536,00	€ -	€ -	€ -	€ -
210	17IR455/G1	Appennino Meridionale	PZ	Cersosimo	Centro abitato	Mitigzione del rischio idrogeologico zona sud est	F	Fondo Progettazione 2	€ 149.339,40	G37C19000230001	PF		€ -		€ 149.339,40	€ 149.339,40	€ -	€ -	€ -	€ -
211	17IR467/G1	Appennino Meridionale	PZ	Chiaromonte	Centro abitato	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	F	Fondo Progettazione 2	€ 111.111,00	G47C19000340001	PF		€ -		€ 111.111,00	€ 111.111,00	€ -	€ -	€ -	€ -
212	17IR163/G1	Appennino Meridionale	MT	Colobraro	Centro abitato	Consolidamento abitato	F	Fondo Progettazione 2	€ 126.775,32	G27C19000180001	PF		€ -		€ 126.775,32	€ 126.775,32	€ -	€ -	€ -	€ -
213	17IR595/G1	Appennino Meridionale	PZ	Corleto Perticara	Centro abitato	Interventi dissesto idrogeologico Loc. Via Zanardelli Via Ferrucci - zona chiesa S.Antonio, Campo sportivo	F	Fondo Progettazione 2	€ 176.689,80	G57C19000240001	PF		€ -		€ 176.689,80	€ 176.689,80	€ -	€ 71.008,80	€ 2.854,21	€ 73.863,01
214	17IR5956/G1	Appennino Meridionale	PZ	Corleto Perticara	Centro abitato	Interventi dissesto idrogeologico Loc. Campo sportivo, Via Calvario	F	Fondo Progettazione 2	€ 134.472,33	G57C19000250001	PF		€ -		€ 134.472,33	€ 134.472,33	€ -	€ 23.419,70	€ 941,36	€ 24.361,06
215	17IR285/G1	Appennino Meridionale	MT	Ferrandina	Centro abitato	Lavori di consolidamento - zona Santa Lucia - Via Olmi	F	Fondo Progettazione 2	€ 535.353,00	G47C19000350001	PF		€ -		€ 535.353,00	€ 535.353,00	€ -	€ 90.406,31	€ 3.633,90	€ 94.040,21
216	17IR531/G1	Appennino Meridionale	PZ	Gallicchio	Centro abitato	Opere di Consolidamento e Sistemazione del Centro Storico e dell'abitato di Gallicchio	F	Fondo Progettazione 2	€ 105.799,83	G27C19000210001	PF		€ -		€ 105.799,83	€ 105.799,83	€ -	€ -	€ -	€ -
217	17IR333/G1	Appennino Meridionale	PZ	Gorgoglione	Centro abitato	Consolidamento e messa in sicurezza del versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli	F	Fondo Progettazione 2	€ 224.072,91	G67C19000330001	PF		€ -		€ 224.072,91	€ 224.072,91	€ -	€ -	€ -	€ -
218	17IR119/G1	Appennino Meridionale	PZ	Laurenzana	Centro abitato	Consolidamento parete rocciosa ingresso castello feudale di Laurenzana	F	Fondo Progettazione 2	€ 44.053,48	G87C19000110001	PF		€ -		€ 44.053,48	€ 44.053,48	€ -	€ -	€ -	€ -
219	17IR501/G1	Appennino Meridionale	PZ	Laurenzana	Centro abitato	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico area cimitero Laurenzana.	F	Fondo Progettazione 2	€ 42.806,38	G87C19000120001	PF		€ -		€ 42.806,38	€ 42.806,38	€ -	€ -	€ -	€ -
220	17IR026/G1	Appennino Meridionale	MT	Matera	Ciccolocane	Lavori di ripristino difese spondali e officiosità loc. Ciccolocane	F	Fondo Progettazione 2	€ 52.611,87	G17C19000240001	PF		€ -		€ 52.611,87	€ 52.611,87	€ -	€ -	€ -	€ -
221	17IR528/G1	Appennino Meridionale	MT	Matera	Torrente Gravina	Ripristino della funzionalità idraulica del canale di bonifica della Gravina di Matera	A	Fondo Progettazione 2	€ 38.608,76	G17C19000250001	PF		€ -		€ 38.608,76	€ 38.608,76	€ -	€ -	€ -	€ -
222	17IR544/G1	Appennino Meridionale	PZ	Missanello	Centro abitato	Lavori di messa in sicurezza del centro abitato nella zona di via sinisgalli	F	Fondo Progettazione 2	€ 80.835,91	G77C19000150001	PF		€ -		€ 80.835,91	€ 80.835,91	€ -	€ -	€ -	€ -
223	17IR054/G1	Appennino Meridionale	MT	Montalbano Jonico	Fiume Agri	Lavori di ripristino officiosità idraulica e ricostruzione argini bacino del Fiume Agri	A	Fondo Progettazione 2	€ 390.350,00	G37C19000210001	PF		€ -		€ 390.350,00	€ 390.350,00	€ -	€ -	€ -	€ -
224	17IR449/G1	Appennino Meridionale	PZ	Montemurro	Campoletempe	Consolidamento strada comunale campoletempe	F	Fondo Progettazione 2	€ 48.951,00	G17C19000230001	PF		€ -		€ 48.951,00	€ 48.951,00	€ -	€ -	€ -	€ -
225	17IR617/G1	Appennino Meridionale	MT	Montescaglioso	Centro abitato	Lavori di messa in sicurezza del versante nel territorio comunale di Montescaglioso interessato dalla frana del 3	F	Fondo Progettazione 2	€ 507.381,00	G47C19000380001	PF		€ -		€ 507.381,00	€ 507.381,00	€ -	€ -	€ -	€ -
226	17IR539/G1	Appennino Meridionale	PZ	Noepoli	Centro abitato	Messa in sicurezza strada Noepoli-Farneta		Fondo Progettazione 2	€ 42.113,40	G47C19000370001	PF		€ -		€ 42.113,40	€ 42.113,40	€ -	€ -	€ -	€ -
227	17IR237/G1	Appennino Meridionale	PZ	Pietragalla	San'Antonio	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico frana fosso S. Antonio		Fondo Progettazione 2	€ 156.860,76	G97C19000160001	PF		€ -		€ 156.860,76	€ 156.860,76	€ -	€ -	€ -	€ -
228	17IR214/G1	Appennino Meridionale	PZ	Pietrapertosa	Centro abitato	Messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitato		Fondo Progettazione 2	€ 133.642,42	G17C19000260001	PF		€ -		€ 133.642,42	€ 133.642,42	€ -	€ -	€ -	€ -
229	17IR357/G1	Appennino Meridionale	MT	Pomarico	Piana Pacilio	Intervento di consolidamento in località Piana Pacilio		Fondo Progettazione 2	€ 224.553,00	G97C19000120001	PF		€ -		€ 224.553,00	€ 224.553,00	€ -	€ -	€ -	€ -
230	17IR036/G1	Appennino Meridionale	PZ	Potenza	Costa della Gaveta	Lavori di sistemazione idrogeologica località C.sta della Gaveta		Fondo Progettazione 2	€ 121.989,00	G37C19000200001	PF		€ -		€ 121.989,00	€ 121.989,00	€ -	€ -	€ -	€ -
231	17IR073/G1	Appennino Meridionale	PZ	Potenza	Torrente Gallitello	Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il Torrente Gallitello		Fondo Progettazione 2	€ 159.032,51	G37C19000220001	PF		€ -		€ 159.032,51	€ 159.032,51	€ -	€ -	€ -	€ -
232	17IR304/G1	Appennino Meridionale	PZ	Roccanova	Centro abitato	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico loc. Fosso Piazza e rione Belvedere		Fondo Progettazione 2	€ 135.300,53	G97C19000110001	PF		€ -		€ 135.300,53	€ 135.300,53	€ -	€ -	€ -	€ -
233	17IR552/G1	Appennino Meridionale	PZ	Roccanova	Centro abitato	Interventi di mitigazione del rischio aree circostanti campo sportivo		Fondo Progettazione 2	€ 156.431,39	G97C19000130001	PF		€ -		€ 156.431,39	€ 156.431,39	€ -	€ -	€ -	€ -

Regione
Soggetto attuatore
Anno

Basilicata
Dott. Domenico Tripaldi
2021

- (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica)- C=Erosione costiera
- (2) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG=Publicazione del bando di gara
- AP=Aggiudicazione provvisoria - AD=Aggiudicazione definitiva - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati
- (3) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

ALLEGATO 1

N.	ReNDiS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO		FINANZIAMENTO		CUP	STATO DI AVANZAMENTO ⁽²⁾ al 31.12.2021	RICORSI ⁽³⁾	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					SPESO AL 31/12/2021		
		Autorità di distretto	Provincia	Comune	Località	Descrizione	Tipologia ⁽¹⁾	Fonte	Importo				Importo contrattuale al netto di IVA	Varianti in corso d'opera al netto di IVA	Somme a disposizione	Totale	Economie previste o accertate	ALLA "DATA"	INCIDENZA SPESE GENERALI SUL TOTALE	COMPRESO SPESE GENERALI
234	17IR474/G1	Appennino Meridionale	PZ	San Martino D'Agri	Centro abitato	Mitigazione del rischio idrogeologico versante sud -est		Fondo Progettazione 2	€ 135.664,20	G87C19000130001	PF		€ -		€ 135.664,20	€ 135.664,20	€ -	€ -	€ -	€ -
235	17IR043/G1	Appennino Meridionale	PZ	Savoia di Lucania	s.p. 12	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico costone a monte Strada provinciale n. 12		Fondo Progettazione 2	€ 100.233,00	G67C19000320001	PF		€ -		€ 100.233,00	€ 100.233,00	€ -	€ -	€ -	€ -
236	17IR496/G1	Appennino Meridionale	PZ	Savoia di Lucania	Centro abitato	Consolidamento e messa in sicurezza versante orientale - Ingresso al centro abitato		Fondo Progettazione 2	€ 144.184,57	G67C19000340001	PF		€ -		€ 144.184,57	€ 144.184,57	€ -	€ -	€ -	€ -
237	17IR481/G1	Appennino Meridionale	PZ	Tramutola	Centro abitato	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a protezione del centro abitato di Tramutola		Fondo Progettazione 2	€ 153.869,67	G47C19000360001	PF		€ -		€ 153.869,67	€ 153.869,67	€ -	€ -	€ -	€ -
238	17IR263/G1	Appennino Meridionale	MT	Tursi	Geleto	Consolidamento e messa in sicurezza versante rione Gelseto		Fondo Progettazione 2	€ 123.144,76	G77C19000160001	PF		€ -		€ 123.144,76	€ 123.144,76	€ -	€ -	€ -	€ -
239	17IR007/G1	Appennino Meridionale	PZ	Castelsaraceno	Racanello	Ripristino offissosità idraulica e sistamzioni idrauliche Torrente Racanello		Fondo Progettazione 2	€ 90.650,00	G12C15000160001	PF		€ -		€ 90.650,00	€ 90.650,00	€ -	€ -	€ -	€ -
240	17IR031/G1	Appennino Meridionale	MT	Nova Siri	Toccacielo	Lavori di ripristino officiosità idraulica Torrente Toccacelo		Fondo Progettazione 2	€ 44.651,51	G52C21000450001	PF		€ -		€ 44.651,51	€ 44.651,51	€ -	€ -	€ -	€ -
241	OCDPC 507/19	Appennino Meridionale	MT	Stigliano	Centro abitato	Messa in sicurezza centro abitato e versanti prospicienti il Centro Sociale Il Stralcio Funzionale		OCDPC 507/2019	€ 1.075.000,00	G53B16000020002	U		€ 533.057,58		€ 541.942,42	€ 1.075.000,00	€ -	€ 995.118,53	€ 39.998,95	€ 1.035.117,48
Totale 4° - 5° Atto Integrativo - Piani Stralcio ex DPCM 20/02/2019 e Fondo Progettazione ex DPCM 14/07/2016													€ 9.720.479,00	€ -	€ 15.357.369,27	€ 163.007.711,00	€ 7.744,60	€ 7.764.081,78	€ 311.319,96	€ 8.075.401,73
TOTALE													€ 29.767.162,67	€ 3.952.918,68	€ 30.514.685,60	€ 196.583.630,92	€ 1.635.631,55	€ 40.639.921,70	€ 1.011.399,96	€ 41.651.321,65