



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

REGIONE BASILICATA

# Relazione trimestrale al 30 settembre 2016

ALLEGATO 1

06/10/2016

Commissario straordinario delegato

*Marcello Pittella*

Soggetto attuatore

*Gerardo Calvello*

| N. | ReNDiS    | LOCALIZZAZIONE |                     |                                                                               | INTERVENTO                                                                                                   |                          | FINANZIAMENTO |              | CUP              | STATO AVANZAMENTO <sup>(2)</sup> |            |            |            | 30/06/2016 | 30/09/2016 | RICORSI (x) | QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO |                                 |                          |              |                               |
|----|-----------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
|    |           | Bacino         | Comune              | Località                                                                      | Descrizione                                                                                                  | Tipologia <sup>(1)</sup> | Fonte         | Importo      |                  | 30/06/2014                       | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 31/12/2015 |            |            |             | Lavori                         | A disposizione esclusa gestione | Gestione e funzionamento | Totale       | Economie previste o accertate |
| 1  | MT001B/10 |                | Accettura           | Fosso Conche                                                                  | Lavori di sistemazione e consolidamento                                                                      | F                        | PO-FESR       | € 200.000,00 | J63B10000520006  | AD                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 180.147,78                   | € 15.544,22                     | € 4.290,92               | € 199.982,92 | € 17,08                       |
| 2  | PZ002A/10 |                | Acerenza            | Area urbana e limitrofe                                                       | Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glinni                                       | F                        | CIPE 8/2012   | € 200.000,00 | J53B10000720001  | LC                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 158.781,33                   | € 6.697,01                      | € 4.000,00               | € 169.478,34 | € 30.521,66                   |
| 3  | PZ003B/10 |                | Albano di Lucania   | Strade Provnciali Sp. 13 e Sp 16                                              | Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16                                                        | F                        | PO-FESR       | € 180.000,00 | J63B10000630006  | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 161.023,43                   | € 10.148,23                     | € 3.600,00               | € 174.771,66 | € 5.228,34                    |
| 4  | MT004B/10 |                | Aliano              | Loc. Sant'Angelo                                                              | Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico                                                               | F                        | PO-FESR       | € 60.000,00  | J73B610000350006 | LC                               | LC         | LC         | U          | U          | C          |             | € 50.616,49                    | € 797,62                        | € 1.200,00               | € 52.614,11  | € 7.455,39                    |
| 5  | PZ005B/10 |                | Avigliano           | Centro abitato                                                                | Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli                                 | F                        | PO-FESR       | € 200.000,00 | J13B10000400006  | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 142.024,20                   | € 24.326,54                     | € 4.000,00               | € 170.350,74 | € 29.649,26                   |
| 6  | PZ006A/10 |                | Avigliano           | Centro abitato                                                                | Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale- Viale della Vittoria                                 | F                        | CIPE 8/2012   | € 300.000,00 | J13B10000460001  | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 263.149,60                   | € 30.737,73                     | € 6.112,67               | € 300.000,00 | € 0,00                        |
| 7  | PZ007A/10 |                | Avigliano           | Loc. Spinamara                                                                | Consolidamento loc. Spinamara                                                                                | F                        | CIPE 8/2012   | € 500.000,00 | J13B10000470001  | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 467.463,79                   | € 11.125,92                     | € 10.000,00              | € 488.589,71 | € 11.410,29                   |
| 8  | PZ008A/10 |                | Baragiano           | Zona del versante comunale                                                    | Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti                                                          | F                        | PO-FESR       | € 300.000,00 | J43B10000530001  | U                                | U          | U          | U          | C          | C          |             | € 280.731,65                   | € 13.268,35                     | € 6.000,00               | € 300.000,00 | € 0,00                        |
| 9  | PZ009A/10 |                | Bella               | Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi                                    | Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi                                      | F                        | CIPE 8/2012   | € 300.000,00 | J63B10000600001  | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 214.568,57                   | € 32.740,02                     | € 6.000,00               | € 253.308,59 | € 46.691,41                   |
| 10 | MT010A/10 |                | Bernalda            | Bacino del Fiume Basento - Località Mezzana in Agro di Bernalda               | Lavori di ripristino officiosità idraulica                                                                   | ID                       | MATTM         | € 100.000,00 | J83B10000800001  | C                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 84.231,34                    | € 11.352,13                     | € 2.000,00               | € 97.583,47  | € 2.416,53                    |
| 11 | MT011B/10 |                | Bernalda            | Fosso Zingari                                                                 | Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno                                                     | F                        | PO-FESR       | € 190.000,00 | J83B10000870006  | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 175.523,03                   | € 6.391,66                      | € 3.800,00               | € 185.714,69 | € 4.285,31                    |
| 12 | MT012A/10 |                | Bernalda - Pisticci | Bacino del Fiume Basento                                                      | Lavori di ripristino officiosità idraulica                                                                   | ID                       | MATTM         | € 500.000,00 | J83B10000810001  | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 448.123,26                   | € 26.977,42                     | € 10.000,00              | € 485.100,68 | € 14.899,32                   |
| 13 | PZ013B/10 |                | Brienza             | Centro abitato - Zona Spineto                                                 | Consolidamento area a monte abitato zona Spineto                                                             | F                        | PO-FESR       | € 200.000,00 | J73B10000360006  | AD                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 159.134,69                   | € 9.158,52                      | € 4.000,00               | € 172.293,21 | € 27.706,79                   |
| 14 | MT014B/10 |                | Calciano            | Località Laghi Parata - Località Cicchione                                    | Lavori di ripristino delle c ondizioni di stabilità del versante                                             | F                        | PO-FESR       | € 190.000,00 | J93B10000600006  | U                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 150.948,47                   | € 4.192,66                      | € 3.800,00               | € 158.941,13 | € 31.058,87                   |
| 15 | PZ015B/10 |                | Calvello            | Fosso Varcaturo                                                               | Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo                                                                   | ID                       | PO-FESR       | € 190.000,00 | J93B10000660006  | U                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 178.523,69                   | € 4.570,28                      | € 3.800,00               | € 186.893,97 | € 3.106,03                    |
| 16 | PZ016B/10 |                | Calvera             | Centro abitato                                                                | Lavori di consolidamento del centro abitato                                                                  | F                        | PO-FESR       | € 330.000,00 | J13B10000410006  | AD                               | LC         | LC         | LC         | U          | C          |             | € 298.013,55                   | € 25.245,41                     | € 6.600,00               | € 329.858,96 | € 141,04                      |
| 17 | PZ017B/10 |                | Campomaggiore       | Centro abitato                                                                | Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio               | F                        | PO-FESR       | € 80.000,00  | J23B10000530006  | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 69.921,93                    | € 7.417,76                      | € 1.600,00               | € 78.939,69  | € 1.060,31                    |
| 18 | PZ018B/10 |                | Carbone             | Centro abitato                                                                | Lavori di consolidamento centro abitato                                                                      | F                        | PO-FESR       | € 215.000,00 | J43B10000540006  | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 166.638,32                   | € 13.855,27                     | € 4.300,00               | € 184.793,59 | € 30.206,41                   |
| 19 | PZ019B/10 |                | Castelmezzano       | Località Paschiere, Mirutto e Castello                                        | Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico                                                | F                        | PO-FESR       | € 100.000,00 | J93B10000630006  | LC                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 84.214,07                    | € 12.162,17                     | € 2.000,00               | € 98.376,24  | € 1.623,76                    |
| 20 | PZ020A/10 |                | Castelmezzano       | Zona a valle strada comunale Cimitero e SP3                                   | Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico                                                | F                        | CIPE 8/2012   | € 150.000,00 | J93B10000640001  | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 124.408,89                   | € 20.733,83                     | € 3.000,00               | € 148.142,72 | € 1.857,28                    |
| 21 | PZ021B/10 |                | Chiaromonte         | Centro abitato                                                                | Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura- Scoriaturato                                            | F                        | PO-FESR       | € 220.000,00 | J43B10000560006  | LC                               | LC         | LC         | U          | C          | C          |             | € 186.351,87                   | € 26.055,10                     | € 4.400,00               | € 216.806,97 | € 3.193,03                    |
| 22 | MT022B/10 |                | Cirigliano          | Valle Piano                                                                   | Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi                                            | F                        | PO-FESR       | € 190.000,00 | J13B10000390006  | C                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 156.354,44                   | € 4.192,86                      | € 3.800,00               | € 164.347,30 | € 25.652,70                   |
| 23 | PZ023A/10 |                | Gallicchio          | Centro storico - Via Roma                                                     | Consolidamento e sistemazione idraulico forestale                                                            | F                        | CIPE 8/2012   | € 300.000,00 | J23B10000550001  | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 261.142,81                   | € 23.719,35                     | € 6.000,00               | € 290.862,16 | € 9.137,84                    |
| 24 | MT024B/10 |                | Garaguso            | Contrada Pantoni                                                              | Intervento di riduzione del rischio idrogeologico                                                            | F                        | PO-FESR       | € 190.000,00 | J53B10000550001  | U                                | U          | U          | LC         | U          | U          |             | € 110.278,39                   | € 19.735,83                     |                          | € 130.014,22 | € 1.900,00                    |
| 25 | PZ025A/10 |                | Genzano di Lucania  | Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. | Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 | ID                       | CIPE 8/2012   | € 300.000,00 | J33B10000580001  | AD                               | LC         | LC         | LC         | U          | U          |             | € 268.426,81                   | € 9.232,84                      |                          | € 277.659,65 | € 3.000,00                    |
| 26 | PZ026B/10 |                | Genzano di Lucania  | Gaudemanno                                                                    | Sistemazione fosso Gaudemanno                                                                                | ID                       | PO-FESR       | € 140.000,00 | J33B10000590006  | LC                               | LC         | U          | C          | C          | C          |             | € 120.834,13                   | € 3.155,82                      | € 2.800,00               | € 126.789,95 | € 13.210,05                   |
| 27 | MT027B/10 |                | Gorgoglione         | Piazza Zanardelli                                                             | Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico                                  | F                        | PO-FESR       | € 190.000,00 | J63B10000530006  | LC                               | LC         | U          | U          | C          | C          |             | € 158.026,84                   | € 25.843,06                     | € 3.800,00               | € 187.669,90 | € 2.330,10                    |
| 28 | MT028B/10 |                | Grassano            | Via Tilea - Strettolone                                                       | Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi                                               | F                        | PO-FESR       | € 185.000,00 | J73B10000370006  | LC                               | LC         | U          | C          | C          | C          |             | € 143.484,85                   | € 33.134,95                     | € 3.700,00               | € 180.319,80 | € 4.680,20                    |
| 29 | MT029A/10 |                | Grottole            | Centro abitato e aree limitrofe                                               | Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole                         | F                        | PO-FESR       | € 250.000,00 | J83B10000900001  | AD                               | LC         | LC         | U          | U          | U          |             | € 186.838,06                   | € 50.443,40                     |                          | € 237.281,46 | € 2.500,00                    |
| 30 | MT030A/10 |                | Irsina              | Alcuni versanti                                                               | Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio                                         | F                        | MATTM         | € 31.703,60  | J93B10000670001  | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 179.255,56                   | € 16.671,38                     | € 4.000,00               | € 199.926,94 | € 73,06                       |
|    |           |                |                     |                                                                               |                                                                                                              | F                        | PO-FESR       | € 168.296,40 |                  |                                  |            |            |            |            |            |             |                                |                                 |                          |              |                               |
| 31 | PZ031C/10 |                | Latronico           | Latronico foglio 211 III° N.O.                                                | Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa                           | F                        | PO-FESR       | € 500.000,00 | J73B10000380007  | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 427.780,05                   | € 60.949,58                     | € 10.000,00              | € 498.729,63 | € 1.270,37                    |
| 32 | PZ032B/10 |                | Lauria              | Lauria Inferiore                                                              | Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto-Piede Costone Armo                                           | F                        | PO-FESR       | € 330.000,00 | J93B10000610006  | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 221.361,46                   | € 5.027,00                      | € 6.600,00               | € 232.988,46 | € 97.011,54                   |
| 33 | PZ033A/10 |                | Lauria              | Seta - Gremile                                                                | Lavori di sistemazione idrogeologica                                                                         | F                        | CIPE 8/2012   | € 450.000,00 | J93B10000620001  | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 418.844,72                   | € 12.825,00                     | € 9.000,00               | € 440.669,72 | € 9.330,28                    |
| 34 | PZ034B/10 |                | Lavello             | Centro abitato                                                                | Lavori di completamento consolidamento Rione Casale                                                          | F                        | PO-FESR       | € 330.000,00 | J13B10000440006  | LC                               | LC         | U          | C          | C          | C          |             | € 302.222,05                   | € 12.467,36                     | € 6.702,69               | € 321.392,10 | € 8.607,90                    |
| 35 | PZ035A/10 |                | Maschito            | Centro abitato e frazioni                                                     | Consolidamento e difesa ambientale                                                                           | F                        | CIPE 8/2012   | € 400.000,00 | J53B10000760001  | LC                               | LC         | U          | C          | C          | C          |             | € 368.240,85                   | € 21.325,60                     | € 8.000,00               | € 397.566,45 | € 2.433,55                    |

| N. | ReNDiS      | LOCALIZZAZIONE |                         |                                                                            | INTERVENTO                                                                                                            |                          | FINANZIAMENTO |              | CUP             | STATO AVANZAMENTO <sup>(2)</sup> |            |            |            |            |            | RICORSI (x) | QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO |                                 |                          |              |                               |
|----|-------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
|    |             | Bacino         | Comune                  | Località                                                                   | Descrizione                                                                                                           | Tipologia <sup>(1)</sup> | Fonte         | Importo      |                 | 30/06/2014                       | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 30/09/2016 |             | Lavori                         | A disposizione esclusa gestione | Gestione e funzionamento | Totale       | Economie previste o accertate |
| 36 | MT036A/10   |                | Matera                  | Rione Sassi                                                                | Rione Sassi. Lavori di disagggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le | F                        | MATTM         | € 450.000,00 | J13B10000490001 | LC                               | LC         | U          | C          | C          | C          |             | € 397.640,32                   | € 26.608,82                     | € 9.000,00               | € 433.249,14 | € 16.750,86                   |
| 37 | PZ037A/10   |                | Melfi                   | Versante a monte SS.401 Dir Km. 13+100-Km. 13+400                          | Lavori di sistemazione idrogeologica                                                                                  | F                        | CIPE 8/2012   | € 400.000,00 | J63B10000610001 | BG                               | LC         | LC         | U          | C          | C          |             | € 365.907,06                   | € 19.883,66                     | € 8.000,00               | € 393.790,72 | € 6.209,28                    |
| 38 | MT038B/10   |                | Miglionico              | Via Trinità                                                                | Lavori di consolidamento                                                                                              | F                        | PO-FESR       | € 80.000,00  | J23B10000520006 | AD                               | LC         | LC         | U          | C          | C          |             | € 63.210,26                    | € 11.294,58                     | € 1.600,00               | € 76.104,84  | € 3.895,16                    |
| 39 | PZ039A/10   |                | Missanello              | Fosso Creta                                                                | Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo                                                                 | ID                       | CIPE 8/2012   | € 270.000,00 | J73B10000390001 | LC                               | LC         | LC         | U          | C          | C          |             | € 244.284,39                   | € 10.755,40                     | € 5.400,00               | € 260.439,79 | € 9.560,21                    |
| 40 | MT041A/10   |                | Montalbano Jonico       | Piazza Cirillo e Via Caracciolo                                            | Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico Area           | ID                       | CIPE 8/2012   | € 350.000,00 | J33B10000570001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | U          | U          |             | € 276.614,53                   | € 23.094,94                     |                          | € 299.709,47 | € 1.000,00                    |
| 41 | PZ042B/10   |                | Montemurro              | Fosso Libritti                                                             | Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti                                                                  | ID                       | PO-FESR       | € 180.000,00 | J13B10000420006 | C                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 113.460,71                   | € 11.188,94                     | € 3.600,00               | € 128.249,65 | € 51.750,35                   |
| 42 | PZ043A/10   |                | Muro Lucano             | Rione San Nicola                                                           | Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano                | F                        | CIPE 8/2012   | € 300.000,00 | J23B10000560001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 278.954,26                   | € 11.356,20                     | € 6.000,00               | € 296.310,46 | € 3.689,54                    |
| 43 | PZ044B/10   |                | Nemoli                  | Vallone                                                                    | Sistemazione idraulica                                                                                                | ID                       | PO-FESR       | € 130.000,00 | J33B10000630006 | LC                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 118.675,46                   | € 8.724,54                      | € 2.600,00               | € 130.000,00 | € 0,00                        |
| 44 | MT045A/10   |                | Nova Siri               | Centro Storico                                                             | Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico                                                   | F                        | CIPE 8/2012   | € 500.000,00 | J53B10000710001 | PE                               | LC         | LC         | LC         | LC         | U          |             | € 370.620,64                   | € 24.099,90                     |                          | € 394.720,54 | € 5.000,00                    |
| 45 | MT046A/10   |                | Oliveto Lucano          | Rupe - Vallone di Mezzo                                                    | Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale)                                                             | F                        | CIPE 8/2012   | € 400.000,00 | J63B10000540001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | U          | C          |             | € 377.442,51                   | € 18.072,77                     | € 4.484,82               | € 400.000,10 | € 0,00                        |
| 46 | PZ047B/10   |                | Oppido Lucano           | Centro abitato                                                             | Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Terzillo                                                    | F                        | PO-FESR       | € 200.000,00 | J53B10000780006 | LC                               | LC         | LC         | U          | C          | C          |             | € 154.273,41                   | € 40.549,88                     | € 4.000,00               | € 198.823,29 | € 1.176,71                    |
| 47 | PZ048A/10   |                | Oppido Lucano           | Centro abitato e zone limitrofe                                            | Mitigazione rischio idrogeologico                                                                                     | F                        | CIPE 8/2012   | € 200.000,00 | J53B10000790001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 155.481,32                   | € 31.187,72                     | € 4.000,00               | € 190.669,04 | € 9.330,96                    |
| 48 | PZ049A/10   |                | Palazzo San Gervasio    | Torrente Ginestrello                                                       | Lavori di ripristino dell'officosità                                                                                  | ID                       | PO-FESR       | € 100.000,00 | J63B10000560001 | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 56.956,91                    | € 4.204,72                      | € 2.000,00               | € 63.161,63  | € 36.838,37                   |
| 49 | PZ050A/10   |                | Picerno                 | Centro abitato                                                             | Lavori di consolidamento del centro abitato nelle località Via Convento e Montagna (Torrente Braida)                  | F                        | PO-FESR       | € 250.000,00 | J83B10000830001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 199.525,01                   | € 40.764,65                     | € 5.000,00               | € 245.289,66 | € 4.710,34                    |
| 50 | PZ051A/10   |                | Picerno                 | Centro abitato                                                             | Riduzione rischio idrogeologico                                                                                       | F                        | PO-FESR       | € 400.000,00 | J83B10000840001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 294.788,39                   | € 92.774,39                     | € 8.056,75               | € 395.619,53 | € 4.380,47                    |
| 51 | PZ052A/10   |                | Pignola                 | Piatamone                                                                  | Lavori di consolidamento a valle della S.P.5                                                                          | F                        | PO-FESR       | € 350.000,00 | J23B10000540001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 311.735,71                   | € 31.264,29                     | € 7.000,00               | € 350.000,00 | € 0,00                        |
| 52 | MT053A/10   |                | Pomarico                | Fosso Bordazzo e zone limitrofe                                            | Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo                      | F                        | CIPE 8/2012   | € 200.000,00 | J93B10000680001 | C                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 179.540,85                   | € 13.093,28                     | € 4.000,00               | € 196.634,13 | € 3.365,87                    |
| 53 | PZ054B/10   |                | Potenza                 | S.Luca Branca                                                              | Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale                                           | F                        | PO-FESR       | € 190.000,00 | J33B10000600006 | C                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 125.435,03                   | € 8.225,58                      | € 3.800,00               | € 137.460,61 | € 52.539,39                   |
| 54 | PZ055A/10   |                | Potenza                 | Costa della Gaveta                                                         | Lavori di sistemazione idrogeologica                                                                                  | F                        | CIPE 8/2012   | € 450.000,00 | J33B10000640001 | AD                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 396.838,99                   | € 44.088,23                     | € 9.000,00               | € 449.927,22 | € 72,78                       |
| 55 | PZ056B/10   |                | Rapolla                 | Centro abitato                                                             | Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrente Melfia                                            | ID                       | PO-FESR       | € 200.000,00 | J43B10000570006 | LC                               | LC         | LC         | LC         | LC         | LC         | X           | € 156.653,94                   | € 14.266,53                     |                          | € 170.920,47 | € 200,00                      |
| 56 | PZ057B/10   |                | Rionero in Vulture      | Centro abitato                                                             | Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Ciaolino                                                                   | F                        | PO-FESR       | € 340.000,00 | J63B10000570006 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 317.048,65                   | € 15.377,78                     | € 7.573,57               | € 340.000,00 | € 0,00                        |
| 57 | PZ058A/10   |                | Ripacandida             | Centro abitato                                                             | Lavori di consolidamento loc. San Pietro                                                                              | F                        | CIPE 8/2012   | € 200.000,00 | J73B10000330001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 175.763,98                   | € 17.951,65                     | € 4.000,00               | € 197.715,63 | € 2.284,37                    |
| 58 | PZ059A/10   |                | Rivello                 | Cammartino                                                                 | Lavori di consolidamento                                                                                              | F                        | CIPE 8/2012   | € 350.000,00 | J83B10000850001 | LC                               | LC         | LC         | U          | C          | C          |             | € 317.044,47                   | € 23.481,57                     | € 7.000,00               | € 347.526,04 | € 2.473,96                    |
| 59 | MT060A/10   |                | Rotondella              | Coordinate: 40°10' 19 N 16°31 '22 E                                        | Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspomonte sottostante corso Garibaldi del centro      | F                        | CIPE 8/2012   | € 200.000,00 | J13B10000500001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | U          | U          |             | € 177.200,52                   | € 42,80                         |                          | € 175.966,80 | € 2.000,00                    |
| 60 | PZ061B/10   |                | San Costantino Albanese | Centro abitato                                                             | Lavori di consolidamento                                                                                              | F                        | PO-FESR       | € 200.000,00 | J63B10000580006 | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 186.699,88                   | € 8.790,59                      | € 4.000,00               | € 199.490,47 | € 509,53                      |
| 61 | PZ062A/10   |                | San Fele                | Rione Pergola/Nocicchio                                                    | Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica                                                             | F                        | PO-FESR       | € 350.000,00 | J73B10000340001 | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 330.942,77                   | € 10.285,11                     | € 7.000,00               | € 348.227,88 | € 1.772,12                    |
| 62 | PZ063A/10   |                | San Martino d'Agri      | Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria | Completamento consolidamento loc. San Giovanni                                                                        | F                        | PO-FESR       | € 300.000,00 | J83B10000860001 | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 233.144,03                   | € 15.865,97                     | € 6.000,00               | € 255.010,00 | € 44.990,00                   |
| 63 | MT064A/10   |                | San Mauro Forte         | Zona Campo Sportivo -Vco A. Diaz                                           | Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico zona "campo Sportivo vico Diaz                               | F                        | PO-FESR       | € 400.000,00 | J43B10000520001 | U                                | U          | U          | U          | C          | C          |             | € 339.394,07                   | € 44.621,60                     | € 8.000,00               | € 392.015,67 | € 7.984,33                    |
| 64 | MT065A/10   |                | San Mauro Forte         | Località Garamme                                                           | Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico "Località Garamme" - 1° Stralcio.                            | F                        | CIPE 8/2012   | € 400.000,00 | J43B10000510001 | AD                               | LC         | LC         | LC         | U          | U          |             | € 339.035,80                   | € 50.855,98                     |                          | € 398.891,78 | € 1.000,00                    |
| 65 | PZ066A/10-1 |                | Sant'Angelo Le Fratte   | Costone in località Pescara                                                | Intervento urgente per lavori di sistemazione, messa in sicurezza e risanamento del costone in località Pescara       | F                        | CIPE 8/2012   | € 450.000,00 | J13B10000510001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 395.554,12                   | € 45.445,88                     | € 9.000,00               | € 450.000,00 | € 0,00                        |
| 66 | PZ066A/10-2 |                |                         |                                                                            |                                                                                                                       | F                        | CIPE 8/2012   | € 150.000,00 |                 | LC                               | LC         | LC         | LC         | LC         | LC         |             | € 124.875,78                   | € 9.516,00                      |                          | € 134.391,78 | € 1.500,00                    |
| 67 | PZ067A/10   |                | Sant'Angelo Le Fratte   | Coste-Cupa-PIAZZA DEI MARTIRI                                              | Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa                                                                          | F                        | CIPE 8/2012   | € 100.000,00 | J13B10000520001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 88.774,40                    | € 7.375,81                      | € 2.000,00               | € 98.150,21  | € 1.849,79                    |
| 68 | PZ068A/10   |                | Sant'Arcangelo          | Rione Mauro                                                                | Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro                                          | F                        | PO-FESR       | € 200.000,00 | J23B10000570001 | C                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 159.094,49                   | € 1.982,56                      | € 4.000,00               | € 165.077,05 | € 34.922,95                   |
| 69 | PZ069A/10   |                | Sarconi                 | Versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre                     | Mitigazione rischio idrogeologico                                                                                     | F                        | PO-FESR       | € 200.000,00 | J33B10000610001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 183.007,97                   | € 9.236,17                      | € 4.000,00               | € 196.244,14 | € 3.755,86                    |
| 70 | PZ070B/10   |                | Sasso di Castalda       | Calvario-Serrone                                                           | Lavori di consolidamento                                                                                              | F                        | PO-FESR       | € 200.000,00 | J43B10000550006 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 135.320,85                   | € 13.800,30                     | € 4.045,80               | € 153.166,95 | € 46.833,05                   |
| 71 | PZ071B/10   |                | Satriano di Lucania     | Rione S. Martino                                                           | Lavori di consolidamento                                                                                              | F                        | PO-FESR       | € 220.000,00 | J53B10000730006 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 170.772,97                   | € 11.418,22                     | € 4.443,00               | € 186.634,19 | € 33.365,81                   |
| 72 | MT072B/10   |                | Stigliano               | Rione Casale e Sant'Antonio                                                | Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico                                                             | F                        | PO-FESR       | € 255.000,00 | J53B10000800006 | C                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 243.563,10                   | € 5.450,50                      | € 5.100,00               | € 254.113,60 | € 886,40                      |

| N.  | ReNDiS      | LOCALIZZAZIONE |                                |                                                                                  | INTERVENTO                                                                                                        |                          | FINANZIAMENTO |                | CUP             | STATO AVANZAMENTO <sup>(2)</sup> |            |            |            |            |            | RICORSI (x) | QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO |                                 |                          |                |                               |
|-----|-------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
|     |             | Bacino         | Comune                         | Località                                                                         | Descrizione                                                                                                       | Tipologia <sup>(1)</sup> | Fonte         | Importo        |                 | 30/06/2014                       | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 30/09/2016 |             | Lavori                         | A disposizione esclusa gestione | Gestione e funzionamento | Totale         | Economie previste o accertate |
| 73  | PZ073A/10   |                | Terranova di Pollino           | Loc. Carolanza                                                                   | Regimazione acque superficiali                                                                                    | F                        | CIPE 8/2012   | € 100.000,00   | J13B10000430001 | AD                               | LC         | LC         | LC         | U          | C          |             | € 95.355,88                    | € 2.595,70                      | € 2.000,00               | € 99.951,58    | € 48,41                       |
| 74  | PZ074A/10   |                | Tito                           | Via Gramsci-Via Roma                                                             | Lavori di sistemazione idrogeologica                                                                              | F                        | PO-FESR       | € 400.000,00   | J23B10000580001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 366.000,15                   | € 19.644,94                     | € 8.000,00               | € 393.645,09   | € 6.354,91                    |
| 75  | PZ075A/10   |                | Tolve                          | Selce                                                                            | Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce                                                                     | F                        | CIPE 8/2012   | € 350.000,00   | J33B10000650001 | LC                               | LC         | LC         | U          | U          | C          |             | € 267.492,07                   | € 16.554,47                     | € 7.000,00               | € 291.046,54   | € 58.953,46                   |
| 76  | PZ076C/10   |                | Trecchina                      | Zillona-SS.585                                                                   | Lavori di sistemazione idrogeologica                                                                              | F                        | PO-FESR       | € 300.000,00   | J53B10000740007 | U                                | U          | U          | U          | C          | C          |             | € 463.795,58                   | € 20.045,52                     | € 10.000,00              | € 493.841,10   | € 6.158,90                    |
|     |             |                |                                |                                                                                  |                                                                                                                   |                          | CIPE 8/2012   | € 200.000,00   |                 |                                  |            |            |            |            |            |             |                                |                                 |                          |                |                               |
| 77  | PZ077A/10   |                | Trecchina                      | SS.585 km 9+600                                                                  | Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600                             | F                        | PO-FESR       | € 80.000,00    | J53B10000750001 | C                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 68.795,45                    | € 4.602,49                      | € 1.600,00               | € 74.997,94    | € 5.002,06                    |
| 78  | MT078A/10   |                | Tricarico                      | Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm. Va di Tricarico                         | Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica                                                 | ID                       | MATTM         | € 399.000,00   | J63B10000590001 | LC                               | LC         | U          | U          | C          | C          |             | € 352.050,01                   | € 26.556,50                     | € 4.000,00               | € 382.606,51   | € 48.576,78                   |
|     |             |                |                                |                                                                                  |                                                                                                                   | ID                       | MATTM         | € 401.000,00   |                 | LC                               | LC         | U          | U          | C          | C          |             | € 342.008,67                   | € 22.808,04                     | € 4.000,00               | € 368.816,71   |                               |
| 79  | MT079A/10   |                | Tricarico                      | Strada Comunale Alvanello-San Marco                                              | Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco                                                       | F                        | CIPE 8/2012   | € 380.000,00   | J63B10000550001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | U          | U          |             | € 337.249,98                   | € 34.405,81                     |                          | € 371.655,79   | € 1.500,00                    |
| 80  | PZ080A/10   |                | Trivigno                       | Centro abitato                                                                   | Riduzione rischio idrogeologico                                                                                   | F                        | CIPE 8/2012   | € 400.000,00   | J63B10000620001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 286.386,34                   | € 39.478,56                     | € 8.000,00               | € 333.864,90   | € 66.135,10                   |
| 81  | MT081A/10   |                | Tursi                          | Rione Rabatana                                                                   | Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana                              | F                        | MATTM         | € 700.000,00   | I72J11000060002 | C                                | C          | C          | C          | C          | C          |             | € 604.389,68                   | € 40.476,00                     | € 14.000,00              | € 658.865,68   | € 41.134,32                   |
| 82  | MT082A/10   |                | Valsinni                       | Piazza Melidoro                                                                  | Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato: intervento di consolidamento e messa in           | F                        | CIPE 8/2012   | € 400.000,00   | J83B10000820001 | AD                               | LC         | LC         | LC         | LC         | U          |             | € 212.036,00                   | € 29.353,91                     |                          | € 241.389,91   | € 2.000,00                    |
| 83  | PZ083A/10   |                | Venosa                         | Vallone Reale – Vallone Ruscello                                                 | Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro storico                                            | F                        | CIPE 8/2012   | € 350.000,00   | J83B10000910001 | AD                               | LC         | LC         | LC         | U          | U          |             | € 325.736,43                   | € 8.905,00                      |                          | € 334.641,43   | € 2.500,00                    |
| 84  | PZ084A/10   |                | Viggianello                    | Località Gallizzi                                                                | Consolidamento versante a monte e a valle strada comunale                                                         | F                        | CIPE 8/2012   | € 250.000,00   | J13B10000480001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | LC         | LC         |             | € 81.062,78                    | € 24.193,42                     |                          | € 105.256,20   | € 2.500,00                    |
| 85  | MT085A/10   |                | Bernalda                       | Spiaggia lido di Metaponto                                                       | Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino                                       | EC                       | CIPE 8/2012   | € 2.700.000,00 | J83B10000790001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | U          | U          |             | € 2.170.263,87                 | € 146.833,24                    |                          | € 2.317.097,11 | € 500,00                      |
|     |             |                |                                |                                                                                  |                                                                                                                   |                          | MATTM         | € 300.000,00   |                 |                                  |            |            |            |            |            |             | € 215.001,47                   | € 44.519,86                     |                          | € 259.521,33   | € 500,00                      |
| 86  | PZ086A/10-1 |                | Castelluccio Inferiore         | 2° lotto - a monte del Torrente San Giovanni - 1° lotto - a valle di Via Amoroso | Lavori di sistemazione idrogeologica                                                                              | F                        | CIPE 8/2012   | € 627.000,00   | J73B11000270001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 580.958,86                   | € 12.526,37                     | € 13.355,24              | € 606.840,47   | € 20.159,53                   |
|     | PZ086A/10-2 |                |                                |                                                                                  |                                                                                                                   | F                        | CIPE 8/2012   | € 1.373.000,00 |                 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 1.235.720,93                 | € 107.191,89                    | € 27.460,00              | € 1.370.372,82 | € 2.627,18                    |
| 87  | MT087A/10   |                | Grassano                       | Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)                                                | Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini- Golfo                                                | F                        | CIPE 8/2012   | € 400.000,00   | J73B11000270001 | U                                | U          | U          | U          | U          | U          |             | € 327.832,42                   | € 45.465,50                     |                          | € 373.297,92   | € 4.000,00                    |
| 88  | MT088A/10   |                | Miglionico                     | Sotto le Vigne - Via Marconia                                                    | Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di regimentazione idraulica del versante.                 | F                        | CIPE 8/2012   | € 200.000,00   | J73B11000280001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 177.503,57                   | € 16.205,28                     | € 4.000,00               | € 197.708,85   | € 2.291,15                    |
| 89  | MT089A/10   |                | Nova Siri                      | Torrente Toccacielo                                                              | Lavori di ripristino officiosità idraulica                                                                        | ID                       | MATTM         | € 200.000,00   | J53B11000430001 | LC                               | LC         | LC         | U          | U          | C          |             | € 188.343,29                   | € 5.876,31                      | € 4.000,00               | € 198.219,60   | € 1.780,39                    |
| 90  | PZ090A/10   |                | Pignola                        | C.da Campo di Giorgio                                                            | Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio                                                                 | F                        | CIPE 8/2012   | € 150.000,00   | J53B11000420001 | BG                               | LC         | LC         | U          | U          | U          |             | € 91.753,08                    | € 11.904,89                     |                          | € 103.657,97   | € 1.500,00                    |
| 91  | MT091A/10   |                | Bacino del Fiume Agri          | Lavori di ripristino officiosità idraulica                                       | Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino arginature      | ID                       | MATTM         | € 500.000,00   | J23B11000420001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 458.319,71                   | € 31.680,29                     | € 10.000,00              | € 500.000,00   | € 0,00                        |
| 92  | PZ092A/10   |                | Chiaromonte                    | Valle dei Pastori                                                                | Lavori di sistemazione idraulica                                                                                  | ID                       | CIPE 8/2012   | € 150.000,00   | J93B11000260001 | LC                               | LC         | LC         | LC         | LC         | U          |             | € 132.444,77                   | € 2.377,90                      |                          | € 134.822,67   | € 1.500,00                    |
| 93  | MT093A/10   |                | Colobraro                      | Centro Abitato                                                                   | Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato                                | F                        | CIPE 8/2012   | € 500.000,00   | J43B11000410001 | LC                               | LC         | LC         | U          | U          | U          |             | € 419.959,31                   | € 41.895,44                     |                          | € 461.854,75   | € 1.500,00                    |
| 94  | PZ094A/10   |                | Maratea                        | SS.18 intero tratto regionale                                                    | Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte e a valle della S.S. 18                                     | F                        | CIPE 8/2012   | € 700.000,00   | J23B11000430001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 639.475,17                   | € 21.518,87                     | € 14.889,71              | € 675.883,75   | € 24.116,25                   |
| 95  | PZ095A/10   |                | Melfi                          | C.da Isca della Ricotta                                                          | Lavori di sistemazione idraulica Fiumara Ofanto                                                                   | ID                       | CIPE 8/2012   | € 500.000,00   | J23B11000440001 | LC                               | LC         | LC         | U          | U          | U          |             | € 465.989,39                   | € 18.786,22                     | € 10.000,00              | € 494.775,61   | € 5.224,39                    |
| 96  | MT096A/10   |                | Montalbano Jonico              | Via Sant'Antuono                                                                 | Eliminazione condizioni di rischio                                                                                | F                        | CIPE 8/2012   | € 200.000,00   | J63B11000400001 | LC                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 174.090,05                   | € 16.507,14                     | € 4.577,44               | € 195.174,63   | € 4.825,37                    |
| 97  | MT097A/10   |                | Pisticci                       | Versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione                                    | Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante | ID                       | CIPE 8/2012   | € 150.000,00   | J33B11000470001 | AD                               | LC         | LC         | U          | C          | C          |             | € 144.913,14                   | € 2.086,86                      | € 3.000,00               | € 150.000,00   | € 0,00                        |
| 98  | PZ098A/10   |                | Rapone                         | Mazzapone                                                                        | Lavori di sistemazione idrogeologica                                                                              | F                        | CIPE 8/2012   | € 180.000,00   | J73B11000290001 | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 163.517,92                   | € 12.055,17                     | € 3.613,68               | € 179.186,77   | € 813,23                      |
| 99  | MT099A/10   |                | Salandra                       | Centro abitato - Zona Calvario                                                   | Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario                                                     | F                        | PO-FESR       | € 100.000,00   | J53B11000430001 | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 92.868,28                    | € 1.675,00                      | € 2.000,00               | € 96.543,28    | € 3.456,72                    |
| 100 | MT100A/10   |                | San Giorgio Lucano             | Centro abitato - zona Timpa                                                      | Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa.  | F                        | CIPE 8/2012   | € 400.000,00   | J23B11000450001 | LC                               | LC         | LC         | U          | C          | C          |             | € 355.860,29                   | € 32.298,50                     | € 8.000,00               | € 396.158,79   | € 3.841,21                    |
| 101 | PZ101A/10   |                | Tito                           | Zona a valle di Via Settentrionale                                               | Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo                                                                 | F                        | CIPE 8/2012   | € 400.000,00   | J33B11000480001 | AD                               | LC         | LC         | LC         | U          | U          |             | € 332.605,71                   | € 41.239,76                     |                          | € 373.845,47   | € 2.500,00                    |
| 102 | PZ102A/10   |                | Vaglio                         | Cannitelli                                                                       | Lavori di Ripristino officiosità                                                                                  | ID                       | PO-FESR       | € 300.000,00   | J23B11000460001 | U                                | U          | U          | U          | C          | C          |             | € 249.584,34                   | € 26.762,33                     | € 6.000,00               | € 282.346,67   | € 17.653,33                   |
| 103 | PZ103A/10   |                | Vaglio                         | Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle di Via Isonzo - Villa Comunale nel rione     | Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato                                          | F                        | PO-FESR       | € 500.000,00   | J73B11000300001 | LC                               | LC         | LC         | U          | U          | C          |             | € 297.011,37                   | € 32.379,70                     | € 10.000,00              | € 339.391,07   | € 160.608,93                  |
| 104 | MT104A/10   |                | Provincia di Matera            | Bacino del Fiume Bradano                                                         | Lavori di ripristino officiosità idraulica                                                                        | ID                       | MATTM         | € 339.000,00   | J73B11000310001 | U                                | U          | U          | C          | C          | C          |             | € 322.524,62                   | € 6.673,63                      | € 6.780,00               | € 335.978,25   | € 3.021,75                    |
| 105 | MT105A/10   |                | Ferrandina, Salandra, Calciano | SS. 407 basentana                                                                | Sistemazione idrogeologica                                                                                        | ID                       | MATTM         | € 200.000,00   | J23B11000470001 | LC                               | LC         | LC         | U          | U          | U          |             | € 179.069,06                   | € 11.081,67                     |                          | € 190.150,73   | € 2.500,00                    |

| N.  | ReNDiS      | LOCALIZZAZIONE |                                         |                                                             | INTERVENTO                                                                |                          | FINANZIAMENTO |                 | CUP             | STATO AVANZAMENTO <sup>(2)</sup> |            |            |            |            |            | RICORSI (x) | QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO |                                 |                          |                 |                               |
|-----|-------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
|     |             | Bacino         | Comune                                  | Località                                                    | Descrizione                                                               | Tipologia <sup>(1)</sup> | Fonte         | Importo         |                 | 30/06/2014                       | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 30/09/2016 |             | Lavori                         | A disposizione esclusa gestione | Gestione e funzionamento | Totale          | Economie previste o accertate |
| 106 | MT106A/10   |                | Rotondella e Tursi - Bacino Fiume Sinni | F.so Mortella; Confluenze Torrente Pescogrosso; Fiume Sinni | Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica                 | ID                       | MATTM         | € 200.000,00    | J63B11000410001 | AD                               | LC         | LC         | C          | C          | C          |             | € 192.575,18                   | € 2.880,70                      | € 4.540,00               | € 199.995,88    | € 4,12                        |
| 107 | PZ107A/10   |                | Rionero in Vulture                      | Fosso Ciaulino - 2° stralcio                                | Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico                           | F                        | CIPE 8/2012   | € 450.000,00    | G87B15000090001 | BG                               | LC         | LC         | LC         | C          | C          |             | € 428.997,35                   | € 12.002,65                     | € 9.000,00               | € 450.000,00    | € 0,00                        |
|     |             |                |                                         |                                                             |                                                                           |                          |               | € 35.204.000,00 |                 |                                  |            |            |            |            |            |             | € 29.762.450,70                | € 2.383.264,91                  | € 522.426,29             | € 32.675.865,38 | € 1.336.051,65                |
| 108 | MT085A/10-2 |                | Bernalda                                | Metaponto 2° Lotto                                          | Mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino 2° STRALCIO | EC                       | CIPE 8/2012   | € 1.800.000,00  | J83B11000770001 | PE                               | LC         | LC         | LC         | U          | U          |             | € 1.331.925,82                 | € 140.985,27                    |                          | € 1.472.911,09  | € 5.000,00                    |