



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 166 del 20 marzo 2025**

**OGGETTO:** Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018

Intervento denominato: Macroarea B: Lavori di consolidamento loc. San Paolo-centro urbano e aera Melara" nel Comune di Lauria (PZ) - Codice ReNDiS 17IR016/G1 - CUP: G93B16000000002

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CSE, NONCHE' RILIEVI TOPOGRAFICI. – CIG: 7507644FCE

**DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVI PER LA FASE PROGETTUALE**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

**CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare appositamente il soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

**CONSIDERATO** che tra gli interventi del Piano Operativo "Ambiente" Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018 è ricompreso anche l'intervento oggetto della presente Convenzione di Avalimento riportato di seguito:

| CODICE<br>RENDIS | COMUNE PRIMARIO | TITOLO                                                                                  | CUP             | IMPORTO<br>FINANZIATO |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 17IR016/G1       | LAURIA          | Macroarea B: Lavori di consolidamento<br>loc. San Paolo-centro urbano e aerea<br>Melara | G93B16000000002 | €. 6.200.000,00       |

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 28 del 22 maggio 2018 recante Determina a contrarre – Trasferimento alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi tecnici relativi alla: 1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ,2) DIREZIONE LAVORI, 3) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 4) RELAZIONE GEOLOGICA A) APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEL QUADRO ECONOMICO B) IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE;

**VISTA** la determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Appalti di Servizi e Forniture" n. 20AC.2018/D.00079 del 26 maggio 2018 è stata indetta la gara di cui all'oggetto, mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016;

**VISTA** la determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Appalti di Servizi e Forniture" n.20AC.2019/D.00096 del 28 maggio 2019 recante il provvedimento di aggiudicazione dei servizi tecnici inerenti la fase progettuale;

**VISTO** il Contratto di Appalto Rep. 233 del 15 dicembre 2020, sottoscritto digitalmente dalle parti;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 48 del 9 marzo 2021 recante la disposizione di liquidazione anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo dovuto;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 20 del 24 gennaio 2023;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 183 del 30 maggio 2023 recante: "APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste, ai sensi dell'art. 22 bis e del D.P.R. n. 327/2001. Indizione Conferenza di Servizi Decisoria";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 185 del 30 maggio 2023;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 216 del 13 giugno 2023;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 237 del 23 giugno 2023 recante il Provvedimento di aggiudicazione-Contratto dei servizi tecnici relativi al supporto al RUP per la verifica e la validazione del progetto definitivo ed esecutivo. CIG: 9884086DC9;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 83 del 4 marzo 2024 recante: "Presenza d'atto della conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001";

VISTO il Decreto Commissariale n. 93 del 13 marzo 2024 recante il provvedimento di liquidazione e pagamento corrispettivi per la funzione tecnica di verifica del progetto definitivo;

VISTO il Decreto Commissariale n. 31 del 31 gennaio 2025 recante l'approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il Contratto di Appalto Rep. 233 del 15 dicembre 2020 ed in particolare l'art. 3 – "Determinazione e pagamento di corrispettivo dell'appalto";

DATO ATTO che l'importo netto di affidamento è pari ad €. 255.100,50 oltre cassa ed IVA al 22% e che pertanto si può procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo complessivamente spettante per la progettazione definitiva ed esecutiva;

CONSIDERATO che i componenti il RTP devono fatturare ognuno per la percentuale di ripartizione, prevista nell'Atto costitutivo della stessa e che, pertanto, le percentuali sono le seguenti:

- 1) SIGECO ENGINEERING S.R.L. C.F. 02885160784 - (mandataria-capogruppo), il 60%;
- 2) Ing. Ruggero COZZI – C.F. CZZ RGR 58D18 E919P, il 20%;
- 3) Ing. Francesco CRUSCOMAGNO – C.F. CRS FNC 71M08 C349U, il 5%;
- 4) Arch. Carmelo D'ANGELO C.F. DNG CML 61R05 C199F il 3%;
- 5) Dott. Geol. Antonio Junior IANNIBELLI – C.F. NNB NNJ 89P05 E919K, il 2%;
- 6) Dott. Geol. Domenico AGRELLO – C.F. GRL DNC 77C31 E483R, il 10%;

DATO ATTO che l'importo dei corrispettivi contrattuali da liquidare a conclusione della fase di progettazione, al netto del recupero dell'importo di anticipazione, è pari ad €. 110.358,17 oltre cassa ed IVA se dovuti;

VISTA la Fattura n. 14 del 22 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 395 in data 24 febbraio 2025 di importo complessivo di €. **96.615,58** di cui €. 76.147,21 per corrispettivi, €. 3.045,89 per Cassa ed €. 17.422,48 per IVA al 22%, emessa da SIGECO ENGINEERING S.r.l C.F./P.IVA n. 02885160784 riportante la dicitura "IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72";

VISTA la Fattura n. 1 del 13 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 346 in pari data, di importo complessivo pari ad €. **15.402,49** di cui €. 12.139,41 per corrispettivo, €. 485,58 per Cassa ed €. 2.777,50 per IVA al 22%, comprensivo della Ritenuta di Acconto del 20% pari ad €. 2.427,88 emessa dall'Ing. Ruggero COZZI - C.F. CZZRGR58D18E919P – P.IVA n. 01009070762, riportante la dicitura "IVA art. 6 comma 5 del DPR 633/72";

VISTA la Fattura 112E/2024 del 21 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 394 in data 24 febbraio 2025, di importo complessivo pari ad €. **6.886,36** di cui €. 6.621,50 per corrispettivo, €. 264,86 per Cassa, emessa dall'Ing. Francesco CRUSCOMAGNO C.F. CRSFNC71M08C349U – P.IVA n. 02616920787, riportante la dicitura "IVA non soggetta";

VISTA la Fattura FPA 2/25 del 13 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 347 in data 13 febbraio 2025, di importo complessivo di €. **8.401,36** di cui €. 6.621,50 per corrispettivi, €. 264,86 per EPAP ed €. 1.515,00 per IVA al 22%, comprensivo della Ritenuta di Acconto del 20% pari ad €. 1.324,30, emessa dal Dott. Antonio Junior IANNIBELLI C.F. NNBNNJ89P05E919K – P.IVA n. 01971130768, riportante la dicitura "IVA pagamento completo";

VISTA la Fattura FATTPA 1\_25 del 12 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 345 in data 13 febbraio 2025, di importo complessivo di €. **11.201,81** di cui €. 8.828,66 per corrispettivo, €. 353,15 per EPAP ed €. 2.020,00 per IVA al 22%, comprensivo della Ritenuta di Acconto del 20% per €. 1.765,73 emessa dal Dott. Domenico AGRELLO– C.F.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

GRLDNC77C31E483R – P.IVA n. 01545350769, riportante la dicitura “IVA esigibilità differita”;

- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello “Split payment” nel caso in cui *“...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte “a titolo d'imposta sul reddito...”*;
- CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.Lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello “split payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:  
CUP: G93B16000000002 - CIG: 7507644FCE;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 138.507,59** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- DATO ATTO che l'importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. 231/2020 soprarichiamato e stipulato con il RTP aggiudicatario (anticipazione contrattuale);

**D E C R E T A**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della Fattura n. 14 del 22 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 395 in data 24 febbraio 2025 di importo complessivo di **€. 96.615,58** di cui €. 76.147,21 per corrispettivi, €. 3.045,89 per Cassa ed €. 17.422,48 per IVA al 22%, emessa da SIGECO ENGINEERING S.r.l C.F./P.IVA n. 02885160784 riportante la dicitura “IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72”;
3. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della Fattura n. 1 del 13 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 346 in pari data, di importo complessivo pari ad **€. 15.402,49** di cui €. 12.139,41 per corrispettivo, €. 485,58 per Cassa ed €. 2.777,50 per IVA al 22%, comprensivo della Ritenuta di Acconto del 20% pari ad €. 2.427,88 emessa dall'Ing. Ruggero COZZI - C.F. CZZRGR58D18E919P – P.IVA n. 01009070762, riportante la dicitura “IVA art. 6 comma 5 del DPR 633/72”;
4. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della Fattura 112E/2024 del 21 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 394 in data 24 febbraio 2025, di importo complessivo pari ad **€. 6.886,36** di cui €. 6.621,50 per corrispettivo, €. 264,86 per Cassa, emessa dall'Ing. Francesco CRUSCOMAGNO C.F. CRSFNC71M08C349U – P.IVA n. 02616920787, riportante la dicitura “IVA non soggetta”;
5. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della Fattura FPA 2/25 del 13 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 347 in data 13 febbraio 2025, di importo complessivo di **€. 8.401,36** di cui €. 6.621,50 per corrispettivi, €. 264,86 per EPAP ed €. 1.515,00 per IVA al 22%, comprensivo della Ritenuta di Acconto del 20% pari ad €. 1.324,30, emessa dal Dott. Antonio Junior IANNIBELLI C.F. NNBNNJ89P05E919K – P.IVA n. 01971130768, riportante la dicitura “IVA pagamento completo”;
- 6.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

7. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della Fattura FATTPA 1\_25 del 12 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 345 in data 13 febbraio 2025, di importo complessivo di **€. 11.201,81** di cui **€. 8.828,66** per corrispettivo, **€. 353,15** per EPAP ed **€. 2.020,00** per IVA al 22%, comprensivo della Ritenuta di Acconto del 20% per **€. 1.765,73** emessa dal Dott. Domenico AGRELLO – C.F. GRLDNC77C31E483R – P.IVA n. 01545350769, riportante la dicitura “IVA esigibilità differita”;
8. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 138.507,59** giusto Decreto Commissariale n. 28 del 22 maggio 2018 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei servizi de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;

**ED AUTORIZZA**

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **SIGECO ENGINEERING S.r.l** – C.F/Partita IVA n. 02885160784, dell'importo complessivo di **€. 79.193,10** a saldo della fattura elettronica 14 del 22 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 395 in data 24 febbraio 2025, mediante accreditamento sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT69 T030 6981 5981 0000 0000 925**;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 17.422,48** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario) relativa alla fattura emessa da SIGECO ENGINEERING S.r.l;
3. **Ing. Ruggero COZZI** C.F: CZZRGR58D18E919P e P.IVA n. 01009070762, per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 12.974,61** a saldo della fattura elettronica 1\_25 del 13 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 346 in data 13 febbraio 2025, mediante accreditamento sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT31 L010 1042 0400 0001 8000 100**;
4. **Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro** - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F. 003246007740 e P.I. 003246007740 per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 2.427,88** per il versamento della Ritenuta d'Acconto per l'Ing. Ruggero Cozzi - codice fiscale GRLDNC77C31E483R, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo studio medesimo codice **IBAN: IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192**;
5. **Ing. Francesco CRUSCOMAGNO** C.F. CRSFNC71M08C349U e P.IVA n. IT02616920787, per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 6.886,36** a saldo della fattura elettronica 112E/2024 del 21 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 394 in data 24 febbraio 2025, mediante accreditamento sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT70 T010 0580 6700 0000 0003 621**;
6. **Dott. Antonio Junior IANNIBELLI**, C.F.– P.IVA NNBNNJ89P05E919K e Partita IVA n. IT01971130768 per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 7.077,06** a saldo della fattura elettronica FPA 2/25 del 13 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 347 in pari data, mediante accreditamento sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT09 I070 6641 9900 0000 0142 223**;
7. **Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro** - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F. 003246007740 e P.I. 003246007740 per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 1.324,30** per il versamento della Ritenuta d'Acconto per il Dott. Antonio Junior IANNIBELLI - C.F.– P.IVA NNBNNJ89P05E919K, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo studio medesimo codice **IBAN: IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192**
8. **Dott. Domenico AGRELLO** – C.F: GRLDNC77C31E483R e P.IVA n. 01545350769, per l'accreditamento della somma complessiva di **€. 9.436,08** a saldo della fattura elettronica 1/25 del 12 febbraio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 345 in data 13 febbraio 2025, mediante accreditamento sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN: **IT93 C053 8742 0400 0000 2504 555**;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**9. Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro** - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F. 003246007740 e P.I. 003246007740 per l'accreditamento della somma complessiva di **€ 1.765,73** per il versamento della Ritenuta d'Acconto per il Dott. Domenico Agrello - codice fiscale GRLDNC77C31E483R, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo studio medesimo codice **IBAN: IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192;**

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, ing. Loperte ed al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione dell'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario [www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it](http://www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it)

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 20 marzo 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  
(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.