



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 322 del 6 giugno 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Difesa del suolo". IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019

Intervento denominato: "Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico (MT)" - Codice ReNDiS 17IR376/G1 – CUP: G33B16000010002

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NONCHE' STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE. CIG: Z7636EB94C

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CREDITO

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO** che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.:";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore Delegato può avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e degli Enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'Amministrazione regionale, delle Province e dei Comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi di bonifica, delle università, delle aziende pubbliche di servizi; in particolare può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del Soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;
- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- VISTO l'art.5 del citato Accordo di Programma che stabilisce che per l'attuazione degli interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari Delegati di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, i quali attuano gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- VISTO il successivo 1° Atto integrativo sottoscritto in data 14 giugno 2011;
- VISTO il successivo 2° Atto integrativo sottoscritto in data 14 luglio 2014;
- VISTO il successivo 3° Atto integrativo sottoscritto in data 5 dicembre 2016;
- VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- VISTO in particolare l'art. 7 comma 2, del decreto-legge sopra richiamato che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal presidente della regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 91/20014;
- VISTI in particolare l'art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica di "*estrema urgenza*" gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio, se l'Ente interessato li ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-*octies*, aggiunto dall'art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque giorni per l'acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi;
- VISTO il successivo 4° Atto integrativo sottoscritto in data 19 giugno 2019;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati con le economie residue indicate nell'Atto integrativo di cui sopra, di cui alla Tabella allegata "*Interventi finanziati con economie residue e nuovo cofinanziamento regionale*" vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR376/G1	Montalbano Jonico (MT)	Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico (MT)	G33B16000010002	€ 1.936.146,71



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 5 gennaio 2022 recante l'approvazione del PROGETTO ESECUTIVO;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 101 del 23 marzo 2022 recante la determina a contrarre per affidamento dei lavori, nell'ambito dell'intervento in oggetto, nonché di ulteriore rimodulazione del quadro economico di intervento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 157 del 2 maggio 2022 recante "Provvedimento di aggiudicazione" in favore della Ditta NUZZACI STRADE S.r.l. con sede legale in Bari, C.F./P.IVA: 00236430757 per l'importo di **€ 1.081.548,41** IVA esclusa, di cui **€ 25.906,00** IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti al ribasso del 20,760% sull'importo a base di gara;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 199 del 3 giugno 2022;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 359 del 14 giugno 2022 per l'affidamento dei lavori;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 210 del 16 giugno 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 242 del 3 agosto 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 287 del 16 settembre 2022 recante: "Disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 337 del 17 ottobre 2022 recante l'approvazione del Contratto di appalto rep. N. 359 del 14 giugno 2022;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 61 del 27 febbraio 2023 recante l'approvazione della Perizia per lavori di somma urgenza;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 73 del 7 marzo 2023 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori di somma urgenza nell'ambito della citata perizia;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 84 del 17 marzo 2023 recante: "Approvazione perizia di variante tecnica in corso d'opera e del quadro economico rimodulato";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 90 del 21 marzo 2023;
- VISTA la nota in data 17 aprile 2023, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Nicolino Tarsia, ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori definitiva;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 169 del 25 maggio 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 207 del 13 giugno 2023 recante: "Approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 7 giugno 2023 e disposizione di liquidazione e pagamento del 1° certificato di pagamento";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 248 del 4 luglio 2023 recante il provvedimento di approvazione della Variante in corso d'opera della perizia per lavori di somma urgenza;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 256 del 11 luglio 2023 recante: "Liquidazione maggiori oneri maturati a tutto il 1° SAL ai sensi dell'art. 26 della legge 15 luglio 2022 n. 9 e s.m.i.";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 372 del 12 ottobre 2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 465 del 15 dicembre 2023;
- VISTA la comunicazione PEC in data 15 gennaio 2024 con la quale l'arch. Giancarlo DE ANGELIS rassegna le proprie dimissioni da RUP;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 10 del 16 gennaio 2024 recante: "Approvazione perizia di variante tecnica. Approvazione schema atto di sottomissione. Nomina RUP ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023";
- DATO ATTO che con il Decreto Commissariale n. 10 del 16 gennaio 2024 viene nominato RUP dell'intervento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, in sostituzione del dimissionario arch. Giancarlo DE ANGELIS, l'arch. Gaspare BUONSANTI;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO l'Atto di sottomissione rep. n. 475 del 22 gennaio 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 111 del 2 aprile 2024 recante: "Approvazione del 2° SAL a tutto il 28 marzo 2024. Disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2 e n. 2 bis";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 281 del 27 luglio 2024 recante: "Approvazione del 3° SAL e 3° SAL bis a tutto il 18 luglio 2024. Disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 3 e n. 3 bis";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 437 del 30 novembre 2024 recante "Approvazione del 4° SAL e 4° SAL BIS a tutto il 26 novembre 2024. disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 4 e n. 4 BIS";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 45 del 31 gennaio 2025 recante: "Approvazione perizia di variante di assestamento finale. Approvazione schema atto di sottomissione. Approvazione del quadro economico di assestamento finale;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 165 del 20 marzo 2025 recante: "Approvazione del 5° SAL e 5° SAL bis a tutto il 2 dicembre 2024. Disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 5 e n. 5 bis;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 304 del 29 maggio 2025 recante: "Affidamento dei lavori – CIG: 9146985ACD. Approvazione dello stato finale dei lavori. Approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. Disposizione di liquidazione e pagamento saldo credito impresa";
- TUTTO CIO' PREMESSO
- DATO ATTO che le attività di collaudo statico nonché di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale sono state svolte dall'Ing. Francesco SCHIUMA dello studio PRO.TER. con sede in Matera, secondo le prescrizioni contrattuali e che, pertanto, si può dare seguito al saldo delle competenze professionali pattuite;
- RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 242 del 3 agosto 2022 recante il provvedimento di aggiudicazione del servizio tecnico di collaudo, nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- VISTA la nota PEC del collaudatore in data 3 giugno 2025 di trasmissione della fattura pro-forma nonché del calcolo degli onorari, acquisita al protocollo commissariale n. 1259 in pari data;
- VISTA la nota email del RUP in data 4 giugno 2025 di autorizzazione all'emissione della fatturazione elettronica;
- VISTA la nota PEC del collaudatore in data 5 giugno 2025 di trasmissione della nuova fattura pro-forma nonché di un nuovo calcolo degli onorari corretto;
- DATO ATTO che sulla base delle risultanze sopra richiamate il credito netto del professionista risulta essere pari ad €1. 35.494,85 oltre cassa ed IVA, al netto del ribasso offerto in sede di presentazione dell'offerta pari al 1,50%;
- VISTA la fattura elettronica n. 13 del 5 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1299 in data 6 giugno 2025, emessa da PRO.TER STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale in Matera – C.F./P.IVA n. 01045100771, dell'importo complessivo pari ad €. **45.035,86** di cui €. 35.494,85 per corrispettivi, €. 1.419,79 per INARCASSA, €. 8.121,22 per IVA, comprensiva della ritenuta di acconto pari ad €. 7.098,97, riportante la dicitura IVA ad esigibilità differita;
- VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA prot. 0923881 in data 6 giugno 2025 dal quale risulta la posizione regolare, nei confronti dell'associazione alla data di emissione, di PRO.TER STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale in Matera – C.F./P.IVA n. 01045100771;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTA** la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello *"Split payment"* nel caso in cui *"...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"..."*;
- CONSIDERATO** che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- VISTO** il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello *"split payment"* non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** l'art. 1 del D.L. 50/2017 – "Manovra correttiva" che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura *"Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972"*;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G33B16000010002-CIG: Z7636EB94C;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA** la disponibilità della somma di **€. 45.035,86** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
- 3. DI DARE ATTO** che le attività di collaudo statico nonché di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale sono state svolte dall'Ing. Francesco SCHIUMA dello studio PRO.TER. con sede in Matera, secondo le prescrizioni contrattuali e che, pertanto, si può dare seguito al saldo delle competenze professionali pattuite;
- 4. DI RICONOSCERE** conseguentemente l'importo pari ad €. 35.494,85 oltre cassa ed IVA a titolo di compensi per le attività tecniche, espletate nell'ambito dell'intervento in oggetto, relative al collaudo statico nonché tecnico amministrativo, in corso d'opera e finale, come da Certificato di collaudo Tecnico-Amministrativo, ai sensi del D.M. 49/2018 ed ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/2010 e s.m.i., sottoscritto dal collaudatore Ing. Francesco SCHIUMA in data 14 maggio 2025 ed approvato con Decreto Commissariale n. 304 del 29 maggio 2025;
- 5. DI DISPORRE** conseguentemente la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 13 del 5 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1299 in data 6 giugno 2025, emessa da PRO.TER STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale in Matera – C.F./P.IVA n. 01045100771, dell'importo complessivo pari ad **€. 45.035,86** di cui €. 35.494,85 per corrispettivi, €. 1.419,79 per INARCASSA, €. 8.121,22 per IVA, comprensiva della ritenuta di acconto pari ad €. 7.098,97, riportante la dicitura IVA ad esigibilità differita;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

- 6. DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 45.035,86** giusto Decreto Commissariale n. 242 del 3 agosto 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- 8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

- 1. PRO.TER. STUDIO TECNICO ASSOCIATO** con sede legale in Matera – C.F./P.IVA n. 01045100771, dell'importo complessivo di **€. 37.936,89** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 13 del 5 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1299 in data 6 giugno 2025, mediante accredito sul c.c.b;
- 2. Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro** - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F. 003246007740 e P.I. 003246007740 per l'accreditamento della somma complessiva pari ad **€. 7.098,97** per il versamento della Ritenuta d'Acconto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato allo studio medesimo codice **IBAN: IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192;**

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "*C S Rischio Idrogeo Basilicata*".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto arch. Gaspare BUONSANTI, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 6 giugno 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.