



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 371 del 30 giugno 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "*Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo*" nel Comune di Laurenzana (PZ). Codice ReNDiS 17IR014/G1 - CUP: G89H16000000002.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI - GARA CIG: 947814088E

APPROVAZIONE DEL 3° SAL A TUTTO IL 26 giugno 2025 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- ISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;

CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il *Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...*";

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
17IR014/G1	G89H16000000002	Ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo	F	Laurenzana	PZ	€ 800.000,00

VISTO il Decreto commissariale n. 280 del 16 settembre 2022 recante la determinazione a contrarre, mediante procedura telematica per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto per l'importo a base d'asta pari ad **€. 548.696,80** IVA esclusa, di cui **€. 32.698,63** IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da **aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto Commissariale n. 392 del 21 novembre 2022 di aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla Ditta DERARIO S.r.l., C.F./P.IVA: 01196100778 per l'importo di **€. 377.901,41** IVA esclusa, di cui € 32.698,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del **33,10%** sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. 405 del 8 febbraio 2023, registrato a Matera al n. 237 in data 23 febbraio 2023;

VISTO il Decreto Commissariale n. 69 del 7 marzo 2023 recante il provvedimento di approvazione del Contratto di Appalto per l'affidamento dei lavori;

VISTO il Decreto Commissariale n. 244 del 19 giugno 2024 recante "Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale";

VISTO il Decreto Commissariale n. 282 del 27 luglio 2024 recante: "Approvazione del 1° SAL a tutto il 24 luglio 2024 e disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1. Approvazione del 1° SAL BIS e disposizione di liquidazione e pagamento del 1° certificato BIS ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50"

VISTO il Decreto commissariale n. 403 del 18 novembre 2024 recante: "Approvazione 2° SAL a tutto il 2 ottobre 2024. e disposizione di liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 2.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 172 del 24 marzo 2025 recante PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 nonché APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e del nuovo quadro economico di finanziamento;

PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a complessivi € 960.000,00 di cui € 557.096,59 al netto del ribasso d'asta del 33.10% oltre ad € 40.161,25 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo netto di variante pari ad € 557.096,59, con un incremento complessivo



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

dell'importo netto dei lavori pari ad €. 179.195,18 rispetto all'importo netto contrattuale, corrispondente ad un aumento del 47.41%;

DATO ATTO che la procedura di affidamento dei lavori di cui in oggetto è regolamentata dalla previgente normativa sui Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la nota di trasmissione in data 27 giugno 2025 acquisita al protocollo commissariale n. 1412 in pari data, con la quale il RUP, geom. Vincenzo NICOLETTI, ha trasmesso la contabilità dei lavori relativi al 3° SAL a tutto il 26 giugno 2025;

VISTI gli elaborati costituenti la contabilità, sottoscritta dal D.L. e dalla Ditta Appaltatrice, di seguito indicati:

- Libretto delle misure n. 3;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3;
- Certificato di pagamento n. 3 in data 26 giugno 2025;

VISTO nello specifico il 3° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 26 giugno 2025 per un importo complessivo netto pari ad €. 452.310,57 di cui €. 419.611,93 per lavori a misura, al netto del ribasso del 33,10%, ed €. 32.698,64 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 3 in data 26 giugno 2025 per un importo pari ad **€. 87.245,26** al netto del ribasso d'asta del 33,10% ed al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% nonché del recupero totale dell'anticipazione già corrisposta e dei certificati precedenti liquidati, oltre IVA al 22% per €. 19.193,96, e quindi per un importo complessivo di **€. 106.439,22**;

RICHIAMATO il Contratto di Appalto Rep. 405 del 8 febbraio 2023, registrato in data 23 febbraio 2023 al n. di repertorio 237 Serie 3 presso Agenzia dell'Entrate di Matera;

VISTO il DURC on-line prot. INPS_49584122 emesso il 18/06/2025 e scadenza validità il 16/10/2025 che riporta la posizione regolare della Ditta DERARIO S.r.l., C.F./P.IVA: 01196100778;

VISTA la fattura elettronica n. 7/PA del 26 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1507 in data 27 giugno 2025, di importo complessivo pari ad **€. 106.439,22** di cui €. 87.245,26 per imponibile ed €. 19.193,96 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta DERARIO S.r.l., C.F./P.IVA: 01196100778, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA" relativa alla liquidazione del 3° SAL;

VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "*Split payment*" nel caso in cui *"...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"..."*;

CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO** l'art. 1 del D.L. 50/2017 – “Manovra correttiva” che, abolendo il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le imprese, debbano emettere fattura con la dicitura “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972”;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:
CUP: G89H16000000002 – CIG: 947814088E;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA** la disponibilità della somma di **€ 106.439,22** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- DATO ATTO** che l'importo complessivo corrisponde a quanto stabilito dal Contratto di Appalto Rep. 405 del 8 febbraio 2023;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

D E C R E T A

- DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi al 3° Stato di Avanzamento a tutto il 26 giugno 2025, eseguiti nell'ambito dell'intervento in oggetto, trasmessa dal RUP nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
- DI APPROVARE** nello specifico il certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 26 giugno 2025, che riporta la rata netta pari ad **€ 87.245,26** al netto del ribasso d'asta del 33,10% ed al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% nonché del recupero totale dell'anticipazione già corrisposta e dei certificati precedenti liquidati, oltre IVA al 22% per € 19.193,96, e quindi per un importo complessivo di **€ 106.439,22**;
- DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 7/PA del 26 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1507 in data 27 giugno 2025, di importo complessivo pari ad **€ 106.439,22** di cui € 87.245,26 per imponibile ed € 19.193,96 per IVA al 22%, emessa dalla Impresa Ditta DERARIO S.r.l. con sede legale in Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 01196100778, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA” relativa alla liquidazione del 3° SAL;
- DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 106.439,22** giusto Decreto Commissariale n. 392 del 21 novembre 2022 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
- DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

- DERARIO S.r.l.** con sede legale in Bernalda (MT), C.F./P.IVA: 01196100778 dell'importo complessivo di **€ 87.245,26** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 7/PA del 26 giugno 2025, prot.n. 1507 in data 27 giugno 2025, mediante accredito sul c.c.b.;
- Erario** – dell'importo pari ad **€ 19.193,96** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (...IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 30 giugno 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv, Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.