



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

**DECRETO COMMISSARIALE n. 397 del 11 luglio 2025**

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).

Intervento denominato: "Sistemazione dei dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ). Codice ReNDiS 171R547/G1 - CUP: G93H19000160001

**AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: B45E81520E**

**DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 125 COMM 1 DEL D.LGS. 36/2023**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2019 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSES	RICHIEDENTE	PROV	IMPORTO INTERVENTO
<a href="#">17IR547/G1</a>	G93H19000160001	Sistemazione dei Dissesti in Atto Nel Comune di Castelmezzano in località	F	CASTELMEZZANO	PZ	€ 1.069.851,09

VISTO il Decreto Commissariale n. 188 del 24 maggio 2024 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023";

VISTO il Decreto Commissariale n. 436 del 30 novembre 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori GARA CIG: B45E81520E – CUP: G93H19000160001, nell'ambito dell'intervento in oggetto all'operatore economico GEOVERTICAL SRL CF./P.IVA: 01867380766 per l'importo di € 634.766,32 IVA al 10% esclusa, di cui € 23.032,16, IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso offerto del 17,789% sull'importo a base di gara;

VISTO il Contratto di Appalto Rep. n. 530 del 11 31 gennaio 2025, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Matera al n. 114 Mod. 3 Atti Privati in data 11 febbraio 2025;

RILEVATO che il Contratto stipulato è conforme a quanto approvato con il sopracitato Decreto Commissariale n. 188 del 24 maggio 2024;

VISTO l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 recante: "Controlli sugli atti delle procedure di affidamento";

VISTO il quadro economico di intervento post-gara di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO - POST GARA</b> (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)		
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€</b>
1	lavori a misura	€ 744.102,56
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 744.102,56
4	A dedurre il ribasso d'asta del 17,789% su 744.102,56	€ 132.368,40
5	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.032,16
<b>TOTALE LAVORI APPALTATI (1+2+3-4+5)</b>		<b>€ 634.766,32</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>	<b>€</b>
1	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	Imprevisti IVA 10% compresa	€ 21.609,67
4	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (ivi compreso imposte e tasse di registro)	€ 0,00
5	Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023	€ 0,00
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020	€ 0,00
7	Spese di cui agli articoli 45, comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023	€ 0,00
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

8.a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010	€ 29.889,52
8.b	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi	€ 83.198,49
8.b.1	Spese tecniche per espletamento VPIA ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.lgs. 36/2023	€ 4.257,00
8.b.2	Predisposizione elaborati per VIncA	€ 6.330,53
8.c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 15.342,69
8.d	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 16.047,77
8.e	Spese per commissioni giudicatrici ex art. 51 comma 1 del D.lgs. 36/2023 IVA compresa	€ 3.250,00
8.f	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) ex art. 116 comma 1 del D.lgs. 36/2023	€ 12.002,20
8.g	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 29.843,50
	<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</b>	<b>€ 200.161,70</b>
9	I.V.A. sui lavori 10%	€ 63.476,63
10	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 4.231,53
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI</b>	<b>€ 289.479,53</b>
<b>C)</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	<b>€</b>
1	Forniture	€ 0,00
2	I.V.A. sulle forniture al 22%	€ 0,00
	<b>Totale "Forniture"</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D)</b>	<b>ECONOMIE DI INTERVENTO RINVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€</b>
1	Ribasso d'asta	€ 132.368,40
2	IVA al 10% sul ribasso d'asta	€ 13.236,84
	<b>Totale economie di intervento</b>	<b>€ 145.605,24</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)</b>	<b>€ 1.069.851,09</b>
	<b>IMPORTO A CARICO DEL PIANO STRALCIO 2019</b>	<b>€ 1.069.851,09</b>

DATO ATTO che le economie di intervento, ad oggi prodotte dalla fase di aggiudicazione dei lavori, sono pari ad €. 132.368,40 oltre IVA al 22% per €. 29.121,05 e quindi complessivamente pari ad €. 161.489,45;

VISTO il Decreto Commissariale n. 108 del 11 febbraio 2025 recante il provvedimento di approvazione del quadro economico post gara e del Contratto di Appalto Rep. 530 del 11 31 gennaio 2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 in data 20 giugno 2025;

RICHIAMATO l'art. 9 del Contratto di Appalto Rep. 530/2025;

VISTO l'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'impresa esecutrice con nota PEC in data 3 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1602 in data 7 luglio 2025, ha trasmesso la polizza fidejussoria per anticipazione contrattuale, emessa dalla Società assicuratrice HDI ASSICURAZIONI n. 0802496781 in data 23 giugno 2025, a copertura dell'importo di anticipazione pari al 20% dell'importo netto contrattuale, oltre interessi legali per il periodo di recupero dell'anticipazione stessa;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che la polizza presentata è conforme ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA la fatturazione elettronica n. 188 del 30 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1694 in data 11 luglio 2025, emessa dalla Società Geovertical S.r.l. C.F./P.IVA n. 01867380766, dell'importo complessivo pari ad €. **139.648,59** di cui €. 126.953,26 per imponibile ed €. 12.695,33 per IVA al 10%, a titolo di anticipazione contrattuale, riportante la dizione: "IVA scissione dei pagamenti";
- VISTO il DURC on-line prot. INAIL\_49268180 emesso in data 28 maggio 2025 e scadenza validità il 25 settembre 2025, che riporta la posizione regolare della Società Geovertical S.r.l. C.F./P.IVA n. 01867380766 nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- CONSIDERATO che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici:  
CUP: G93H19000160001 e CIG: B45E81520E;
- ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA la disponibilità della somma di €. **126.953,26** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

**DECRETA**

- 1. DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'arch. Gaspare BUONSANTI;
- 3. DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 9 del Contratto di Appalto Rep. 530 del 31 gennaio 2025, l'anticipazione pari al 20% dell'importo netto di contratto corrispondente ad €. 126.953,26 per imponibile ed €. 12.695,33 per IVA al 10%, alla Società Geovertical S.r.l. C.F./P.IVA n. 01867380766;
- 4. DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fatturazione elettronica n. 188 del 30 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1694 in data 11 luglio 2025, emessa dalla Società Geovertical S.r.l. C.F./P.IVA n. 01867380766, dell'importo complessivo pari ad €. **139.648,59** di cui €. 126.953,26 per imponibile ed €. 12.695,33 per IVA al 10%, a titolo di anticipazione contrattuale, riportante la dizione: "IVA scissione dei pagamenti";



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
REGIONE BASILICATA  
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

5. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 139.648,59** giusto Decreto Commissariale n. 188 del 24 maggio 2024 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

**ED AUTORIZZA**

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. Geovetical S.r.l. C.F./P.IVA n. 01867380766, dell'importo complessivo di €. 126.953,26 a titolo di saldo della fattura elettronica n. 188 del 30 giugno 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1694 in data 11 luglio 2025, mediante accredito sul c.c.b. avente il seguente codice IBAN:;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 12.695,33** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, Arch. Gaspare BUONSANTI, al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario. Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 11 luglio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.