



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 423 del 23 luglio 2025

OGGETTO: Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020.

Intervento denominato: "CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA FOSSO CUTANA", nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDiS 17IR588/G1 - CUP: G97C19000170001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: B13877612F

APPROVAZIONE DEL 2° SAL A TUTTO IL 21/07/2025. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 22/07/2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "*... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...*";
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: "... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica...";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Piano Stralcio 2020 vi è il seguente:

CODICE RENDIS	CUP	TITOLO INTERVENTO	TIPO DISSESTO	COMUNE	PROV	IMPORTO FINANZIATO
17IR588/G1	G97C19000170001	Consolidamento e sistemazione idrogeologica Fosso Cutana, nel Comune di Pomarico (MT), Codice ReNDIS 17IR588/G1	F	POMARICO	MT	€ 1.500.000,00

- VISTO il Decreto commissariale n. 152 del 13 maggio 2023 recante: "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO dell'intervento di che trattasi;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 344 del 26 settembre 2023 recante: "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, EX ART. 50 comma 1) lettera c) del D. Lgs. 36/2023, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO. ANNULLAMENTO DEL DECRETO N.155/2023 PER LE PARTI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 142 del 26 aprile 2024 recante il provvedimento di aggiudicazione dei lavori - CUP: G97C19000170001 – CIG: B13877612F all'operatore economico MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ) , P.IVA 02022280768 per l'importo di **€ 913.078,90** IVA esclusa, di cui € 13.726,68 IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **5,017%** sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto di Appalto Rep. 497 del 17 giugno 2024, registrato a Matera al n.640 Mod. 3 Atti Privati in data 20 giugno 2024;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 27 febbraio 2025;
- VISTA la notifica preliminare dei lavori in data 6 marzo 2025;
- VISTA la polizza fidejussoria per anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 36/2023, emessa da BENE Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano – n. 10056210003318 del 18 marzo 2025, di importo adeguato a quanto richiesto;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 168 del 21 marzo 2025 recante la disposizione di liquidazione e pagamento dell'anticipazione contrattuale per l'importo complessivo pari ad **€ 222.791,25** di cui € 182.615,78 per anticipazione contrattuale ed € 40.175,47 per IVA;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 318 del 4 giugno 2025 recante il provvedimento di approvazione del 1° SAL per lavori a tutto il 29 maggio 2025;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTA la nota email del RUP in data 23 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1836 in pari data, con la quale è stata trasmessa la contabilità dei lavori a tutto il 21 luglio 2025, costituita dai seguenti elaborati:
- Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario del registro di contabilità
 - 2° Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 21/07/2025
 - 2° Certificato di pagamento in data 22/07/2025
- VISTO nello specifico il 2° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 21 luglio 2025 per un importo complessivo netto pari ad €. 644.835,09 di cui €. 637.810,61 per lavori a misura, al netto del ribasso del 5,017%, ed €. 7.024,48 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 in data 22 luglio 2025 per un importo pari ad €. 644.835,09 al netto del ribasso d'asta del 5,017%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad €. 3.224,18 del recupero dell'anticipazione contrattuale pari ad €. 128.967,02, fa corrispondere una rata netta pari ad €. 249.828,48 oltre IVA al 22% pari ad €. 54.962,27 e quindi complessivamente pari ad **€. 304.790,75**;
- RICHIAMATO il Contratto d'Appalto rep. 497 del 17 giugno 2024, registrato a Matera al n.640 Mod. 3 Atti Privati in data 20 giugno 2024
- VISTA la fattura elettronica n. 1/62 del 22 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1835 in data 23 luglio 2025, emessa dalla Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768, dell'importo complessivo pari ad **€. 304.790,75** di cui €. 249.828,48 a titolo di saldo secondo certificato di pagamento ed €. 54.962,27 per IVA "scissione dei pagamenti";
- VISTO il certificato di regolarità DURC prot. INPS_45591603 emesso in data 26 aprile 2025 e scadenza in data 24 agosto 2025, dalla quale risulta la posizione regolare nei confronti di INPS, INAIL. CNCE da parte della Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768;
- VISTA la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- VISTO il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;
- CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante il seguente codice CUP: G97C19000170001 – CIG: B13877612F;
- VISTA la disponibilità della somma di **€. 304.790,75** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- DATO ATTO che il RUP ha dichiarato di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6, D.P.R. 62/2013;
- ACCERTATA la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi all'approvazione del presente provvedimento;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

RITENUTO dover procedere all'approvazione della perizia di somma urgenza in parola;
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto l'arch. Gaspare BUONSANTI – Capo Staff del Soggetto Attuatore Delegato;
3. **DI APPROVARE** la contabilità relativo al 2° SAL per lavori a tutto il 21 luglio 2025 per un importo complessivo netto pari ad €. 644.835,09 di cui €. 637.810,61 per lavori a misura, al netto del ribasso del 5,017%, ed €. 7.024,48 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
4. **DI APPROVARE** nello specifico il Certificato di Pagamento n. 2 in data 22 luglio 2025 per un importo pari ad €. 644.835,09 al netto del ribasso d'asta del 5,017%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad €. 3.224,18 del recupero dell'anticipazione contrattuale pari ad €. 128.967,02, fa corrispondere una rata netta pari ad €. 249.828,48 oltre IVA al 22% pari ad €. 54.962,27 e quindi complessivamente pari ad €. 304.790,75;
5. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 1/62 del 22 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1835 in data 23 luglio 2025, emessa dalla Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768, dell'importo complessivo pari ad €. **304.790,75** di cui €. 249.828,48 a titolo di saldo secondo certificato di pagamento ed €. 54.962,27 per IVA "scissione dei pagamenti";
6. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €. **304.790,75** giusto Decreto Commissariale n. 142 del 26 aprile 2024 con il quale si impegnava la spesa necessaria all'affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **Ditta MVS GROUP SRL - POTENZA** con sede legale in Muro Lucano (PZ), P.IVA 02022280768 dell'importo pari ad €. **249.828,48** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 1/62 del 22 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1835 in data 23 luglio 2025, mediante accredito sul c.c.b.;
2. **Erario** – dell'importo pari ad €. **54.962,27** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata "C S Rischio Idrogeo Basilicata".

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, arch. Gaspare Buonsanti, al Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata ed al Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Matera, lì 23 luglio 2025

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Avv. Gianmarco BLASI)**



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.