



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 426 del 23 luglio 2025

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana" nel Comune di San Severino Lucano (PZ). 1° LOTTO FUNZIONALE. Codice ReNDiS 17IR068/G1 - CUP: G93B16000030002.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: B121DFC468

APPROVAZIONE 4° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 22 LUGLIO 2025

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 22 LUGLIO 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA** la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA** Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO** che in data 24 maggio 2024 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA** la nota prot. 0014338/10B1 del 29 maggio 2024 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024;
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- CONSIDERATO** che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: "... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali...";
- VISTO** che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma2, del citato decreto legge n.133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della Regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 1/2025 recante il provvedimento di nomina, quale Soggetto Attuatore Delegato, nella persona dell'Avv. Gianmarco BLASI;
- CONSIDERATO che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Basilicata è stato sottoscritto il "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;
- CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio”;
- VISTA la D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018;
- VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019;
- PRESO ATTO che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto finanziario riportato nell'Allegato A” del Patto;
- VISTA la delibera CIPE n. 64/2019;
- CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata vi è il seguente:

CODICE RENDIS	COMUNE PRIMARIO	TITOLO	CUP	IMPORTO FINANZIATO
17IR068/G1	San Severino Lucano	<i>Sistemazione Torrente Frido e consolidamento versanti in frana</i>	G93B16000030002	€. 1.970.000,00

- VISTO il Decreto commissariale n. 87 del 17 marzo 2023;
- VISTO il Decreto commissariale n. 96 del 13 marzo 2024 recante: "Approvazione del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico di intervento – primo stralcio funzionale. Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. 36/2023;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 137 del 18 aprile 2024 recante il Provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI in favore dell'operatore economico EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: PNTSVT84C15I954G, P.IVA 01414790764 per l'importo di €. 1.268.976,67, IVA esclusa, di cui €. 37.865,07 per oneri della sicurezza, corrispondente al ribasso offerto del 3,50% sull'importo a base di gara;
- VISTO il Contratto d'Appalto rep. 494 in data 2 maggio 2024;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 163 del 10 maggio 2024 recante: "Approvazione contratto rep. n. 494 del 2 maggio 2024. Approvazione del quadro economico post-gara;
- VISTA la nota PEC in data 21 maggio 2024, acquisita al protocollo commissariale n. 1489 in data 24 maggio 2024, con la quale il RUP ha comunicato l'inizio dei lavori in data 20 maggio 2024;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 187 del 24 maggio 2024 recante la disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale, per un importo complessivo pari ad €. 464.445,46 di cui €. 380.693,00 per anticipazione lavori ed €. 83.752,46 per IVA al 22%;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 286 del 27 luglio 2024 recante: "Approvazione 1° SAL a tutto il 25 luglio 2024. Disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento in data 25 luglio 2024;
- VISTO il Decreto commissariale n. 414 del 22 novembre 2024 recante: "Approvazione 2° SAL a tutto il 15 novembre 2024. Approvazione dell'adeguamento prezzi a tutto il 2° SAL. Approvazione lavori in economia. Disposizione di liquidazione e pagamento;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 219 del 17 aprile 2025 recante PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. n. 590 DEL 17 ottobre 2024 nonché APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA art. 120, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 e del nuovo quadro economico di finanziamento;
- PRESO ATTO che l'importo lordo dei lavori di variante con cofinanziamento Regionale ammontano a complessivi €. 1.620.627,20 di cui €. 1.563.905,25 al netto del ribasso d'asta del 3,50% oltre ad €. 44.686,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo netto di variante pari ad €. **1.608.581,25**, con un incremento complessivo dell'importo netto dei lavori pari ad €. **339.604,58** rispetto all'importo netto contrattuale, corrispondente ad un aumento del 26,76%;
- VISTO il Decreto commissariale n. 278 del 14 maggio 2025 recante: "disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale relativo al maggior importo finanziamento regionale;
- VISTO il Decreto commissariale n. 327 del 10 giugno 2025 recante: "Approvazione 3° SAL a tutto il 4 giugno 2025. Disposizione di liquidazione e pagamento 3° certificato di pagamento in data 4 giugno 2025;
- TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTA la nota PEC in data 22 luglio 2025 acquisita al protocollo Commissariale n 1833 in data 23 luglio 2025, con la quale il legale il RUP ha trasmesso la contabilità dei lavori a tutto il 22 luglio 2025, costituita dai seguenti elaborati contabili:
- Atti contabili 4° SAL costituiti da:
- Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario del registro di contabilità
 - 4° Stato d'Avanzamento dei lavori a tutto il 22 luglio 2025
 - 4° Certificato di pagamento in data 22 luglio 2025
 - Proposta di liquidazione e pagamento del RUP
- VISTO nello specifico il 4° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 22 luglio 2025 per un importo complessivo netto pari ad €. 1.426.368,70 di cui €. 1.382.850,56 per lavori a misura, al netto del ribasso del 3,50%, ed €. 43.518,14 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- VISTO il Certificato di Pagamento n. 4 in data 22 luglio 2025 per un importo pari ad €. 1.426.368,70 al netto del ribasso d'asta del 3,50%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 0.5% pari ad €. 7.131,84 e del recupero dell'anticipazione contrattuale pari ad €. 308.503,70 e dei certificati precedenti pari a € 1.047.295,62, fa corrispondere una rata netta pari ad €. 63.437,54 oltre IVA al 22% pari ad €. 13.956,26 e quindi complessivamente pari ad €. **77.393,80**;
- VISTA la proposta di liquidazione e pagamento sottoscritta dal RUP in data 22 luglio 2025 allegata alla documentazione contabile trasmessa;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- RICHIAMATO** il Contratto d'Appalto rep. 494 in data 2 maggio 2024, registrato a Matera in data 7 maggio 2024 al n. 423 di Repertorio Mod. 3 "Atti Privati";
- VISTO** lo schema di atto di sottomissione in data 25 marzo 2025 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice;
- RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. 219 del 17 aprile 2025 con il quale è stato approvato l'importo netto aggiuntivo pari ad €. 339.604,58 oltre IVA rispetto all'importo netto contrattuale;
- VISTO** il DURC on-line prot. INPS 46877672 emesso il 16 giugno 2025 e scadenza validità il 15 settembre 2025 che riporta la posizione regolare della Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: PNTSVT84C15I954G, P.IVA 01414790764;
- VISTA** la fattura elettronica n. 86 del 22 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1832 in data 23 luglio 2025, di importo complessivo pari ad €. **77.393,80** di cui €. 63.437,54 per imponibile ed €. 13.956,26 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F. e P.IVA 01414790764, riportante la dizione "scissione dei pagamenti IVA";
- VISTA** la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l'applicabilità dello "Split payment" nel caso in cui "...si applica nel caso in cui la prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito";
- VISTO** il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello "split payment" non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- CONSIDERATO** che con l'art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018;
- RITENUTO** quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall'art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l'importo al netto dell'IVA e versare direttamente all'Erario l'Imposta sul valore aggiunto;
- CONSIDERATO** che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010, l'appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: CUP: G93B16000030002 – CIG: B121DFC468;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- VISTA** la disponibilità della somma di €. **77.393,80** accreditate alla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;
- RITENUTO** di dover provvedere alla relativa liquidazione;
- TUTTO CIÒ PREMESSO**

DECRETA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale;
- 2. DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativi al 4° Stato di Avanzamento a tutto il 22 luglio 2025, trasmessa dal RUP nelle premesse indicata, costituita dagli elaborati che qui si intendono interamente riportati ed approvati;
- 3. DI APPROVARE** nello specifico il Certificato di Pagamento n. 4 in data 22 luglio 2025 per un importo pari ad €. 1.426.368,70 al netto del ribasso d'asta del 3,50%, che al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad €. 7.131,84 e del recupero dell'anticipazione contrattuale pari ad €. 308.503,70 e dei certificati



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

precedenti pari a € 1.047.295,62, fa corrispondere una rata netta pari ad €. 63.437,54 oltre IVA al 22% pari ad €. 13.956,26 e quindi complessivamente pari ad **€. 77.393,80**;

4. **DI DISPORRE** la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n.86 del 22 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1832 in data 23 luglio 2025, di importo complessivo pari ad **€. 77.393,80** di cui €. 63.437,54 per imponibile ed €. 13.956,26 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C. con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F. e P.IVA 01414790764, riportante la dizione “scissione dei pagamenti IVA”;
5. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€. 77.393,80** giusto Decreto Commissariale n. 219 del 17 aprile 2025 con il quale si impegnava la spesa aggiuntiva per l'esecuzione dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S: 5594;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:

1. **EREDI GALASSO Vincenzo s.a.s. di Galasso Donato & C.** con sede legale in Avigliano (PZ) - C.F.: PNTSVT84C151954G, P.IVA 01414790764, dell'importo complessivo di **€. 63.437,54** a titolo di saldo della fattura elettronica n. 86 del 22 luglio 2025, acquisita al protocollo commissariale n. 1832 in data 23 luglio 2025 mediante accredito sul c.c.b.;
2. **Erario** – dell'importo pari ad **€. 13.956,26** per il versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1 del D.L. 50/2017 (... IVA trattenuta dal Committente e riversata all'Erario);

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata nonché dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it.

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

Matera, lì 23 luglio 2025

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Avv. Gianmarco BLASI)



Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.